GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 2	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA X	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/05/2021	Hasta:	30/06/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/05/2021	Hasta:	30/06/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		46000011712	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				19/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad familiar, institucional y propia, en los municipios que conforman la zona de Urabá 1 y Urabá 5					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CORPORACIÓN PROYECTO DE EMPUJE PARA LA COLABORACIÓN Y AYUDA SOCIAL - PECAS		
	NIT		811.033.687-3		
VALOR [$]:	INICIAL:		CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/LM/L ($ 14.627.564.952) excluido de IVA		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/LM/L ($ 14.627.564.952) excluido de IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			NA		
PLAZO:	INICIAL		Ocho (8) meses y veintisiete (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 15 de diciembre de 2021.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			19/03/2021	15/12/2021	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
		No.	N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		15/12/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4500053429	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/03/2021	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11842

SUPERVISOR DESIGNADO IU COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
	NUMERO CONTRATO	46000011712

% DE EJECUCION FISICA	54,37%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	48,05%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la atención en los meses de mayo y junio de acuerdo, con lo definido en la minuta contractual para la realización del Segundo pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	14.627.564.952	-	-	14.627.564.952
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	14.627.564.952	-	-	14.627.564.952
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	3.859.178.925	N/A	N/A	3.859.178.925
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	3.859.178.925	-	-	3.859.178.925
7. Recursos ejecutados mes	3.168.819.715	N/A	N/A	3.168.819.715
8. Recursos no ejecutados	11.458.745.237	-	-	11.458.745.237

2.2.1. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de Redistribución.

2.2.2. DESCUENTOS

CONCEPTO	PERIODO	MUNICIPIO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
Alistamiento	*Marzo-abril 2021*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	123.063.789	Descuento de 12 días por Alistamiento del mes de marzo y 4 días del mes de abril, más gastos no tenidos en cuenta en Pago 1.		**123.063.789**
Talento Humano	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	4.669.110	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Coordinador.	**2.824.910**	**1.844.200**
	Junio			1.771.578		**1.771.578**	-
Talento Humano	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	11.071.942	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Docente.	**4.874.776**	**6.197.167**
	Junio			6.191.291		**5.147.557**	**1.043.733**
Talento Humano	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	8.898.054	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	-	**8.898.054**
	Junio			586.603		**586.603**	-
Talento Humano	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	5.305.226	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	**2.486.858**	**2.818.368**
	Junio			4.579.848		-	**4.579.848**
Talento Humano	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	3.212.619	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Pedagógico.	**2.598.119**	**614.500**
	Junio			1.689.875		-	**1.689.875**
Talento Humano	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	635.868	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Administrativo	**635.868**	-
	Junio			880.812		-	**880.812**
Gastos operativos	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	2.700.065	Descuento por saldo no ejecutado		**2.022.237**
	Junio						**677.829**
Material Didáctico de consumo	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	52.613.504	Descuento por saldo no ejecutado		**24.514.028**
	Junio						**28.099.476**
Dotación Aseo	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	344.563	Descuento por saldo no ejecutado		-
	Junio						**344.563**
Alimentación	*Mayo*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	10.723.686	Valor descuento por 18 RPP no entregados durante el mes de mayo.		**5.424.859**
	Junio				Valor descuento por 130 RPP no entregados ddurante el mes de junio.		**5.298.827**

Alistamiento	***Marzo-abril 2021***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucionaal***	121.703.248	Descuento de 12 días por Alistamiento del mes de marzo y 4 días del mes de abril, más gastos no tenidos en cuenta en Pago 1.		**121.703.248**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	2.693.929	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Coordinador.	**1.310.829**	**1.383.100**
	Junio			-		**-**	**-**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	19.824.645	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Agente Educativo Docente.	**17.966.667**	**1.857.978**
	Junio			17.657.506		**17.657.506**	**-**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	4.806.717	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	**3.031.877**	**1.774.841**
	Junio			2.697.636		**2.697.636**	**-**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	5.164.347	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	**3.350.965**	**1.813.382**
	Junio			4.881.984		**4.638.337**	**243.647**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	1.775.750	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Pedagógico.	**14.183**	**1.761.567**
	Junio			1.212.628		**14.353**	**1.198.275**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	358.458	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Manipulador de alimentos.	**-**	**358.458**
	Junio			-		**-**	**-**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	655.899	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar de Servicios Generales.	**297.429**	**358.470**
	Junio			297.549		**297.549**	**-**
Talento Humano	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	358.493	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Administrativo	**-**	**358.493**
	Junio			2.308.891		**2.308.891**	**-**
Arriendo	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	14.389.930	Descuento por saldo no ejecutado		**3.446.465**
	Junio						**10.943.465**
Servicios Públicos	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	2.736.723	Descuento por saldo no ejecutado		**1.605.694**
	Junio						**1.131.029**
Gastos Operativos	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	887.207	Descuento por saldo no ejecutado		**396.446**
	Junio						**490.761**
Mantenimiento y adecuaciones	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	3.168.466	Descuento por saldo no ejecutado		**1.584.233**
	Junio						**1.584.233**
Material Didáctico de consumo	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	24.654.924	Descuento por saldo no ejecutado		**12.327.462**
	Junio						**12.327.462**
Dotación de Aseo	***Mayo***	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	***Institucional***	108.230	Descuento por saldo no ejecutado		**57.958**
	Junio						**50.272**

Alistamiento	*Marzo-abril 2021*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Propia*	94.331.231	Descuento de 12 días por Alistamiento del mes de marzo y 4 días del mes de abril, más gastos no tenidos en cuenta en Pago 1.		**94.331.231**
Talento Humano	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Coordinador.	-	-
	Junio			-		-	-
Talento Humano	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	1.976.319	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Docente.	**298.839**	**1.677.480**
	Junio			1.976.319		**298.839**	**1.677.480**
Talento Humano	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	3.042.290	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	**1.364.810**	**1.677.480**
	Junio			2.147.550		**470.070**	**1.677.480**
Talento Humano	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	6.404.042	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	**1.008.148**	**5.395.894**
	Junio			5.126.935		**1.492.395**	**3.634.540**
Talento Humano	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	5.621.095	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Dinamizador Comunitario.	**2.407**	**5.618.688**
	Junio			2.959.064		**3.400**	**2.955.664**
Talento Humano	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	7.090.635	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Comunitario.	**1.560.099**	**5.530.536**
	Junio			1.817.372		**1.561.329**	**256.043**
Talento Humano	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	51.686.800	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Manipulador de alimentos.	-	**51.686.800**
	Junio			51.686.800		-	**51.686.800**
Material Didáctico de consumo	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	17.067.600	Descuento por saldo no ejecutado		**8.533.800**
	Junio						**8.533.800**
Gastos Operativos	*Mayo*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	6.523.758	Descuento por saldo no ejecutado		**3.414.100**
	Junio						**3.109.658**
Ajuste Pago 1	*Marzo Abril*	*Ajuste por descuento realizado por mayor valor, atendiendo la observación dejada en el Acta de entrega del 15 de julio de 2021.*		(13.728.004)	Descuento por mayor valor en los diferentes rubros de la canasta.	**(13.728.004)**	
Ajuste Pago 1	*Marzo Abril*	*Ajuste por diferencia Inicio tardío: según correo de la Gerencia $ 396.287.509 Acta de entrega del 15 de julio de 2021 $ 402.746.401*		(6.458.892)		**(6.458.892)**	
Ajuste Pago 1	*Marzo Abril*	*Ajuste por diferencia en el rubro de Aseo, según canasta $ 3.205.470 y se desconto por error en Pago 1 $ 12.231.647, según Acta de entrega del 15 de julio de 2021.*		(9.026.177)		**(9.026.177)**	
TOTAL DESCUENTOS MAYO - JUNIO				**701.526.331**		**53.359.753**	**648.166.578**
TOTAL DESCUENTO FACTURA				**701.526.331**			

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA "FORMA DE PAGO".

(i) Un primer pago en el mes de mayo equivalente a un **treinta por ciento (30%)** del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase preparatoria y de atención del mes de abril de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(ii) Un segundo pago en el mes de julio equivalente a un **veinticinco por ciento (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de mayo y junio de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iii) Un tercer pago en el mes de octubre equivalente a un **veinticinco (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iv) Un cuarto pago en el mes de Diciembre equivalente a un **veinte por ciento (20%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre así como la base de datos de la población matriculada en el sistema de información y la programación de actividades de atención del mes de diciembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán sometidos a un control respecto su ejecución, por lo que podrán efectuarse en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, disminuyéndolos en proporción a las actividades o recursos no ejecutados durante el período respectivo que se pretende pagar. Así mismo, estarán sujetos a la presentación del documento de cobro, a los informes de ejecución parcial y final en las fechas estipuladas y aquellos que sean exigidos por el supervisor o interventor contratado por el Departamento, al Programa Anual de Caja de la tesorería departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.

Los informes técnicos y financieros deberán acompañarse de los documentos y soportes señalados en los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF y por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/03/2021	14.627.564.952						14.627.564.952
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	4/06/2021		4.388.269.486	612.427.207	83.336.646	-	3.859.178.925	10.768.386.027
Desembolso No.2			3.656.891.238	701.526.331	213.454.808		3.168.819.715	7.599.566.311
TOTALES		**14.627.564.952**	**8.045.160.724**	**1.313.953.538**	**296.791.454**	**-**	**7.027.998.640**	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. SEXTA "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M.L.** ($3.168.819.715) relacionada en el Pago No 2. De la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación del procedimiento de mitigación de riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física
- Informe técnico y administrativo de ejecución presentado por la entidad el cual está en medio digital
- Instrumento de conteo de planillas de entrega de alimentación.
- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma la presente acta el 19/08/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Supervisor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

Proyectó:
Mónica Quiroz Restrepo
Profesional Financiera