Montería, 26 de enero de 2022

CUENTA DE COBRO N° 02-2022

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO – "ASOMURA"
NIT.: 900.795.141-6

Debe a

GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.
NIT.: 900.442.096-8

Por concepto de:

Cobro correspondiente al Anticipo del 40% del CONTRATO DE OBRA N° 009-2022, cuyo objeto es ""CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR "CENTRO DÍA" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 029 de 2021"". Por valor de Quinientos unos millones trescientos mil pesos m/c ($501.300.000,00)

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($200.520.000,0)

NOTA:
Favor consignar a la cuenta de **AHORROS BANCOLOMBIA N°091819934-53**, a nombre de GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S., Al hacer efectiva la consignación agradecemos nos envíen comprobante.

Cordialmente,

GUSTAVO ROYETT GALVAN
C.C.78.031.712 DE CERETÉ
R.L. GR. INGARQ S.A.S.

- Documento provisional para cobro de anticipo (el valor total será facturado)

Email: gr.ingarqsas@gmail.com – gustavoroyett@hotmail.com
Dirección: Cll 37ª #8w – 50 B/ Juan XXIII - Montería – Córdoba
TEL: 7948748 - Cel.: 310 350 60 70

CO-SC-CER805992