ems arquitectos	**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-PRODUCTOS**	**VERSION**
		FECHA
	PAISAJES DEL AGUA, RIO NEGRO- ANTIOQUIA	**CODIGO**
	CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

CONVENCIONES
ENTREGA TÉCNICOS
ENTREGA TRAZADOS ING. DE DETALLE
ENTREGA DISEÑO ING. DETALLE
ENTREGA CORTE
REVISIONES
FINALIZACIÓN CONTRATO

ITEM		ETAPAS		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				SEPTIEMBRE			
								S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36
1.1		Contratación Consultoría		DOCUMENTOS																																					
1.2	ZONA 1	Patrimonio	3,82 Ha						FASE 1							FASE 2				FASE 3				FASE 4								FASE 4										
		Deportiva	7,97 Ha						FASE 2							FASE 2				FASE 3				FASE 4								FASE 4										
1.3	ZONA 2	Nuevo Frente Urbano	7,85 Ha										FASE 1							FASE 2								FASE 3				FASE 4										
		Ambiental	7,85 Ha										FASE 1							FASE 2								FASE 3				FASE 4										
1.4		Insumos Técnicos																																							
1.5		Ingenierías de Detalle																																							
TIEMPOS Y PORCENTAJES DE PAGO			**70%**						**30%**								**30%**								**30%**						**10%**										
ENTREGAS Y REVISIONES									ENTREGA 1				REVISIÓN				ENTREGA 2				REVISIÓN				ENTREGA 3				REVISIÓN				ENTREGA 4							

NOTA El Cronograma hace referencia a Cronograma Detallado P047- Rio Negro Cronograma_V01, en caso de necesitar precisarse alguna fecha debe remitirse al mismo. Todo cambio o ajuste que se realice debe ser coordinado y aprobado entre contratante y contratista.