ACTIVIDADES	Responsables	Tiempo Estimado	CRONOGRAMA AUTOEVALUACIÓN 2022																																											
			FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE I y II. PRELIMINAR Y DE CONSTRUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN																																														
1. Divulgación de material y de orientaciones de pautas generales del proceso de autoevaluación.	AMH-YEGC	3 semanas																																												
2. Conformación de los equipos de autoevaluación de los centros de formación **(En el comité de autoevaluación del centro, aprendiz, el instructor y el egresado deben ser del programa.)**	AMH-YEGC	4 semanas																																												
3. Campañas de expectativa, divulgación y sensibilización del proceso de autoevaluación a la comunidad académica	AMH-YEGC	permanente																																												
4. Campaña de actualización de datos básicos de usuario en Sofía Plus para aprendices, instructores y egresados.	AMH-YEGC	permanente																																												
FASE III DE RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN																																														
1. Cargue de información al Sistema que se adopte para la autoevaluacion.	Equipo de centros	8 semanas																																												
2. Consolidacion de la base de datos de los actores que vayan a participar en la autoevaluación.	Equipo de centros	2 semanas																																												
3. Despacho de información para los centros.	Grupo de formación virtual	1 semana																																												
4. Aplicación Instrumentos de opinión	Equipo de centros/grupo de formación virtual.	4 semanas																																												
5. Cargue de resultados de instrumentos de opinión al sistema que se defina para la autoevaluación.	GGECF Equipo de centros	3 semanas																																												
FASE IV. VALORACIÓN																																														
1. Conformación de Grupos para talleres de valoración	Equipo de centros	4 semanas																																												
2. Aplicación de Talleres de Valoración	Equipos de centros	4 semanas																																												

3. Revisión y aprobación de los resultados de valoración por el Equipo de Autoevaluación del Centro	Equipo de Centros	4 semanas																																												
5. SISTEMATIZACIÓN - PLAN DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIMIENTO. INFORME FINAL																																														
1. Elaboración Informe Autoevaluación y Elaboración de Plan de mejoramiento y sostenimiento del programa	Equipo de Centros	8 semanas																																												
2. Generación de reporte de las acciones de mejoramiento institucionales a escalar	Grupo de formación virtual Equipo de Centros	6 semanas																																												
3. Ajustes al Informe y Plan de mejoramiento y sostenimiento	Equipo de Centros Grupo de formación virtual	6 semanas																																												
4. Entrega definitiva de informe final y plan de mejoramiento y mantenimiento	Equipo de Centros Equipo Digeneral	4 semanas																																												
5. Entrega reportes de asesoría y productos finales por parte de las asesoras a la Coordinación de Gestión y Evaluación de la Calidad de la Formación	Grupo de formación virtual/ equipo de centros.	4 semanas																																												