UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI	**CONTRATO DE OBRA No 2210283** **PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).** **ACTA DE RIEGO Y MANTENIMIENTO VÍA DE ACCESO Y LOCACIÓN**	Bellicorp HGA CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021

DATOS ESPECÍFICOS

ACTA No: 04 **DE RECIBO DE VÍA**	**CONTRATO No:** 2210283	**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO** 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**.**
OBJETO DEL CONTRATO:	PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).	
CONTRATISTA: UT SERCOMADI.	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021.	

CHECK LIST DE OBRA EJECUTADA

A continuación se relaciona el estado de ejecución de los siguientes ítems

ÍTEM	EJECUCIÓN		ESTADO	OBSERVACIONES
	TOTAL	PARCIAL		
RIEGO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO	X		100% ejecutado	Se realizó riego en la vía de acceso al pozo desde el casco urbano, entre la UT GUAMAL AVANZA y el proveedor autorizado WATERSOL, como parte del avance del plan de mantenimiento de vía (Fechas: 09, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 27 y 29 de Diciembre de 2021). Este proceso se ejecutó dentro del tiempo de perforación de la sección 12-¼" y 8-½" hueco abierto.



Riego en la vía de acceso al pozo desde el casco urbano



Riego en la vía de acceso al pozo desde el casco urbano



Riego en la vía llegando a pozo

	
Riego de la vía con empresa Watersol	**Jornadas de Orden y aseo**
 	
Limpieza de cunetas perimetrales	**Riego sobre vía interna y externa de plataforma**
	
Luis Antonio Castillo Gómez Director de Proyecto	**Germán Eduardo Orozco P Director de interventoría**
	
Angela Sánchez. Coordinadora HSE	**Jose James Correa. Interventor Ambiental y HSE**