ACTA DE INICIO
FASE o ETAPA DE PERFORACIÓN

PROYECTO ☐ **Macro** ■ **Derivado**

MUESTREO DE SUBSUELO EN EL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA, POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X

CONTRATO/CONVENIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048

En Bogotá, a los VEINTICUATRO (24) DÍAS del mes de noviembre de 2021, se reunieron por una parte Germán Eduardo Orozco Peñaloza identificado con cédula de ciudadanía No. 10.283.442 de Manizales actuando como Director de Interventoría del CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 con NIT No. 901.483.298-8 actuando en calidad de **INTERVENTOR** bajo contrato No. 2210371, y por otra parte Luis Antonio Castillo Gómez identificado con cédula de ciudadanía No. 91.425.290 de Barrancabermeja actuando como Director de Proyecto de la UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI con NIT No. 901478798–9 actuando en calidad de **CONTRATISTA** bajo contrato de obra No. 2210283, con el fin de dar inicio a la fase de PERFORACIÓN del proyecto derivado Muestreo de subsuelo en el Valle Inferior del Magdalena, pozo estratigráfico ANH-PAILITAS-1-X, previo cumplimiento y recibo de los entregables de la etapa civil y de movilización establecidos en el contrato de Obra, tal como consta en el acta de recibo a satisfacción de obra civil.

PROYECTO: MUESTREO DE SUBSUELO EN EL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA, POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1X

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI - UT SERCOMADI
OBJETO:	Perforación del pozo estratigráfico ANH PAILITAS 1-X, en la cuenca del valle inferior del Magdalena (Colombia), predio “La Esperanza”, corregimiento San José de Paraco, municipio de Guamal –departamento del Magdalena, sobre la vía Guamal a Astrea en el marco del contrato interadministrativo 217048 suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos
NIT:	901478798–9
VALOR ACTUAL	52.872.239.534,82
PLAZO DE EJECUCIÓN	250 Días
FECHA INICIO ETAPA/FASE	24 de noviembre de 2021
FECHA TERMINACIÓN FASE	11 de febrero de 2022
SUPERVISOR	Fernando Soler Amaya
GARANTÍA 1	**Tipo de Garantía:** CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **Cobertura:** Cumplimiento, Salarios, Prestaciones Sociales, Calidad Servicio, Estabilidad de la Obra. **No. Garantía:** NB–100162166 **Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. **Valor Asegurado:** $ 39,654,179,651

GARANTÍA 2

Tipo de Garantía: Responsabilidad Civil Extracontractual RCE
Cobertura: Predios, labores operaciones RC cruzada, contratista y subcontratistas, patronal, vehículos propios y no propios.
No. Garantía: 400035607
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Fecha expedición: 15 de mayo de 2021
Valor Asegurado: $ 3,913,260,000

GARANTÍA 3

Tipo de Garantía: Responsabilidad Civil Ambiental
Cobertura: Amparo de contaminación de contratistas. Cobertura A - responsabilidad por contaminación. Cobertura B - costos de respuesta a emergencia.
No. Garantía: 1000037
Aseguradora: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
Fecha Expedición: 15 de junio de 2021
Valor Asegurado: $ 15,861,671,861


GARANTÍA 4

Tipo de Garantía: ALL RISK
Cobertura: Equipo electrónico móvil y/o portátil, contenidos, mercancías fijas, equipo electrónico fijo, maquinaria y equipo, mejoras locativas.
No. Garantía: 900000542114
Aseguradora: SURA.
Fecha Expedición: 20 de mayo de 2021
Valor Asegurado: $750.000.000

Nota 1: Se deja constancia que el CONTRATISTA presentó para el inicio de la etapa de perforación las pólizas de todo riesgo daño material y fondo de autoseguro aportado por los subcontratistas (empresas de servicio o terceras compañías), tal como lo dispone la modificación contractual No. CO1.CTRMOD.7164154 de fecha 23 de noviembre de 2021.

Nota 2: Es anexo del presente documento el programa de perforación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

 **Firma**	**Firma**
Luis Antonio Castillo Gómez **CONTRATISTA**	**Germán Eduardo Orozco Peñaloza** **INTERVENTORÍA**

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría