REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-01 DEL DÍA 07 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Seguimiento mensual del proyecto Plan de Negocio Cholao Estudio ID 73913 del municipio de Cartago

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SANDRA MILENA GRAJALES CASTAÑO	1.115.419.787		X		SBDC-CTA-SENA REGIONAL VALLE	grajalesc@sena.edu.co	3136056282	SI	
2	SANTIAGO PELAEZ PATINO	1.010.130.190	N/A	N/A	CLIENTE SBDC	CHOLAO ESTUDIO	cholaoestudio@gmail.com	3204833526	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No.01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER		
CIUDAD Y FECHA: CARTAGO VALLE DE CAUCA 02 DE FEBRERO DE 2022	**HORA INICIO: 2: 00 P.M.**	**HORA FIN: 6:00 P.M.**
LUGAR Y/O ENLACE: **EN LINEA**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Seguimiento mensual de cumplimiento de indicadores del Plan de Negocio Cholao Estudio ID 73913 del municipio de Cartago.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento mensual de actividades empresa Puesta en Marcha Fondo Emprender del proyecto Fondo Emprender CHOLAO ESTUDIO ID 73913 y revisar la plataforma Fondo Emprender.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Emprendedor Santiago Peláez Patiño, aprendiz SENA con etapa lectiva finalizada Plan de Negocio viabilizado y con asignación de recursos en convocatoria nacional n° 78 de Economía Naranja, el emprendimiento lleva por nombre Cholao Estudio ID 73913, emprendimiento dedicado a la producción de contenidos digitales, diseños interactivos principalmente para organizaciones y empresas; y creación de cortometrajes con la técnica stop motion, ubicado en el municipio de Cartago Valle del Cauca, con un monto de recursos aprobados por $ 123.770.223 para el desarrollo empresarial, que proyecta generar 7 empleos.

1. **Seguimiento mensual de cumplimiento de indicadores.**

Generación de empleo

Los empleos programados para el cumplimiento de las metas del Plan de Negocio se establecen de la siguiente manera:

1 Gerente Emprendedor: Condición empleo joven/Santiago Peláez Patiño por nómina.
1 Contador: Sin condición por prestación de servicio
1 Director creativo: Sin condición por nomina
3 Creativos: Condición empleo joven por nomina
1 Ejecutivo de cuenta: Condición empleo joven por nomina

Se evidencia en plataforma que se han cargado los documentos del Gerente Emprendedor, Directo Creativo, Contador, Ejecutivo de cuenta y creativo 1, creativo 2 se avanza en el cumplimiento parcial del indicador con 5 empleos y se le recuerda al emprendedor que cuando los empleos demuestren la vinculación por más de 4 meses se actualizará el indicador en plataforma.

La interventoría actualiza el indicador quedando de la siguiente forma: Empleos Validados 3 (contador, gerente, director creativo,
Contratados Ejecutivo de cuenta (4 agosto) y 2 creativos (15 julio y 6 septiembre)

Gestión en la Ejecución Presupuestal: Recursos programados corresponden a $123.966.980 para la compra de maquinaria, muebles enseres, servicios públicos, arrendamiento, sistema de seguridad y salud en el trabajo, seguro todo riesgo y nómina.

Se han programado en plataforma y se han cargado los documentos para el lugar de operaciones, compra de equipo de producción audiovisual, muebles y enseres y nomina por valor de $ 112,443,948.00, los cuales se encuentran en estado de aprobación por parte de la interventoría.

El cumplimiento del indicador frente a la meta programada es del 90.70%

Gestión en Mercadeo: Número de eventos programados 5 que corresponden a manejo de redes sociales, tarjetas de presentación, catálogos impresos, video institucional y pagina web.

El emprendedor tiene validado por parte de la interventoría 3 eventos correspondiente a página web, tarjetas, catálogos, los eventos página web y redes sociales se encuentran aprobados en la actividad 96 y se encuentra pendiente por actualizar en indicadores de gestión.

Gestión en Producción: La meta establecida corresponde a 65 pedidos atendidos correspondiente a 1 cortometraje animado y 64 contenidos digitales y diseños interactivos.

En plataforma se encuentra registrado la producción de 41 productos validados por le interventoría. El emprendedor ajusto el catálogo de productos para atender las necesidades del mercado, el cumplimiento del indicador es de 63.07%.

Gestión de ventas: La meta programada es de $162.400.000 por concepto de venta de 1 cortometraje animado y 64 contenidos digitales y diseños interactivos.


En plataforma se encuentra registrado la producción de 41 productos y ventas por $ 95,042,017.00 validados por la interventoría el cumplimiento del indicador es de 58.5%

Gestión Contrapartidas: Número de contrapartidas establecidas (8). Para el cumplimiento de este indicador se recuerda al emprendedor que este indicador se valida al 100% de su cumplimiento.

De acuerdo con el cronograma de programación de eventos de fomento socializada con el emprendedor, se han realizado 8 contrapartidas, indicador con el 100% de cumplimiento.

CONCLUSIONES

Se realizo el seguimiento mensual de actividades empresa Puesta en Marcha Fondo Emprender CHOLAO ESTUDIO ID 73913 y se revisaron los compromisos establecidos con la interventoría, así como las evidencias cargadas en plataforma Fondo Emprender, se evidencia que el plan de negocio presenta una ejecución normal.



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir el acta de seguimiento al emprendedor.	ORIENTADORA DE EMPRENDIMIENTO	07/02/2022
Cargar la evidencia en por la actividad contrapartidas en plataforma Fondo Emprender	EMPRESARIO	01/02/2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.