

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No 01 DEL DÍA 01 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Realizar seguimiento mensual de actividades (mes de enero) empresa Puesta en Marcha Fondo Emprender del proyecto Fondo Emprender Trapiche los Franco ID 73493 y revisar la plataforma Fondo Emprender.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SANDRA MILENA GRAJALES CASTAÑO	1.115.419.787		X		SBDC-CTA-SENA REGIONAL VALLE	grajalesc@sena.edu.co	3136056282	SI	
2	DIEGO FERNANDO FRANCO ARISTIZÁBAL.	16.225.794	N/A	N/A	CLIENTE SBDC	TRAPICHE LOS FRANCO	diegofranco5871@hotmail.com	3147357900	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No.01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER		
CIUDAD Y FECHA: CARTAGO VALLE DE CAUCA 01 DE FEBRERO DE 2022	**HORA INICIO: 3:00 PM**	**HORA FIN: 7:00 PM**
LUGAR Y/O ENLACE: EN LINEA	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Seguimiento mensual de cumplimiento de indicadores (mes de enero).

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento mensual de actividades empresa Puesta en Marcha Fondo Emprender del proyecto Fondo Emprender Trapiche los Franco ID 73493 y revisar la plataforma Fondo Emprender.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ANTECEDENTES

Emprendedor Diego Fernando Franco Aristizábal, Abogado de profesión, Egresado del programa Transformación de caña panelera del SENA EMPRENDE RURAL, con Plan de Negocio viabilizado y con asignación de recursos en convocatoria nacional n° 77, el emprendimiento lleva por nombre Trapiche los Franco ID 73493, emprendimiento dedicado dedicada a la producción de caña panelera y transformación agroindustrial de los derivados del jugo de caña, ubicado en el municipio de El Cairo Valle del Cauca, con un monto de recursos aprobados por $ 123.821.906 para el desarrollo empresarial, que proyecta generar 7 empleos.

1. **SEGUIMIENTO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES**.

Generación en la Generación de Empleo: Se establece para el presente plan de negocio una meta de 7 empleos con las siguientes características:

1 Gerente general: Sin condición, contratado por nomina
1 Contador: Madre cabeza de hogar, contratado por prestación de servicios
1 Director de producción: Sin condición, contratado por nomina
1 Operario de moldeo: Sin condición, contratado por jornales
1 Operario de máquinas Sin condición, contratado por jornales
1 Operario de horno: Sin condición, contratado por jornales
1 Comercial: Sin condición, contratado por nomina

Se actualiza el seguimiento en plataforma por parte de la interventoría: Empleos generados = 4 (Contador, Gerente, jefe de producción y Asesor comercial).

Empleos incluidos en el indicador = 2 (Contadora y Gerente)

Ha contrato al jefe de producción y asesor comercial

Se evidencia en plataforma la información cargada y aprobada con respecto a la contratación bajo la modalidad jornales de los siguientes cargos: operario de moldeo, operario de maquina y operario de horno.

1.1.1 Gestión en la Ejecución Presupuestal: La meta correspondiente a la ejecución de contrato corresponde a $ 123.883.935, se realiza la revisión y ajustes al plan operativo y se aclara durante la interventoría la información asociada a los cortes de pagos de acuerdo a la publicación oficial de las fechas en la página web de Fondo Emprender.

El emprendedor ha solicitado recursos por $86,756,226. correspondiente al 70% del indicador de ejecución

1.1.2 Gestión en Mercadeo: El indicador de mercadeo corresponde a 4 (pendón, vallas o pasacalles, volantes y agendas personales).

Se evidencia en plataforma que el emprendedor ha cargado la información de los eventos de mercadeo y se encuentran aprobados por parte de la interventoría. El cumplimiento del indicador es del 100%

1.1.3 Gestión de ventas: Teniendo en cuanta la meta establecida en el plan de negocio las ventas a realizar corresponden a $179.388.000, por concepto de la venta kg de panela.

Con respecto a la ejecución de esta meta se aclara que la empresa recibió el certificado por parte del INVIMA durante el mes de diciembre ya que por temas de la entidad competente este trámite tardo más de 6 meses; motivo por el cual, la meta de ventas y producción no se ha reportado, sin embargo, durante los meses de ejecución y fase de puesta en marcha se ha evidenciado que el emprendedor ha realizado gestión de ventas y ha comercializado los productos bajo el amparo de un registro INVIMA anterior.

1.1.4 Gestión de producción: Teniendo en cuanta la meta establecida en el plan de negocio la producción que debe realizar corresponde a 52.596 kg de panela y 1.800 panela en sobres.


Con respecto a la ejecución de esta meta se aclara que la empresa recibió el certificado por parte del INVIMA durante el mes de diciembre ya que por temas de la entidad

competente este trámite tardo más de 6 meses; motivo por el cual, la meta de ventas y producción no se ha reportado, sin embargo, durante los meses de ejecución y fase de puesta en marcha se ha evidenciado que el emprendedor ha realizado gestión de ventas y ha comercializado los productos bajo el amparo de un registro INVIMA anterior.

1.1.5 Contrapartidas: El número de contrapartidas que tiene el plan de negocio es 8 durante la ejecución de las cuales ha realizado 8, este indicador se encuentra cumplido al 100%

CONCLUSIONES

Se realizo el seguimiento mensual de actividades empresa Puesta en Marcha Fondo Emprender TRAPICHE LOS FRANCO ID 73493 y se revisaron los compromisos establecidos en el acta de primera visita de interventoría, así como las evidencias cargadas en plataforma Fondo Emprender.



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar el acta al emprendedor	**ORIENTADOR DE EMPRENDIMIENTO**	**01/02/2022**
Carga acta en la actividad 90 ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO esta acta	**EMPRESARIO**	**03/02/2022**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.