

Solicitud modificación contrato José Morales



Miguel Angel Andrade Caifa
Para Jairo Abello Camargo
CC Belkis Mercedes Peña Fernandez

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 16/02/2022 04:47 p. m.

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 14/02/2032

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Buenas tardes Ing. Abello

En calidad de supervisor de los contratos que se relacionan a continuación solicito su autorización para su modificación, lo anterior teniendo en cuenta que el inicio de ejecución del mismo quedó con fecha de un día posterior debido a las fechas del registro presupuestal, lo cual incide en el valor total del contrato, por lo cual en necesario su modificación y ajustar su valor total teniendo en cuenta su fecha de inicio.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	No DE CONTRATO	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	MOTIVO DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO EN EL SECOP	FECHA FINAL	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL INICIAL	NUEVO VALOR TOTAL
JOSE LUIS MORALES REYES	CO1.PCCNTR.3518111	01/02/2022	El registro presupuestal tiene fecha de expedición del 02/02/2022	2/02/2022	30/08/2022	3.990.000	$27.930.000	$27.797.000

Saludos cordiales

Miguel Angel Andrade Caiafa
Coordinador Académico CLPEM
mandradec@sena.edu.co
4212064 - 4212068
AV Ferrocarril N° 27-97
Regional Magdalena - Santa Marta
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

