RE: Solicitud modificación contrato José Morales - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Ignorar | Correo no deseado | Eliminar | Archivo | Responder | Responder a todos | Reenviar | Reunión | MI | Más | compartir con Teams | CORREO ENVI... | Correo electróni... | Responder y eli... | Al jefe | Listo | Crear nuevo | Mover | Reglas | Enviar a OneNote | Acciones | Asignar directiva | Marcar como no leído | Categorizar | Seguimiento | Buscar | Relacionadas | Seleccionar | Leer en voz alta | Immersive Reader | Traducir | Zoom | Ideas Viva | Informar de mensaje

Eliminar | Responder | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Inmersivo | Idioma | Zoom | Complemento | Protección

RE: Solicitud modificación contrato José Morales



Jairo Abello Camargo

Para Miguel Angel Andrade Caifa; Maria Jose Corredor Berna

CC Belkis Mercedes Peña Fernandez

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años) Expira 14/02/2032

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

miércoles 16/02/2022 05:01 p. m.

En atención al correo que antecede, autorizo continuar con el tramite correspondiente. Gracias.

Cordialmente,

Jairo John Abello Camargo
Subdirector (E)
Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
jabello@sena.edu.co
3165287756
Av. del Ferrocarril 27-97 - Santa Marta

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Miguel Angel Andrade Caifa <mandradec@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 16 de febrero de 2022 4:47 p. m.
Para: Jairo Abello Camargo <jabello@sena.edu.co>
CC: Belkis Mercedes Peña Fernandez <bpena@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud modificación contrato José Morales

Buenas tardes Ing. Abello

En calidad de supervisor de los contratos que se relacionan a continuación solicito su autorización para su modificación, lo anterior teniendo en cuenta que el inicio de ejecución del mismo quedó con fecha de un día posterior debido a las fechas del registro presupuestal, lo cual incide en el valor total del contrato, por lo cual en necesario su modificación y ajustar su valor total teniendo en cuenta su fecha de inicio.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	No DE CONTRATO	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	MOTIVO DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO EN EL SECOP	FECHA FINAL	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL INICIAL	NUEVO VALOR TOTAL
JOSE LUIS MORALES REYES	CO1.PCCNTR.3518111	01/02/2022	El registro presupuestal tiene fecha de expedición del 02/02/2022	2/02/2022	30/08/2022	3.990.000	$27.930.000	$27.797.000

Escribe aquí para buscar

34°C Bruma ESP 05:04 p. m. 16/02/2022