AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
Principio de Procedencia: 1201.028	**ACTA No.01 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES CON AUMENTO DE VALOR DEL CONTRATO No. 18000928 A H4 de 2018**

TIPO DE CONTRATO	OBRA
No. CONTRATO	18000928 A H4 de 2018
CONTRATANTE	AERONÁUTICA CIVIL – REGIONAL ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS NUQUÍ
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI – CHOCÓ
AEROPUERTO Y CIUDAD	REYES MURILLO DE NUQUI – CHOCO.
VALOR INICIAL	$ 331.387.400
VALOR ADICIONAL 1	$ 160.338.385
VALOR FINAL	$ 491.725.785
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE LEVANTAMIENTO	N/A
PRORROGA DE PLAZO No 1	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2018
INTERVENTOR O SUPERVISOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

En la ciudad de Rionegro en Oficinas de la Regional Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre del 2018, se reunieron Diego Rolando Gutiérrez Castro con CC No. 80.833.443 de Bogotá, obrando como representante legal del contratista CONSORCIO OBRAS NUQUÍ, Mauricio Hoyos Sierra, como Supervisor del contrato de obra en representación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y Carlos Esteban Arrubla Paucar como ordenador del gasto, con el objeto de acordar, aprobar y modificar las cantidades de obra del contrato de Obra Pública No. 18000928 A H4 de 2018.

CONSIDERANDOS:

Se realizó la modificación de cantidades de obra **con** aumento de valor, puesto que se reemplazara toda la malla averiada y destruida, adicional existes actividades no previstas como:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" PARA CANALIZACIÓN DE PASOS DE AGUA
CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2,50*1,80*0,85 PARA PASO DE AGUA, INCLUYE REFUERZO
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T1700
RESTITUCION DE MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS INFORMATIVOS EN ACRILICO 0,5*0,3 M

ACTA No.01 DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES CON AUMENTO DE VALOR DEL CONTRATO No. 18000928 A H4 de 2018

Se realizaron mayores cantidades, quedando el contrato de la siguiente forma:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATO 18000928 H4 A DE 2018 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ

ACTA DE BALANCE DE OBRA Nº 1

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS NUQUÍ NIT: 901.209.936-6 PLAZO: 3 MESES.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	(+/-)	VL TOTAL	CANT	VL PARC
1,00									
1,10	RELLENO EN RECEBO B-300 COMPACTADO	M3	76,50	$ 69.960	$ 5.351.940	489,30	$ 34.231.428	565,80	$ 39.583.368
1,20	ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) e= 0.10 m ESCOBIADO Y	M2	785,00	$ 56.890	$ 44.657.850	-300,00	($ 17.067.000)	485,00	$ 26.350.850
1,30	EXCAVACION MANUAL (CONCRETO CICLOPEO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES).	M3	82,00	$ 36.300	$ 2.976.600	566,00	$ 20.545.800	648,00	$ 23.522.400
1,40	VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000PSI INCLUYE REFUERZO.	M3	60,00	$ 378.370	$ 26.851.100	6,44	$ 5.656.708	66,44	$ 32.007.805
1,50	CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO	M3	60,00	$ 428.570	$ 23.114.200	12,88	$ 5.891.182	72,88	$ 30.505.382
1,60	CIMIENTO PIE AMIGO CONCRETO 3000 PSI, CIMIENTO PEDESTAL CONCRETO	M3	7,00	$ 607.130	$ 4.249.910	0,00	$ 0	7,00	$ 4.249.910
1,70	MORTERO 1:4.	ML	900,00	$ 8.770	$ 7.893.000	-326,00	($ 2.859.020)	574,00	$ 5.033.980
1,80	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA, INCLUYE TUBERIA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO) , ALAMBRE DE PUA Y ACCESORIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.	ML	900,00	$ 151.360	$ 136.224.000	-326,00	($ 49.343.360)	574,00	$ 86.880.640
1,90	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA DE 2m EN MAL ESTADO (INCLUYE BOTADERO)	ML	580,00	$ 18.680	$ 9.900.400	0,00	$ 0	580,00	$ 9.900.400
SUBTOTAL					$ 261.429.000				$ 258.044.732
	OBRA EXTRA								
OE 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 10" PARA CANALIZACION DE PASOS DE AGUA	ML	0,00	$ 200.000	$ 0	6,00	$ 1.200.000	6,00	$ 1.200.000
OE 2	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 2.50*1.80*0.85 PARA PASO DE AGUA, INCLUYE REFUERZO	GL	0,00	$ 1.700.000	$ 0	1,00	$ 1.700.000	1,00	$ 1.700.000
OE 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TL700	M2	0,00	$ 12.000	$ 0	27,00	$ 324.000	27,00	$ 324.000
OE 4	RESTITUCION DE MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA	ML	0,00	$ 130.000	$ 0	965,00	$ 125.450.000	965,00	$ 125.450.000
OE 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS INFORMATIVOS EN ACRILICO, 0.5*0.3 M	UN	0,00	$ 120.000	$ 0	10,00	$ 1.200.000	10,00	$ 1.200.000
SUBTOTAL					$ 0				$ 129.674.000
	COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LA OBRA				$ 261.429.000				$ 387.918.732
	ADMINISTRACION	18%			$ 47.057.220				$ 69.825.372
	IMPREVISTOS	4%			$ 10.457.160				$ 15.516.749
	UTILIDAD	4%			$ 10.457.160				$ 15.516.749
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.986.860				$ 2.948.182
	TOTAL PROYECTO				$ 331.387.400				$ 491.725.785
					SOLICITUD ADICION		$ 160.338.385		

ACUERDAN:

1. Que las presentes modificaciones quedan consignadas en el cuadro de modificación de cantidades de Obra No 01, el cual hace parte integral de la presente acta y está debidamente certificado por los s*upervisores.*

2. *Que la presente acta SI modifica el valor del contrato.*

3. La adición en valor es de $ 160.338.385 para un valor total del contrato de $ 491.725.785

4. El Contratista de obra no realizará ninguna reclamación a la entidad, sobre el contrato que se modifica mediante esta acta, en sus cantidades e ítems, incluyendo lucro cesante y/o daño emergente y/o mayor permanencia de equipos en el sitio de la obra.

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre 2018 por los que en ella intervinieron.

CONSORCIO OBRAS NUQUÍ
Diego Rolando Gutiérrez Castro
Representante Legal
Contratista

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR

Vo.Bo CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
ORDENADOR DEL GASTO.