ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Planeación
FECHA: 10 Agosto 2018 LUGAR: CANAL CAPITAL
OBJETO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO EJECUCION DEL CONTRATO 122 - 2012
HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
[illegible]			X						X	ALSF- PRENSA	[illegible]	3521540 ext: 142	
Sigifredo Reyes R			X						X	ALSF - Planeación	Sigifredo1130@hotmail.	3174982185	
Erica Jiménez N			X							Canal Capital	erika.jimenez@canalcapital.gov.co	320340 3698	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

* Reunión de Seguimiento Contrato 122-2017 en atencion de acuerda con canal capital y Alcaldia local de Santa fe ampliar el plazo de ejecución del contrato por el termino de un mes ya que hasta el 17 de agosto de 2018. Se aprobo la cotizacion para el material merchandising para Promoción y divulgación de la imagen de la Alcaldia local de Santa fe.

* Se requiere finalizar las campañas publicitarias con los medios comunitarios y alternativos de la localidad los cuales tienen programacion hasta el 20 de agosto de 2018 y estan en su ultima fase de ejecución.

* Es importante aclarar que la presente Solicitud de Prorroga no genera ninguna erogación para el fondo de Desarrollo local.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.