**OTROSI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CELEBRADO CON CLUB DEPORTIVO ASTRA No. CD-58-2022-3276.**

**CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día Diecinueve (19) de Enero de dos mil veintidós (2022) el **DISTRITO** suscribió Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No**. CD-58-2022-3276** con **CLUB DEPORTIVO ASTRA**, cuyo objeto es ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA."*****2.-** Que el valor del contrato se pactó por la suma de "***MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (1.500.000.000) EXCLUIDO IVA*** *de acuerdo al numeral 5 del artículo 476 del Estatuto Tributario Nacional y el artículo 92 de la ley 30 de 1992***" *3.-* Que, la "***CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO",*** establece que: *"**CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: EL DISTRITO,** cancelará a **EL CONTRATISTA** el valor del contrato mediante: Actas de cumplimiento parcial o total de las fases 1 "Enlistamiento", 2 "Actividades grupales" y 3 "Mega sesiones de actividad física" establecidas en las especificaciones del objeto contractual, previa entrega de: 1. informe de gestión, 2. Certificado de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, 3. Acreditación del pago al Sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, 4. Presentación de Factura. Para los pagos parciales el contratista deberá discriminar en su informe de gestión las actividades correspondientes a cada una de las fases, cuya sumatoria no podrá exceder de los valores señalados en la propuesta presentada para cada ítem. El pago se realizará de acuerdo al PAC."* **4.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de marzo, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.**5.-** Que, en el numeral 3.10 del estudio previo quedo establecido que el plazo de ejecución del contrato es: *"hasta el veintidós (22) de abril de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato."*. ***6.*** Que, es necesario modificar la **CLAUSULA QUINTA – PLAZO DEL CONTRATO**, con propósito de que corresponda al establecido en el establecido en los documentos precontractuales. **7.**Que el contrato se encuentra vigente. **8.-** Que, en consideración de lo expuesto, la Secretaría General del Distrito en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, procede a realizar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO No1. CLAUSULA PRIMERA- OBJETO DEL OTROSI:** El objeto del presente otrosí es modificar la **CLAUSULA QUINTA – PLAZO DEL CONTRATO** del contrato **CD-58-2022-3276. CLAUSULA SEGUNDA – MODIFICACIÓN: MODIFIQUESE** la **CLAUSULA QUINTA – PLAZO DEL CONTRATO** y en su lugar establézcase que: El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el veintidós (22) de abril de 2022, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA TERCERA- EQUILIBRIO ECONOMICO:** La presente **MODIFICACIÓN** no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce **EL CONTRATISTA,** con la suscripción de este documento. **CLAUSULA SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SÉPTIMA** – **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente acto se perfecciona con su suscripción e inicia su ejecución al vencimiento del plazo establecido en el contrato.

Elaboró: Giovanna Olivares – Abogada externa- Secretaría General
Revisó: C&R Asesores- Asesor externo- Secretaría General