ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 05 de Oct de 2018	**Área de Origen:** (FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE)

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: **CPS-033-2018**	**Fecha de Suscripción:** 16-ene-2018	**Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Plazo Inicial: 9 meses	Fecha de Inicio: 18-ene-2018	Fecha de Terminación: 17-oct-2018
Contratista: Yasmine Parra Murillo		
Apoyo a la supervisión : GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES	Valor Inicial: $44.550.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$14.685.000 M/L.	**Tiempo:** 2 meses y 29 días (total 89 días)	ADICIÓN Y PRÓRROGA 1
CDP No.:	**Fecha Terminación Final:** 15-ene-2019	
CDP Valor: $ 44.550.000 M/L.		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES: N/A

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo: 0 días	No aplica
Valor: $ 0 M/L.		
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final:	
Valor: 0		
CDP No.: N/A		
Valor: 0		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto:
Apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para el trámite e impulso procesal de las actuaciones contravencionales y/o querellas que cursen en las Inspecciones de Policía de la Alcaldía Local.

Plazo de ejecución actual: 11 meses y 29 días

Fecha de vencimiento: 15-ene-2019

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total del contrato: $ 44.550.000 M/L

Valor Adición No. 1: $ **14.685.000**M/L.

Valor Adición No. 2: $ M/L.

Nota: Para efectos de los días a prorrogar se tuvo en cuenta que los meses tienen 30 días, por lo cual se estableció la finalización de los mismos hasta la fecha prevista.

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De acuerdo a la necesidad de continuar con la ejecución de las actividades propias del contratista, se identificaron las obligaciones a cargo de éste, estableciendo que es indispensable seguir con el cumplimiento de las mismas, por cuanto actualmente la Oficina de Jurídica no cuenta con personal de planta suficiente que realice dichas actividades, por lo tanto, desde que se llevó a cabo la contratación del señor (a) Yasmine Parra Murillo, hasta la fecha actual, la necesidad aún persiste, toda vez que los asuntos que actualmente atiende, son de gran importancia para la Entidad. Igualmente, el personal de planta no puede atender todas las actividades propias de esa dependencia, las cuales al no ejecutarse generarían un atraso significativo en la realización de las funciones propias de la Alcaldía Local afectado gravemente a la comunidad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LAS HUBIERE CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL en SMMLV:

Valor Contrato en SMMLV: 57,02----------$ 44.550.000 M/L.

Valor Máximo para Adición en SMMLV: 28,51----------$22.275.000 M/L.

Valor Adición Solicitada en SMMLV: 18,80----------$14.685.000 M/L.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-033-2018.

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe
Ordenador del gasto

Proyectó: Abogado (a) de apoyo FDLSF
Revisó: Paul Ordosgoitia – Abogada FDLSF
Revisó: Margith Vanessa Murgas- Abogada Despacho