PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	23 DE DICIEMBRE DE 2022

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante su cláusula Octava del contrato de prestación de servicios profesionales No.0747 de 2022, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del nivel central del Departamento del Meta, adoptado mediante Resolución No. 0030 de 2023, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 1 que va del 24 de enero de 2022 al 23 de febrero de 2022 en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Nota: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	VERIFICACIÓN (Marque X)
Registro presupuestal	X
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley	N/A

Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	N/A

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

Actividades:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES / EJECUCIÓN	EVIDECIAS
Articular y asistir a capacitaciones y realizar la recolección de información primaria con el número de investigadores rurales que designe el supervisor y/o director del proyecto, formulando y entregando guía técnica	Participo en reuniones y capacitaciones con el equipo de trabajo, con el fin de verificar la información inicial del proyecto de los 1100 investigadores rurales que se encuentra de manera digital en un drive.	Registro Fotográfico Acta No. 1 - 2022 Lista de Asistencia
Apoyar y acompañar la caracterización del número de investigadores rurales que designe el supervisor y/o director del proyecto.	Esta actividad la adelantarán cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	
Apoyar el levantamiento de línea base y/o estado de arte.	Ha realizado revison de información compartida en un drive de los primeros 1100 investigadores rurales, con el fin de obtener información de caracterización socieconómica y técnica de las especies del proyecto.	Resgistro fotográfico Acta No. 02-2022 Acta No. 05-2022 Lista de Asistencia
Apoyar el desarrollo de encuentros con instituciones públicas, privadas, investigadores rurales, gremios y productores para la recolección y validación de información primaria	Esta actividad la adelantarán cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	

Gestionar recolección de información primaria para actualizar el diagnóstico de la producción de Hortalizas, socializarlo y validarlo con los actores.	Esta actividad la adelantarán cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	
Brindar asistencia técnica y suministrar información verificada y confiable para la elaboración y sistematización de un documento investigativo para el diseño integral de la agricultura limpia y sostenible para la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias, construyendo el plan de acción.	Esta actividad la adelantarán cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	
Apoyar a los investigadores rurales en todo lo solicitado del proyecto.	Esta actividad la adelantaran cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	
Apoyar la ejecución del desarrollo de evaluaciones hiperespectrales, análisis agroeconómico y análisis bromatológico, estudios de suelos, análisis climatológico y/o otros en los municipios asignados.	Esta actividad la adelantaran cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	
Apoyar el desarrollo y planeación estratégica de cada actividad para el fortalecimiento de un modelo productivo de seguridad alimentaria en los investigadores rurales del departamento del Meta.	Ha participado en reuniones de trabajo con el equipo científico y técnico del proyecto, adelantando la búsqueda de información de la línea base, y apoyo en la generación de los formatos de caracterización de los nuevo 700 investigadores rurales.	

Acompañar y gestionar la transferencia de conocimiento y tecnología a técnicos e investigadores rurales de todo lo requerido en el proyecto.	Esta actividad la adelantaran cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	
Brindar asesoría técnica sobre cuales deben ser las especies a sembrar y realizar asistencia técnica en el manejo agronómico, análisis de suelos, fertilización, disposición de siembra, fitotecnia de cada especie con cada investigador rural.	Esta actividad la adelantaran cuando terminen la revisio del drive, y se defina el numero de investigadores rurales por municipio, esta actividad se realizara de acuerdo al Plan Operativo de Actividades – POA.	
Brindar acompañamiento a la supervisión de reubicación y mantenimiento de las estaciones meteorológicas.	Se realizarán las actividades de acuerdo al desarrollo del POA (Plan Operativo de Actividades) del proyecto.	
Brindar acompañamiento al técnico experto en topografía y SIG en sus actividades profesionales.	Se realizarán las actividades de acuerdo al desarrollo del POA (Plan Operativo de Actividades) del proyecto	
Apoyar la coordinación de la toma de muestras físicas de suelos por metodología de muestreo estadístico de acuerdo con tipología de suelos.	Se realizarán las actividades de acuerdo al desarrollo del POA (Plan Operativo de Actividades) del proyecto	
Gestionar visitas técnicas para la entrega de materiales e insumos a los investigadores rurales.	Se realizarán las actividades de acuerdo al desarrollo del POA (Plan Operativo de Actividades) del proyecto	
Adelantar el proceso de despliegue de centro de acopio de investigación y socialización temprana del proyecto.	Se realizarán las actividades de acuerdo al desarrollo del POA (Plan Operativo de Actividades) del proyecto	

Brindar asistencia técnica en el establecimiento de árboles frutales, ornamentales, autóctonos y forestales.	Se realizarán las actividades de acuerdo al desarrollo del POA (Plan Operativo de Actividades) del proyecto	
Las demás que el supervisor considere necesarias para la correcta ejecución del contrato.	Participo en reunión convocada por el Secretario de Competitividad.	

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENO	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENO
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENO
EVALUACIÓN GENERAL	BUENO

(Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 9.09%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión) correspondiente al periodo de octubre 2021 en el presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	ENERO
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.000.000
Número de Planilla	1734059047
Valor pagado en SALUD	$ 29.200
Valor pagado en PENSIÓN	$ 37.400
Valor pagado en ARL	$ 2.500

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$4.250.000	24 de enero del 2022 al 23 de febrero de 2022	9,09%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 42.500.000	24/02/2022 a 23/12/2022	90.91%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$46.750.000	24 de enero del 2022 al 23 de diciembre de 2022	100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO No. 1° comprendido del 24 de enero del 2022 al 23 de febrero de 2022, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además todas las obligaciones pactadas.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de Cuatro millones doscientos cincuenta mil de pesos m/cte. **($ 4.250.000 M/CTE)**

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

KENDRA JULIETH CARDONA ROMERO
Profesional Universitario Grado 2
Supervisor