SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2182478	Solicitud Nro.	2345 - 29 DEC 2018
Convenio	215082		
Gestor Convenio	NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA		
Abogado Convenio			
Coordinador Grupo Ejecucion	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	25-NOV-15	25-NOV-15	30-JUN-20

Información del Contrato

Contratista	FRASSER AUGUSTO ZAMBRANO SALAZAR		
Objeto	APOYAR AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (PFET) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO CON ÉNFASIS EN ASPECTOS URBANO-REGIONALES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POT MODERNOS.		
Fecha de Inicio	11 December 2018		
Fecha de Vencimiento	31 December 2018		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$13,600,000	$0	$13,600,000
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	20 dias		20 dias
Supervisor	GUTIERREZ OLAYA NELSON DAVID		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	ADICION Y PRORROGA
Detalle de la Novedad	Valor: $107,960,000 Plazo: 6 Meses
Antecedentes	QUE FONADE Y EL CONSULTOR SUSCRIBIERON, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CONTRATO NO. 2182478 CUYO OBJETO CONSISTE EN ¿APOYAR AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (PFET) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO CON ÉNFASIS EN ASPECTOS URBANO-REGIONALES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POT MODERNOS ¿ DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL ACTA DE NEGOCIACIÓN, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO. 2.) QUE EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO SE PACTÓ POR LA HASTA POR LA SUMA DE $13.600.000 INCLUIDOS LOS TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR CON EXCEPCIÓN DE IVA. 3) EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO SE PACTÓ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HECHO QUE TUVO LUGAR EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018, POR LO CUAL EL CONTRATO A LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE ACTO, SE ENCUENTRA VIGENTE
Justificación	SE ENCUENTRA SUSTENTADA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ENVIADOS POR EL DIRECTOR ENCARGADO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES MEDIANTE COMUNICACIÓN NO. 2018868076341
Solicitud	PRORROGAR EL CONTRATO HASTA 31 DE JULIO DE 2019. B) ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE HASTA EN LA SUMA DE $92.000.000 DE CONFORMIDAD AL RÉGIMEN APLICABLE AL CONSULTOR Y TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE NEGOCIACIÓN QUE HACE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO. C) SE MODIFICA EL VALOR Y EL CALENDARIO DE PAGO, ASÍ : EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ HASTA LA SUMA DE CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($105.600.000) INCLUIDOS TODOS LOS TRIBUTOS, DE LOS CUALES HASTA NOVENTA Y CINCO MILLO-NES SIESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($95.600.000) CORRESPONDEN A

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

HONORARIOS FIJOS, INCLUIDOS TODOS LOS TRIBUTOS, Y HASTA DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.000.000) POR CONCEPTO DE COSTOS VARIABLES Y EN EL CALENDARIO DE PAGO: UN PRIMER PAGO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DESARROLLADOS HASTA POR LA SUMA ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11.600.000) POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS Y SIETE (7) PAGOS MENSUALES VENCIDOS CADA UNO HASTA POR LA SUMA DE DOCE MILLONES DE PESOS $12.000.000 POR CONCEPTO DE HONORARIOS FIJOS.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones
ACTA DE INICIO	1	
FAP 801	4	
MINUTA	5	
ANTECEDENTES	4	
TERMINOS DE REFERENCIA	2	
OFICIO DNP	2	
OFAC		
SS		

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Gerente De Unidad

NELSON DAVID GUTIERREZ OLAYA
Gerente De Convenio

Libertad y Orden

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
CERTIFICADO DE RECURSOS

FONADE
Proyectos que transforman vidas

Certificación No. 5135

Bogotá D.C., 28 de diciembre del 2018.

Unidad Ejecutora **215082 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP)**

EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que para la actual vigencia existe saldo de APROPIACION libre de afectación para atender la presente solicitud segun el siguiente detalle.

Codigo Presupuestal	Centro de Costo	Descripcion del Rubro	Tipo	Valor
2-1-7-1-01-08-00-01	041675	Honorarios -Vigencia Actual	Monto	107,960,000.00

TOTAL: **107,960,000.00**

OBJETO: ADICIONAR AL CONTRATO NO.2182478 CUYO OBJETO ES APOYAR AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (PEET) EN LA IMPLEMENTACION DE LA LINEA TEMATICA DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO CON ENFASIS EN ASPECTOS URBANO-REGIONALES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA POT MODERNOS

Se expide a solicitud de ADRIANA DEL PILAR CORREA LARA

SANDRA MILENA ZARATE SANCHEZ
RESPONSABLE DEL GRUPO DE PRESUPUESTO

FONADE Proyectos que transforman vidas	ACTA DE INICIO	CÓDIGO:	FMI015
		VERSIÓN:	05B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

CONTRATO No:	2182478
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
OBJETO:	*Apoyar al Proyecto Fortalecimiento de las Entidades Territoriales (PFET) en la implementación de la línea temática de planificación y ordenamiento con énfasis en aspectos urbano-regionales, en el marco de la ejecución del Programa POT Modernos*
VALOR:	Hasta la suma de $ 13.600.000
CONTRATISTA:	FRASSER AUGUSTO ZAMBRANO SALAZAR
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 11 de diciembre de 2018 el cual debe concluir el día 31 del mes diciembre del año 2018.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	Firma
NOMBRE: FRASSER AUGUSTO ZAMBRANO SALAZAR CONTRATISTA	NOMBRE: ROBERTO CARLO NUÑEZ VEGA INTERVENTOR / SUPERVISOR

Original: FONADE

Copias: Contratista, Interventoría