## I. Datos generales del contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 001 | | | |
| **Contrato No.:** | **CD-59-2022-3203** | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | OTILIA DEL CARMEN ORDOÑEZ PEREZ | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios **X** | Obra | Consultoría | Suministro | Otro |
| **Nombre del contratista:** | **Laura Andrea Navarro Oviedo** | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | C.C. 1.140.853.604 | | | | |
| **Objeto del contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIGITALIZACION RACIONALIZACION Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGRUIDAD VIAL | | | | |
| **Plazo:** | El plazo de ejecución del Contrato será hasta 31/12/2021, contados a partir de del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el Art. 41 de la ley 80/93 | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202203932 de fecha 27/01/2022 | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 202203932 de fecha 27/01/2022 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | 24/01/2022 | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | 23/07/2022 | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| Amparos | Aseguradora | No. de póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (dd-mm-yyyy) | Hasta (dd-mm-yyyy) |
| **Calidad del servicio:** | **NO APLICA** | | | |
| **Cumplimiento:** | **NO APLICA** | | | |
| **Anticipo:** | **NO APLICA** | | | |
| **Pago anticipado:** | **NO APLICA** | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | **NO APLICA** | | | |
| **Salarios y prestaciones:** | **NO APLICA** | | | |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | **NO APLICA** | | | |
| **Otros:** | | | | |

**Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.**

**4. Ejecución del contrato**

Of

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $24.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor total del contrato: | | $24.000.000 |
| Porcentaje del anticipo: | % | $ |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | $ |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $24.000.000 |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $20.000.000 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | $4.000.000 |
| Nota crédito (-): | | $ |
| No. factura o cuenta de cobro: | | 001 |

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-59-2022-3203, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

OTILIA DEL CARMEN ORDOÑEZ PEREZ, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla en los 28 días del mes de Febrero de 2022.

Otilia Ordóñez Perez

OTILIA DEL CARMEN ORDÓÑEZ PÉREZ
Identificación: C.C. No. 32.698.971
JEFE DE OFICINA PROCESOS CONTRAVENCIONALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
oordoñez@barranquilla.gov.co