ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: 25/02/2022	**Área de Origen:** ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY – OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 265 DE 2022	**Fecha de Suscripción**: 01/02/2021	**Tipo de Contrato: Prestación de Servicios**
Plazo Inicial: 6 meses	Fecha de Inicio: 03/02/2022	Fecha de. Terminación: 02/08/2022
Contratista: JORGE DANIEL BAEZ SANTIAGO		
Interventor/ Supervisor: LUIS ARTURO VERA CUMACO	Valor Inicial: $ 27.480.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Modificación No. 1: Cesión No. 1**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$0	**Cedente**: Jorge Daniel Baez Santiago	CESIÓN DEL CPS 265-2022 A PARTIR DEL 01 DE MARZO DEL 2022.
CDP No.:	**Cesionario:** Agustín Escobar Ospina	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: "CPS-211-2176-2635-14916 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ORGANIZACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COMPONENTE TÉCNICO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS RELACIONADO CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. PROYECTO: 2176 KENNEDY 1 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"

Valor total ejecutado a la última factura: $ 4.274.667

Plazo de ejecución actual: Seis (6) meses

Fecha de vencimiento: 02 de agosto de 2022

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:
Valor Total: $27.480.000
Valor ejecutado a 28 de febrero de 2022: $ 4.274.667
Valor a ejecutar al 28 de febrero de 2022: $ 4.274.667
Valor por ejecutar a 02 de agosto de 2022: $23.205.333
Valor Adicional: $0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:


La cesión del CPS 265-2022 es de acuerdo con la petición escrita de fecha 21 de febrero del 2022 con radicado No. 20225810023462, a la cual se brinda alcance mediante radicado No. 20225810026492 del 25 de febrero de 2022, la cual fue suscrita por el contratista Jorge Daniel Baez Santiago, donde solicita la cesión del contrato a partir del 01 de marzo del 2022, por razones personales que le impiden continuar con su ejecución. Y de conformidad, por lo expuesto en el acápite de justificación de los estudios previos que soportan la contratación, en el cual se describen los antecedentes, necesidad y conveniencia de la misma, se requiere la continuidad de la prestación del servicio allí descrito y contratado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, para dar cumplimiento a las metas asociadas al proyecto formulado en el marco del Plan de Desarrollo Local, y garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las funciones asignadas legalmente a la Alcaldía Local de Kennedy. Por lo anterior, la ejecución del CPS-265-2022 seguirá siendo adelantada por el señor Agustín Escobar Ospina identificado con C.C. # 16.590.073 de Cali, quien después de analizada su hoja de vida y documentos contractuales, cumple con los estudios y experiencia requerida para el perfil exigido del CPS 265-2022, es así como Agustín Escobar Ospina, goza de idoneidad para continuar con la ejecución del objeto contractual del CPS-265-2022.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 27,48
Valor Máximo para Adición en SMLV: 13,74
Valor Adición Solicitada en SMLV: No aplica

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, considero necesaria y conveniente la presente modificación contractual, por tan razón solicitamos la aprobación de la Cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 265 de 2022. En donde el Cedente es Jorge Daniel Baez Santiago y el Cesionario es Agustín Escobar Ospina.



Supervisor
LUIS ARTURO VERA CUMACO
FDLK – OF. PLANEACIÓN – PROFESIONAL UNIV. 219-15



Apoyo a la Supervisión
JOSE TARCICIO QUIROGA VELASQUEZ
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA FDLK



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY

Proyectó: Laura Rodriguez – Contratista Profesional Infraestructura
Revisó: Jose Quiroga – Contratista coordinador Infraestructura
Revisó: Luis Arturo Vera Cumaco – Profesional Planeación