GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		**4600008751**	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		10/10/2018	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				10/10/2018	
OBJETO: Organización y escaneo de los documentos del Contrato de Subvención DCI/HUM/2014/339-766 "Generación de capacidades para acceder al empleo y el emprendimiento con el fin de reducir la pobreza, la exclusión social y los riesgos de la economía informal."					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		CORPORACIÓN FORMAMOS	
		NIT		900.225.279-9	
VALOR [$]:		INICIAL:		Treinta y cinco millones de pesos m/l ($35.000.000) Exento de IVA.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N.A	N.A	N.A
		VALOR TOTAL:		Treinta y cinco millones de pesos m/l ($35.000.000) Exento de IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		El plazo para la ejecución del contrato será de treinta (30) días, sin superar el 31 de octubre de 2018.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				10/10/2018	31/10/2018
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				8833	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	MARINO GUTIERREZ MARQUEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 2	25/10/2018

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	65-44-101164990
	FECHA EXPEDICION:	10/10/2018
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	03	03	2019
Calidad del servicio	03	03	2019
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10	10	2021
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

- Que de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, se da por terminada la ejecución del Contrato No. 4600008751
- Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en el informe de supervisión No.2, suscrita por el supervisor.
- Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el Contrato No. 4600008751 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

Para constancia firma a los 31 días del mes de octubre de 2018

MARINO GUTIERREZ MARQUEZ
SUPERVISOR

Sebastian Arbelaez Velez
SEBASTIAN ARBELAEZ VÉLEZ
Representante Legal
CORPORACIÓN FORMAMOS

MMORALESRU