ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

Entre los suscritos a saber, **JAIRO GARCÍA GUERRERO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.506.280, domiciliado en Bogotá D.C., obrando en su condición de Secretario de Despacho Código 020, Grado 09, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Conveniencia y Justicia, nombrado mediante Decreto No. 277 del diez (10) de mayo de 2018 y posesionado mediante Acta No. 332 del 11 de mayo de 2018, quien actúa en nombre y representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**, organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera creada por el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, como ordenador del gasto y quien para efectos del presente acto se denominará la **SECRETARÍA**, por una parte, y por la otra, **JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.098.951, domiciliado en ésta ciudad, quien actúa en nombre propio y bajo la gravedad de juramento afirma no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés a que se refieren los artículos 8o. y 9o. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 al Contrato No. 859 de 2018**, previas las siguientes consideraciones:

1) Que el día veintinueve (29) de agosto de 2018, se suscribió entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y JHON **JAIRO GUERRERO BARBOSA**, el **Contrato No. 859 de 2018**, el cual tiene por objeto: **"Adquisición De Mobiliario Y Equipos Para Los Equipamientos De Seguridad Y Justicia"**

2) Que en el **Contrato No. 859 de 2018**, se pactó el plazo de ejecución en **DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.

3) Que el valor del Contrato se pactó por la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($647.606.827) M/CTE** Iva Incluido, de conformidad con los valores adjudicados en la Audiencia de Subasta Inversa.

4) Que el día 21 de septiembre de 2018 las partes suscribieron el Acta de Inicio del **Contrato No. 859 de 2018.**

5) Que mediante Acta de Suspensión No. 1 del Contrato 859 de 2018 suscrita el 19 de noviembre de 2018, las partes suspendieron el plazo del contrato desde el 20 de noviembre de 2018 (inclusive) hasta el 10 de diciembre de 2018 (inclusive).

6) Que de acuerdo a la ejecución y el desarrollo del contrato, en las reuniones realizadas en el mes de septiembre, los días 2, 10 y 19 de octubre y 7 y 16 de noviembre de 2018 y de conformidad con las actas suscritas en las visitas y el Oficio No. S-2018 406129/GRULO-GUINT29.25 suscrito por el Mayor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO, la POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - MEBOG soporta

Av Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

la necesidad de realizar ajustes a las especificaciones, cantidades y cambios de algunos de los elementos del **Contrato No. 859 de 2018.**

7) Que teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas inicialmente solicitadas mediante radicado 20183100087793 firmado por el Subsecretario de Acceso a la Justicia no responden a los ítems efectivamente adquiridos, situación evidenciada en las diferentes visitas y por lo cual mediante acta de reunión de fecha 31 de octubre suscrita por la Directora de Acceso a la Justicia el contratista y la supervisión del contrato, se determinó la necesidad de eliminar y cambiar un elemento.

8) Que en virtud de las consideraciones 7 y 8, mediante Radicado No 20184300183823 del 7 de diciembre de 2018, el Director de Bienes de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, justificó la aclaración, modificación, adición y prórroga del **Contrato No. 859 de 2018**, en el siguiente sentido:

(...)

Las especificaciones técnicas solicitadas por el Brigadier General de la Policía Metropolitana de Bogotá – HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO en los requerimientos No. S-2018-106222 del 10 de Abril de 2018 con radicado SCJ 2018-541-013352-1, Requerimiento No. S-2018-104596 con radicado SCJ-2018-541-017670-1 y Requerimiento No. S-2018-105974 del 10 de abril de 2018 y Radicado SCJ-2018-541-013321-1 no responden a las condiciones reales de los espacios físicos de la agencia en la cual se debe instalar el mobiliario, situación evidenciada en las visitas y las respectivas actas (reuniones realizadas en el mes de septiembre, los días 2, 10 y 19 de octubre y 7 y 16 de noviembre de 2018), de acuerdo a las actas suscritas en las visitas y el Oficio No. S-2018 406129/GRULO-GUINT29.25 suscrito por el Mayor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO, documentos que soportan la necesidad de realizar ajustes a las especificaciones y cantidades de algunos de los elementos que se señalan a continuación:

ESTACIÓN DE POLICÍA USAQUÉN.

1) ***ÍTEM NO 1 MUEBLE ESCRITORIO CAI.*** *Ítem no contemplado para la Estación de Policía Usaquén, se requiere adicionar este ÍTEM para 15 oficinas de la Estación. Total = 60.*
2) ***ÍTEM NO 8 PUNTO ECOLÓGICO*** *Ítem no contemplado para la Estación de Policía Usaquén, se requiere adicionar 5 puntos ecológicos para la Estación. Total: 47*
3) ***ÍTEM NO 23 PUESTO DE TRABAJO TIPO 2.*** *Se tienen contemplado 12 puestos de trabajo. Se solicita ajustar la cantidad total a 11 puestos, ya que no está construida el área de Cuarto de Sonido. Se descuenta un puesto de trabajo. Total=11*
4) ***ÍTEM NO 24 PUESTO DE TRABAJO TIPO 3.*** *Se requiere ajustar la cantidad de puestos donde inicialmente se encontraban destinados 2, se adicionan 11 puestos de trabajo. Total= 13.*
5) ***ÍTEM NO 25 PUESTO DE TRABAJO TIPO 4.*** *Se requiere ajustar la cantidad de puestos donde inicialmente se encontraban destinados 9, se adicionan 45 puestos de trabajo. Total: 54*

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

6) ***ÍTEM NO 31 MESA DE ESTUDIO.*** *Se requiere ajustar la cantidad donde inicialmente se encontraban destinados 3, se adicionan 5 mesas. Total= 8.*
7) ***ÍTEM NO 43 ARCHIVADOR FIJO DE 10 MÓDULOS.*** *Se requiere ajustar la cantidad donde inicialmente se encontraban destinados 1, se adiciona 1 archivador. Total= 2*
8) ***ÍTEM NO 44 ARCHIVADOR RODANTE DE 2 MÓDULOS.*** *Se requiere eliminar este ítem.*
9) ***ÍTEM NO 46 FOLDERAMA*** *Se requiere ajustar la cantidad donde inicialmente se encontraban destinados 15, se adicionan 2 folderamas. Total= 17*

CASAS DE JUSTICIA

Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas inicialmente solicitadas mediante radicado 20183100087793 firmado por el Subsecretario de Acceso a la Justicia no responden a los ítems efectivamente adquiridos, situación evidenciada en las diferentes visitas y por lo cual mediante acta de reunión de fecha 31 de Octubre suscrita por la Directora de Acceso a la Justicia, el contratista y la supervisión del contrato, se determinó la necesidad de eliminar y cambiar el elemento que se señalan a continuación.

1) ***ÍTEM NO 10 PUESTO DE TRABAJO ESPECIALIDADES:*** *Se requiere cambiar los 17 puestos solicitados, eliminando el ítem y cambiándolo por el* ***ÍTEM NO 23 PUESTO DE TRABAJO TIPO 2*** *en los mismos 17 puestos de trabajo.*

ESPECIALIDADES

Las especificaciones técnicas solicitadas por el Brigadier General de la Policía Metropolitana de Bogotá – HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO en los requerimientos No. S-2018-106222 del 10 de Abril de 2018 con radicado SCJ 2018-541-013352-1, Requerimiento No. S-2018-104596 con radicado SCJ-2018-541-017670-1 y Requerimiento No. S-2018-105974 del 10 de abril de 2018 y Radicado SCJ-2018-541-013321-1 no responden a las condiciones reales de los espacios físicos de la agencia en la cual se debe instalar el mobiliario, situación evidenciada en las visitas y las respectivas actas (reuniones realizadas en el mes de septiembre, los días 2, 10 y 19 de octubre y 7 y 16 de noviembre de 2018), de acuerdo a las actas suscritas en las visitas y el Oficio No. S-2018 406129/GRULO-GUINT29.25 suscrito por el Mayor General HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO, documentos que soportan la necesidad de realizar ajustes a las especificaciones y cantidades de algunos de los elementos que se señalan a continuación:

1) ***ÍTEM NO 10 PUESTO DE TRABAJO ESPECIALIDADES:*** *Se requiere cambiar los 50 puestos solicitados, eliminando el ítem por el* ***ÍTEM NO 23 PUESTO DE TRABAJO TIPO 2*** *en los mismos 50 puestos de trabajo.*

2) ***ÍTEM NO 9 TELÉFONO CAI:*** *Se aprecia que la especificación indicada no se ajusta a la necesidad inicial para los 28 teléfonos, ya que los lugares destinados para el uso de estos teléfonos no cuentan con la tecnología para el funcionamiento de estos. Se eliminan los 28 teléfonos destinados para este fin dentro del Grupo de Especialidades.*

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

En razón de las anteriores consideraciones, se requiere las siguiente modificación, adición y prórroga:

PRÓRROGA:

Teniendo en cuenta los ajustes a los Ítems y los nuevos tiempos de fabricación y distribución relacionados con las modificaciones y ajustes se solicita prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses.

ADICIÓN

Se solicita adicionar el contrato en **SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($67.233.076) M/CTE** Incluido IVA

La presente adición se sujetará a la apropiación presupuestal del año fiscal 2018, respaldada y distribuida según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por el responsable de presupuesto así:

No. de CDP	No. de Proyecto	Concepto del Gasto	Valor CDP	Valor a Afectar CDP
579	7507	Fortalecimiento de los organismos de seguridad del distrito	$70.563.853	$63.540.098
580	7510	Nuevos y mejores equipamentos de justicia para Bogotá	$ 3.692.978	$3.692.978
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($67.233.076) M/CTE				**$67.233.076**

MODIFICACIÓN

ÍTEMS A ELIMINAR

ÍTEM	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	PUESTO DE TRABAJO ESPECIALIDADES	67	$ 628.893	$ 42.135.831
44	ARCHIVADOR RODANTE DE 2 MÓDULOS	2	$ 1.053.362	$ 2.106.724

ÍTEMS OBJETO DE AJUSTE

CUADRO INICIAL

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

ÍTEM	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MUEBLE ESCRITORIO CAI	45	$ 355.465	$ 15.995.925
8	PUNTO ECOLÓGICO	42	$ 171.666	$ 7.209.972
9	TELÉFONO FIJO CAI	95	$ 111.558	$ 10.598.010
23	PUESTO DE TRABAJO TIPO 2	12	$ 846.127	$ 10.153.524
24	PUESTO DE TRABAJO TIPO 3	2	$ 663.261	$ 1.326.522
25	PUESTO DE TRABAJO TIPO 4	9	$ 844.475	$ 7.600.275
31	MESA DE ESTUDIO	3	$ 224.509	$ 673.527
43	ARCHIVADOR FIJO DE 10 MÓDULOS	1	$ 4.769.144	$ 4.769.144
46	FOLDERAMA	15	$ 688.256	$ 10.323.840

CUADRO FINAL

ÍTEM	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MUEBLE ESCRITORIO CAI	60	$ 355.465	$ 21.327.900
8	PUNTO ECOLÓGICO	47	$ 171.666	$ 8.068.302
9	TELÉFONO FIJO CAI	67	$ 111.558	$ 7.474.386
23	PUESTO DE TRABAJO TIPO 2	78	$ 846.127	$ 65.997.906
24	PUESTO DE TRABAJO TIPO 3	13	$ 663.261	$ 8.622.393
25	PUESTO DE TRABAJO TIPO 4	54	$ 844.475	$ 45.601.650
31	MESA DE ESTUDIO	8	$ 224.509	$ 1.796.072
43	ARCHIVADOR FIJO DE 10 MÓDULOS	2	$ 4.769.144	$ 9.538.288
46	FOLDERAMA	17	$ 688.256	$ 11.700.352

PETICIÓN

La Dirección de Bienes solicita realizar las siguientes modificaciones al contrato No. 859 de 2018:

- *Adicionar el Valor del Contrato No. 859 de 2018 señalado en el Secop II en la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($67.233.076) M/CTE Incluido IVA*
- *Prorrogar el plazo del Contrato No. 859 de 2018 señalado en el Secop II en dos (2) meses más.*
- *Modificar los Ítems señalados en el numeral 1 de los Estudios Previos, los cuales quedarán así:*

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

ÍTEM	NOMBRE	CAI	ESPECIALIDADES	USAQUÉN	JUSTICIA	CANTIDAD TOTAL
1	MUEBLE ESCRITORIO CAI	42	0	15	3	60
2	SILLA PARA ESCRITORIO CAI	42	0	0	0	42
3	SILLA PARA MESÓN CAI	42	0	0	0	42
4	MUEBLE METÁLICO 2 PUERTAS	42	0	0	0	42
5	MUEBLE CASILLEROS	42	0	0	0	42
6	BIBLIOTECA CAI	42	0	0	2	44
7	BASURERA PLÁSTICA VAIVEN	42	0	0	0	42
8	PUNTO ECOLÓGICO	42	0	5	0	47
9	TELEFONO FIJO CAI	42	0	25	0	67
10	PUESTO DE TRABAJO ESPECIALIDADES	0	0	0	0	0
11	SILLA TIPO 1 GERENCIAL	0	10	3	0	13
12	SILLAS ERGONÓMICAS	0	100	124	0	224
13	MESA DE JUNTAS TIPO 1	0	5	2	0	7
14	SILLAS INTERLOCUTURAS TIPO I	0	0	6	0	6
15	SILLAS INTERLOCUTURAS TIPO II	0	10	32	32	74
16	ARCHIVADORES 4 GAVETAS	0	3	0	19	22
17	BIBLIOTECAS	0	5	0	0	5
18	CATRES METÁLICOS	0	140	0	0	140
19	COLCHONETAS	0	140	0	0	140
20	ALMOHADAS	0	140	0	0	140
21	TANDEM	0	0	11	10	21
22	PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL	0	0	3	0	3
23	PUESTO DE TRABAJO TIPO 2	0	50	11	17	78
24	PUESTO DE TRABAJO TIPO 3	0	0	13	0	13
25	PUESTO DE TRABAJO TIPO 4	0	0	54	0	54

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

ÍTEM	NOMBRE	CAI	ESPECIALIDADES	USAQUÉN	JUSTICIA	CANTIDAD TOTAL
26	PUESTO DE TRABAJO TIPO CEDRENZA	0	0	15	0	15
27	SILLA PARA AUDITORIO	0	0	78	0	78
28	SILLA UNIVERSITARIA SALA CIEPS	0	0	86	0	86
29	SALA TIPO 1	0	0	7	0	7
30	MESAS CON PARASOL	0	0	3	0	3
31	MESA DE ESTUDIO	0	0	8	0	8
32	MESA REDONDA	0	0	3	0	3
33	MUEBLE PARA ARMAS CORTAS Y ESPOSAS	0	0	5	0	5
34	MUEBLE PARA ARMAS LARGAS	0	0	3	0	3
35	MUEBLE PARA ESPOSAS	0	0	1	0	1
36	ATRIL	0	0	2	0	2
37	COLCHONETA TIPO II Y ALMOHADA	0	0	144	0	144
38	CAMA SEMI DOBLE	0	0	3	0	3
39	CAMA SENCILLA	0	0	6	0	6
40	CATRES TIPO 2	0	0	72	0	72
41	CLOSET METÁLICO	0	0	11	0	11
42	CÓMODAS DOBLES	0	0	60	0	60
43	ARCHIVADOR FIJO DE 10 MÓDULOS	0	0	2	0	2
44	ARCHIVADOR RODANTE DE 2 MÓDULOS	0	0	0	0	0
45	ARCHIVADOR RODANTE DE 9 MÓDULOS	0	0	3	0	3
46	FOLDERAMA	0	0	17	0	17
47	TABLERO ACRÍLICO	0	0	3	0	3
48	BANCAS PARA ORATORIO	0	0	3	0	3
49	CARROS PORTA LIBRO DE MADERA	0	0	0	1	1

9) Que en virtud de lo anterior, las partes hemos acordado suscribir la presente MODIFICACIÓN, ACLARACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 al Contrato No. 859 de 2018, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

CLÁUSULA PRIMERA.- MODIFICAR parcialmente el numeral primero de los Estudios Previos del **Contrato No. 859 de 2018**, el cual quedará así:

(...)

En resumen, los ítems requeridos por los organismos de seguridad y justicia son:

ÍTEM	NOMBRE	CAI	ESPECIALIDADES	USAQUÉN	JUSTICIA	CANTIDAD TOTAL
1	MUEBLE ESCRITORIO CAI	42	0	15	3	60
2	SILLA PARA ESCRITORIO CAI	42	0	0	0	42
3	SILLA PARA MESÓN CAI	42	0	0	0	42
4	MUEBLE METÁLICO 2 PUERTAS	42	0	0	0	42
5	MUEBLE CASILLEROS	42	0	0	0	42
6	BIBLIOTECA CAI	42	0	0	2	44
7	BASURERA PLÁSTICA VAIVEN	42	0	0	0	42
8	PUNTO ECOLÓGICO	42	0	5	0	47
9	TELÉFONO FIJO CAI	42	0	25	0	67
10	PUESTO DE TRABAJO ESPECIALIDADES	0	0	0	0	0
11	SILLA TIPO 1 GERENCIAL	0	10	3	0	13
12	SILLAS ERGONÓMICAS	0	100	124	0	224
13	MESA DE JUNTAS TIPO 1	0	5	2	0	7
14	SILLAS INTERLOCUTURAS TIPO I	0	0	6	0	6
15	SILLAS INTERLOCUTURAS TIPO II	0	10	32	32	74
16	ARCHIVADORES 4 GAVETAS	0	3	0	19	22
17	BIBLIOTECAS	0	5	0	0	5
18	CATRES METÁLICOS	0	140	0	0	140
19	COLCHONETAS	0	140	0	0	140
20	ALMOHADAS	0	140	0	0	140
21	TANDEM	0	0	11	10	21
22	PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL	0	0	3	0	3

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

CLÁUSULA SEGUNDA.- ACLARAR el tipo de contrato señalado en el Anexo No. 1 – Cláusulas Generales y Anexo No. 2 – Cláusulas Específicas del **Contrato 859 de 2018** en el sentido de indicar que la tipología del Contrato corresponde a la del **Contrato de Compraventa No. 859 de 2018** de conformidad con la naturaleza del contrato y lo señalado en la plataforma electrónica del Secop II.

CLÁUSULA TERCERA.- ADICIONAR el valor del **Contrato de Compraventa No. 859 de 2018** en la suma de *SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($67.233.076) M/CTE Incluido IVA.* , de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Los pagos a que se obliga la **SECRETARÍA** con ocasión a la presente adición se sujetarán a la apropiación presupuestal del año fiscal 2018, según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 579 y 580 expedidos por el responsable de presupuesto el 11 de diciembre de 2018, así:

No. de CDP	No. de Proyecto	Concepto del Gasto	Valor CDP	Valor a Afectar CDP
579	7507	Fortalecimiento de los organismos de seguridad del distrito	$70.563.853	$63.540.098
580	7510	Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá	$ 3.692.978	$3.692.978
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($67.233.076) M/CTE				**$67.233.076**

CLÁUSULA CUARTA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Compraventa No. 859 de 2018** en dos (2) meses adicionales al plazo inicialmente acordado.

CLÁUSULA QUINTA. - COMUNICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: EL CONTRATISTA se compromete a comunicar y remitir copia del presente Modificatorio a la Compañía de Seguros que ampara el **Contrato de Compraventa No. 859 de 2018** y se obliga a ampliar, modificar y prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales.

CLÁUSULA SEXTA. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del **Contrato de Compraventa No. 859 de 2018,** que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA - DOCUMENTOS. - Hace parte del modificatorio el memorando radicado el 11 de diciembre de 2018 con número No. 20184300183823 suscrito por el supervisor Director de Bienes en el cual se justifica la necesidad del presente modificatorio.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

ÍTEM	NOMBRE	CAI	ESPECIALIDADES	USAQUÉN	JUSTICIA	CANTIDAD TOTAL
23	PUESTO DE TRABAJO TIPO 2	0	50	11	17	78
24	PUESTO DE TRABAJO TIPO 3	0	0	13	0	13
25	PUESTO DE TRABAJO TIPO 4	0	0	54	0	54
26	PUESTO DE TRABAJO TIPO CEDRENZA	0	0	15	0	15
27	SILLA PARA AUDITORIO	0	0	78	0	78
28	SILLA UNIVERSITARIA SALA CIEPS	0	0	86	0	86
29	SALA TIPO 1	0	0	7	0	7
30	MESAS CON PARASOL	0	0	3	0	3
31	MESA DE ESTUDIO	0	0	8	0	8
32	MESA REDONDA	0	0	3	0	3
33	MUEBLE PARA ARMAS CORTAS Y ESPOSAS	0	0	5	0	5
34	MUEBLE PARA ARMAS LARGAS	0	0	3	0	3
35	MUEBLE PARA ESPOSAS	0	0	1	0	1
36	ATRIL	0	0	2	0	2
37	COLCHONETA TIPO II Y ALMOHADA	0	0	144	0	144
38	CAMA SEMI DOBLE	0	0	3	0	3
39	CAMA SENCILLA	0	0	6	0	6
40	CATRES TIPO 2	0	0	72	0	72
41	CLOSET METÁLICO	0	0	11	0	11
42	CÓMODAS DOBLES	0	0	60	0	60
43	ARCHIVADOR FIJO DE 10 MÓDULOS	0	0	2	0	2
44	ARCHIVADOR RODANTE DE 2 MÓDULOS	0	0	0	0	0
45	ARCHIVADOR RODANTE DE 9 MÓDULOS	0	0	3	0	3
46	FOLDERAMA	0	0	17	0	17
47	TABLERO ACRÍLICO	0	0	3	0	3
48	BANCAS PARA ORATORIO	0	0	3	0	3
49	CARROS PORTA LIBRO DE MADERA	0	0	0	1	1

(...)

Av Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO 859 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA

CLÁUSULA OCTAVA- PERFECCIONAMIENTO: La presente **Modificación, Aclaración Adición y Prórroga al Contrato de Compraventa No. 859 de 2018**, se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 14 DIC. 2018

POR LA SECRETARÍA,

POR EL CONTRATISTA,

JAIRO GARCÍA GUERRERO	JHON JAIRO GUERRERO BARBOSA
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	**CONTRATISTA**

Proyectó: Andrea Patricia Rodriguez. Abogada Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento
Revisó: Hans Ronald Niño García. Director de Operaciones para el Fortalecimiento

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS