INFORME NO. 1 DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2022

(18 DE ENERO AL 1 FEBRERO 2022)

CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021

"Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del distrito a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia, para contratar la adquisición de equipos de cómputo, de acuerdo con las necesidades identificadas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

CONTRATISTA SUMIMAS S.A.S

830.001.338-1

El presente informe, da a conocer el proceso que ha tenido la organización en etapa de inicial, presentando la aprobación del contrato, firma del acta de inicio, Acta de reunión inicial, cronograma de entregas, actualización de pólizas, obligaciones contractuales, relacionados con en el CONTRATO DE COMISIÓN No. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021 suscrito entre LA SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y SUMIMAS S.A.S, cuyo objeto es, "Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la secretaria de educación del distrito a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia, para contratar la adquisición de equipos de cómputo, de acuerdo con las necesidades identificadas por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO."

INFORMACION GENERAL

CONTRATO	3007839-2021
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S
OBJETO	REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 46.792.664.144
VALOR ADICION	$4.189.586.542

CANTIDAD EQUIPOS PARA ENTREGAS E INSTALACION

- **CANTIDADES CONTRATO PRINCIPAL**

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	7.666	EN FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA	4.260	EN FABRICACION

- **CANTIDADES ADICION**

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	466	EN FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON DIADEMA INCLUIDA	625	EN FABRICACION

RELACION ACTIVIDADES PRINCIPALES

DESCRIPCION	EMITIDO POR	FECHA
ACTA DE INICIO PARA COMITENTE VENDEDOR SUMIMAS S.A.S- RUEDA 228- OPERACIÓN NO. 46526386.0	SED	17 DICIEMBRE DE 2021
REUNIÓN ACERCAMIENTO - INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PROCEDIMIENTO DE ENTREGAS, MARCACIÓN DE EQUIPOS CTO. 3007839 CORREAGRO S.A. Y COMITENTE VENDEDOR SUMIMAS S.A.S	SED	22 DICIEMBRE DE 2021
REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	22 DICIEMBRE DE 2021
ENTREGA POR CORREO TERRITORIALIZACION CONTRATO PRINCIPAL	SED	23 DICIEMBRE DE 2021
ACTUALIZACION POLIZAS CONTRATO SED	SUMIMAS	28 DICIEMBRE DE 2021
SOLICITUD APROBACION CANTIDAD ADICIONAL 1 OP. 46526386 SECRETARIA DE EDUCACION	SED	28 DICIEMBRE DE 2021
ENVIO DE CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACION CTA PRINCIPAL	SUMIMAS	29 DICIEMBRE DE 2021
REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	29 DICIEMBRE DE 2021
ENTREGA DE ACTAS DE REUNION FIRMADAS CORRESPONDIENTES A LA REUNION DEL 22 DE DICIEMBRE 2021	SUMIMAS	30 DICIEMBRE DE 2021
ACTUALIZACION POLIZAS CONTRATO SED CORRESPONDIENTE A LA ADICION	SUMIMAS	30 DICIEMBRE DE 2021
ENTREGA POR CORREO TERRITORIALIZACION CONTRATO ADICION	SED	04 ENERO DE 2022

www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1
Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota

REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	05 ENERO DE 2022
REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	12 ENERO DE 2022
ENTREGA DE CARTA DE FABRICANTE JUSTIFICANDO TIEMPO ENTREGAS	SUMIMAS	13 ENERO DE 2022
FIRMA ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE USOS Y MANTENIMIENTOS PARA LOS ITEMS ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO DE COMISIÓN NO. CO1.PCCNTR. 3007839 DEL 2021	SED	14 ENERO DE 2022
FIRMA DE PLAN AMBIENTAL APROBADO POR PARTE DE LA SED	SUMIMAS	17 ENERO DE 2022
REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	19 ENERO DE 2022
FIRMA ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS NO. 1, PARA EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO	SED	20 ENERO DE 2022
ENVIO DE CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACION DE ADICION	SUMIMAS	20 ENERO DE 2022
FIRMA DE ACTA APROBACION DE MAQUILLA	SED	21 ENERO DE 2022
FIRMA DE ACTA DE APROBACION DE CRONOGRAMA ADICION	SED	21 ENERO DE 2022
FIRMA DE ACTA DE REUNION DE DINAMICA Y ENTREGAS SED	SED	25 ENERO DE 2022
REUNION SUMIMAS HP, SEGUIMIENTO ENTREGAS EQUIPOS PARA LA SED (EN LA REUNION SE INDICA QUE SE MANTIENEN FECHA ESTIMADA DE ENTREGA PARA EL MES DE MAYO DE 2022 TENIENDO EN CUENTA EL TEMA DE DESABASTECIMIENTO)	SUMIMAS	26 ENERO DE 2022
ENVIO DE CARTAS INDIVIDUALES OBLIGACIONES CONTRACTUALES CTO. 3007839-2021	SUMIMAS	31 ENERO DE 2022
ENVIO INFORME QUINCENAL NO.1	SUMIMAS	31 ENERO DE 2022

www.sumimas.co
Nacional 01 8000 123 389
601 877 3399
+57 317 706 8448
NIT 83 000 1338 - 1
Autopista Medellín – vía Cota Km. 1.5 parque empresarial San Bernardo, bodega N°5
municipio Cota

PORCENTAJE EJECUCION

CONTRATO COMPRAVENTA 3007839-2021	100%
PORCENTAJE EJECUCION EN TIEMPO	15%
EJECUCION FINANCIERA	0%

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante Legal
Sumimas S.A.S