| Fecha<br>2022-02-28<br>AA MM DD | Zipa<br>**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**<br>**DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA** | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

**ALCANCE** Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

**CONTRATO No.** IDU-1718-2021

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Johana Catalina Otalora Duarte - Especialista de Apoyo, Ingryd Milena Pineda Ariza - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 0.0% |
| **% EJECUTADO** | 0.0% |
| **% VARIACIÓN** | 0.0% |

### ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CC SOFAN 010 | **Contratista** | CONSORCIO ECOSANTAFÉ 023 |
| **Contrato No.** | IDU-1718-2021 | **Contrato No.** | IDU-1773-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 41.310.427.316,00 | **Valor Inicial** | $ 5.370.479.388,00 |
| **Total Contrato** | $ 41.310.427.316,00 | **Total Contrato** | $ 5.370.479.388,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 810 días | **Plazo Inicial** | 810 días |
| **Plazo Actualizado** | 810 días | **Plazo Actualizado** | 810 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2021-12-24 | **Fecha de Iniciación** | 2021-12-24 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2024-03-23 | **Fecha de Terminación Actual** | 2024-03-23 |
| **No. Empleos generados** | 0 | **No. Empleos generados** | 0 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

**TRONCAL CALLE 80 DESDE MONUMENTO A LOS HÉROES HASTA RÍO BOGOTÁ**

| TIPO DE ELEMENTO | TIPO DE INTERVENCIÓN | SUB ETAPA ACTUAL | ESTADO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| Calzada | MANTENIMIENTO PERIODICO | DIAGNÓSTICO | EN EJECUCIÓN |

| FECHAS | | AVANCES | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio programada de obra** | False | **% Financiero de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de inicio real de obra** | False | **% Financiero de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización programada de obra** | False | **% Físico de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización real de obra** | | **% Físico de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días de atraso (-) o adelanto (+)** | 0 | **Ejecución Financiera programada $** | $ 0,00 |
| | | **Ejecución Financiera Real $** | $ 0,00 |
| **MATERIALES** | | | |
| **TIPO DE PAVIMENTO** | | | |
| **USO DE MATERIAL** | | | |
| **MATERIAL** | | | **CANTIDAD** |

| **AVANCES POR META FÍSICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **META FÍSICA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **AVANCE PROGRAMADO** | **AVANCE ACUMULADO** |

| **VISOR** | |
|---|---|
| **META FÍSICA** | **EN QUÉ SE TRABAJA** |
| Mantener Km-Carril de Troncal | False |
| | |

**TRONCAL SUBA DESDE CALLE 80 HASTA PORTAL SUBA**

| **TIPO DE ELEMENTO** | **TIPO DE INTERVENCIÓN** | **SUB ETAPA ACTUAL** | **ESTADO ACTUAL** |
|---|---|---|---|
| Calzada | MANTENIMIENTO PERIODICO | DIAGNÓSTICO | EN EJECUCIÓN |

| **FECHAS** | | **AVANCES** | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio programada de obra** | False | **% Financiero de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de inicio real de obra** | False | **% Financiero de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización programada de obra** | False | **% Físico de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización real de obra** | | **% Físico de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |
| **Días de atraso (-) o adelanto (+)** | 0 | **Ejecución Financiera programada $** | $ 0,00 |
| | | **Ejecución Financiera Real $** | $ 0,00 |
| **MATERIALES** | | | |
| **TIPO DE PAVIMENTO** | | | |
| **USO DE MATERIAL** | | | |
| **MATERIAL** | | | **CANTIDAD** |

| **AVANCES POR META FÍSICA** | | | |
|---|---|---|---|
| **META FÍSICA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **AVANCE PROGRAMADO** | **AVANCE ACUMULADO** |

| **VISOR** | |
|---|---|
| **META FÍSICA** | **EN QUÉ SE TRABAJA** |
| Mantener Km-Carril de Troncal | False |
| | |

**TRONCAL AUTOPISTA NORTE DESDE MONUMENTO A LOS HÉROES HASTA ESTACION TERMINAL.**

| **TIPO DE ELEMENTO** | **TIPO DE INTERVENCIÓN** | **SUB ETAPA ACTUAL** | **ESTADO ACTUAL** |
|---|---|---|---|
| Calzada | MANTENIMIENTO PERIODICO | DIAGNÓSTICO | EN EJECUCIÓN |

| **FECHAS** | | **AVANCES** | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio programada de obra** | False | **% Financiero de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de inicio real de obra** | False | **% Financiero de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización programada de obra** | False | **% Físico de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización real de obra** | | **% Físico de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |
| **Días de atraso (-) o adelanto (+)** | 0 | **Ejecución Financiera programada $** | $ 0,00 |
| | | **Ejecución Financiera Real $** | $ 0,00 |
| **MATERIALES** | | | |
| **TIPO DE PAVIMENTO** | | | |
| **USO DE MATERIAL** | | | |
| **MATERIAL** | | | **CANTIDAD** |

| AVANCES POR META FÍSICA | | | |
|---|---|---|---|
| **META FÍSICA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **AVANCE PROGRAMADO** | **AVANCE ACUMULADO** |

| VISOR | |
|---|---|
| **META FÍSICA** | **EN QUÉ SE TRABAJA** |
| Mantener Km-Carril de Troncal | False |

| Actividades Previas | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE ELEMENTO** | **TIPO DE INTERVENCIÓN** | **SUB ETAPA ACTUAL** | **ESTADO ACTUAL** |
| Calzada | MANTENIMIENTO PERIODICO | DIAGNÓSTICO | EN EJECUCIÓN |

| FECHAS | | AVANCES | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio programada de obra** | False | **% Financiero de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de inicio real de obra** | False | **% Financiero de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización programada de obra** | False | **% Físico de obra programado acumulado** | 0.0 |
| **Fecha de finalización real de obra** | | **% Físico de obra ejecutado acumulado** | 0.0 |
| **Días de atraso (-) o adelanto (+)** | 0 | **Ejecución Financiera programada $** | $ 0,00 |
| | | **Ejecución Financiera Real $** | $ 0,00 |

| MATERIALES | |
|---|---|
| **TIPO DE PAVIMENTO** | |
| **USO DE MATERIAL** | |
| **MATERIAL** | **CANTIDAD** |

| AVANCES POR META FÍSICA | | | |
|---|---|---|---|
| **META FÍSICA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **AVANCE PROGRAMADO** | **AVANCE ACUMULADO** |

| VISOR | |
|---|---|
| **META FÍSICA** | **EN QUÉ SE TRABAJA** |
| Mantener Km-Carril de Troncal | False |

## NOVEDADES

| | |
|---|---|
| **Estado** | En curso |
| **Frentes de Obra** | Actividades Previas |
| **Responsable** | Johana Catalina Otalora Duarte |
| **Categoría** | Interventoría |
| **Sub Categoría** | Informes de avance |
| **Fecha Máxima de Solución** | 2022-03-07 |
| **Afecta Cronograma del Proyecto** | No |
| **Afecta Costos del Proyecto** | No |
| **Descripción** | Por parte de la Interventoría se presenta un atraso en la entrega de los Informes semanales 6, 7, 8 se solicita ajustar los informes correspondiente en el numeral 2 – Avances del Contrato con oficio y Radicado IDU No. 20223870371371 de fecha 24-02-2022, no son subsanadas las observaciones y se tiene nuevamente un atraso en el Informe Semanal 6,7,8 y 9, se reitera la entrega de los Informes adicional, se solicita la radicación del Informe Semanal No. 09 correspondiente al periodo del 22/02/2022 al 28/02/2022 con oficio y Radicado IDU No. 20223870412661 de fecha 02-03-2022.<br><br>Esta información será actualizada debidamente cuando sean subsanadas las observaciones de los informes antes mencionados. |
| **Última Gestión** | |

**Tareas / Compromisos / Acciones**

| Titulo de la tarea | Asignado(a) a | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Progreso |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Estado** | En curso |
| **Frentes de Obra** | Actividades Previas |

| | |
|---|---|
| **Responsable** | Johana Catalina Otalora Duarte |
| **Categoría** | Interventoría |
| **Sub Categoría** | Informes de avance |
| **Fecha Máxima de Solución** | 2022-03-07 |
| **Afecta Cronograma del Proyecto** | No |
| **Afecta Costos del Proyecto** | No |
| **Descripción** | Por parte de la Interventoría se presenta un atraso en la entrega de los Informes semanales 6, 7, 8 se solicita ajustar los informes correspondiente en el numeral 2 – Avances del Contrato con oficio y Radicado IDU No. 20223870371371 de fecha 24-02-2022, no son subsanadas las observaciones y se tiene nuevamente un atraso en el Informe Semanal 6,7,8 y 9, se reitera la entrega de los Informes adicional, se solicita la radicación del Informe Semanal No. 09 correspondiente al periodo del 22/02/2022 al 28/02/2022 con oficio y Radicado IDU No. 20223870412661 de fecha 02-03-2022. |
| **Última Gestión** | |

**Tareas / Compromisos / Acciones**

| Titulo de la tarea | Asignado(a) a | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Progreso |
|---|---|---|---|---|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO