FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 06. Año 2018.

CONTRATO N° 046-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018

CONTRATISTA: EQUIPMENT Y SERVICES S.A.S NIT. 830.107.481-1

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.722.689,00 SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 PAGARÁ AL CONTRATISTA UN ÚNICO PAGO DEL 100% EN EL PAC DE AGOSTO DE 2018.

FECHA FIRMA: Día 21. Mes MAYO. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE PINTURA PINTA RAYAS DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 25. Mes MAYO. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 DE MAYO DE 2018 hasta el 15 DE JUNIO DE 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 52 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

07-06-18

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El dia 28 de Mayo se realiza la entrega de la maquina en las instalaciones del CACOM- 1 al señor técnico Ivan Dario Sanchez Ramírez con el fin de ser trasladada a las instalaciones de de la empresa EQUIPMENT Y SERVICES S.A.S en la ciudad de Bogotá estos hechos se encuentran plasmados en el acta No. 01 (Anexa)
Una vez llegada a la empresa se inicia el mantenimiento respectivo conforme a la ficha técnica contractual.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Finalización del mantenimiento según lo establecido en la ficha técnica y traslado al Comando Aereo de Combate No. 1 para ser entregada al supervisor del contrato se recibe a satisfacción una vez se realicen las pruebas técnicas respectivas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
FIRMA:	
C.C. No.	80'832.200
DEPENDENCIA:	GRUAL - ESINS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	03
		Implementación:	27-Enero-2016
		Código:	DE-FR-004
		Tipo de Documento:	Formato

Acta Consecutivo No.	**01** **Lugar y Fecha**	Puerto Salgar, 28 de Mayo de 2018	
Oficina Productora	ESCUADRON INSTALACIONES - GRUAL		
Asunto	ENTREGA DE MAQUINA PINTARAYAS POWRLINER 8950		
Hora Inicio	14:30	**Hora Finalización**	15:00
Participantes	T3. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER IVAN DARIO SANCHEZ RAMIREZ		
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

SE REALIZA LA ENTREGA DE LA MAQUINA PINTARAYAS PARA MANTENIMIENTO SEGÚN CONTRATO No. 046-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018

Desarrollo:


En las instalaciones del Grupo de Apoyo Logístico CACOM-1 escuadrón de Instalaciones se realiza la entrega de la máquina pinta rayas POWRLINER 8950, en presencia del Señor T3. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER supervisor del contrato y el Señor IVAN DARIO SANCHEZ RAMIREZ representante de la empresa E&S S.A.S con el fin de dar ejecución al contrato No. 046-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018 cuyo objeto es "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE PINTURA PINTA RAYAS DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA"


Se reitera la correcta ejecución del mantenimiento según lo exigido en la minuta contractual la cual trata del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del equipo de pintura pinta rayas incluyendo el cambio de los siguientes repuestos:

MANTENIMIENTO EQUIPO POWRLINER 8950		
No.Parte	**DESCRIPCION**	**CANT.**
661-012	Guarda (Porta boquilla)	2
661-521	Boquilla y Sello SC-6	2
661-525	Boquilla y Sello SC-6	2
286498	Manguera de 1/4" X 50F de 3300 psi	2
144-050	Kit reparación bomba	1
143-822	Cylinder Pump	1
550-275	Kit reparación pistola	2
144-117	Rod, displecement	1
944-030	Bypass	1
930-006	Kit de filtros	1
500-516	Hose assy	1
235-050	Serv Kit	1
430-361	Cooflo hidraulic 1 gal	2
451-220	Filter Hidraulic	1
700-926	Piston lube 1 qrt bottle	1

	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	03
		Implementación:	27-Enero-2016
		Código:	DE-FR-004
		Tipo de Documento:	Formato

Registro fotográfico:





Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
ENTREGA DE LA MAQUINA PINTA RAYAS EN EL CACOM -1	IVAN DARIO SANCHEZ RAMIREZ E&S S.A.S	UNA VEZ REALIZADO EL OBJETO CONTRACTUAL

Convocatoria Próxima Reunión: DD/MM/AAAA

firmas,

T3. RIVERA ORTEGA LEWIS ELIECER
Supervisor del contrato No. 046-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018

IVAN DARIO SANCHEZ RAMIREZ
representante de la empresa E&S S.A.S

Elaboró: T3. RIVERA ORTEGA LEWIS
Revisó: T3. RIVERA ORTEGA LEWIS