INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL	
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Municipio de Medellín
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Carolina García Marín
NÚMERO DEL CONTRATO	4600093343 DE 2022
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2022
PLAZO	165 días
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el acompañamiento técnico al proceso de fortalecimiento empresarial: asistencia técnica en la Subsecretaría de Servicios Públicos
VALOR DEL CONTRATO	$34.100.000
SUPERVISOR MUNICIPIO DE MEDELLIN	Alexandra María Restrepo Londoño

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo, analizar los informes que allí se presenten y presentar propuestas que contribuyan a resolver las tareas que puedan quedar pendientes en éstas.	En este periodo no se requirió esta actividad. No se programaron asambleas extraordinarias. Además, las asambleas ordinarias según la norma, son a 31 de marzo de cada año.	
Realizar la actualización de las hojas de vida de los acueductos veredales.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Actualizar la matriz de sostenibilidad de acueductos.	No se requirió la actualización de la matriz de sostenibilidad.	
Atender los requerimientos técnicos de los sistemas y generar informe con recomendaciones.	Se elaboró presentación para dar a conocer el número aproximado de suscriptores conectados de manera ilegal a los sistemas de acueducto rurales: El Hato, Manzanillo y Aguas Frías. Se atendió requerimiento técnico del sistema de acueducto Media Luna, para brindar apoyo en los requerimientos realizados por la autoridad ambiental para la renovación de la concesión de agua y la orientación técnica para la actualización del catastro de redes del sistema de acueducto. Se realizó visita técnica al sistema de acueducto San José con el objetivo de identificar el número de suscriptores ubicados en los municipios de La Estrella y Medellín. Se realizó la revisión de los resultados obtenidos en la caracterización de las aguas residuales tratadas en la planta de tratamiento El Llano, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, Operada por el prestador Arcoíris. Se analizaron las inversiones requeridas para ser tenidas en cuenta en el CMI (costo medio de inversión) del alcantarillado que operará y administrará el prestador de acueducto Multiveredal Palmitas La China.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS\ Presentación Conexiones ilegales a los sistemas. nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS \ 20220207 Visita vertedero y catastro redes Media Luna nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ACTAS DE REUNIÓN\ 20220208_Acta Suscriptores San José nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS\ Resultados PTAR El Llano nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
		MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ Apoyo técnico en cambio lechos filtrantes PTAP nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ Apoyo Plan de acción Multiveredal nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\COMUNICACIÓN DIRECTA ACUEDUCTOS\ Programación visita Ana Díaz
Identificar las necesidades de diseños, suministros u obra física de los sistemas de acueducto y alimentar la matriz de priorización de éstos.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Generar estrategias de articulación y retroalimentación entre los sistemas de acueducto a cargo. Establecer las alertas del caso, ante situaciones encontradas.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Elaborar informes parciales de supervisión, de los contratos de operación, en el componente técnico, y consolidación del mismo (administrativo-financiero-jurídico). Además, debe realizar análisis general de los cumplimientos de las obligaciones contractuales de los sistemas de acueducto a cargo.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Realizar seguimiento del POI (plan operativo de inversiones) de los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.	Durante este periodo no se requirió la ejecución de esta actividad.	
Realizar seguimiento permanente a la calidad del agua entregada por los pequeños operadores y generar oportunamente alarmas, así como ayudar a constituir planes de contingencia para atender los incumplimientos que se llegasen a presentar.	Se realizó socialización con el personal administrativo de la Junta administradora acueducto Manzanillo, acerca de los resultados de la calidad del agua emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, correspondientes al año 2021. Se brindó acompañamiento técnico para la realización del plan de acción para el mejoramiento en la calidad del agua del sistema. Se realizó socialización con el personal administrativo de la Corporación de Acueducto Multiveredal Santa Elena, acerca de los resultados de la calidad del agua emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, correspondientes al año 2021. Se asistió a reunión con Secretaría de Salud	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ACTAS DE REUNIÓN\ 140222Acta Acueducto Manzanillo_Plan de acción nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\ACTAS DE REUNIÓN\ IRCA 2021 Multiveredal Santa Elena. nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	EJECUCION O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO
Realizar visitas a campo, generar informes de visitas y proyectar oportunamente las respuestas.	En este período no se asignaron PQRS.	
Gestionar oportunamente la radicación de respuesta.	En este período no se asignaron PQRS.	
Realizar seguimiento permanente a las tareas derivadas de las respuestas de las PQRS, en caso de requerirse.	En este período no se asignaron PQRS.	
Entregar informes u otros documentos originales a la persona encargada de archivo de la Subsecretaría de Servicios Públicos.	En este período no se asignaron PQRS.	
Apoyar la revisión de diseños, análisis de precios unitarios (APU), especificaciones técnicas, presupuestos y demás documentos precontractuales y contractuales.	Se revisó los diseños hidráulicos entregados por SANEAR del proyecto: Estudios y diseños del acueducto para las veredas de Urquitá, potrera y aldea parte alta del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Se revisó los diseños hidráulicos entregados por SANEAR del proyecto: Diagnostico, evaluación y diseño de una planta de tratamiento adicional para el acueducto Multiveredal Santa Elena, corregimiento de Santa Elena.	nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\5.APSB Fortalecimiento\14A. Evidencias 2022\CAROLINA GARCÍA MARÍN\APOYO DISEÑOS\ Revisión entregables 4600088979-2021
Apoyar la supervisión técnica de los contratos de diseños, obras e interventorías que le sean asignados.	En este periodo no se requirió esta actividad.	

PERIODO EJECUTADO: Del 29 de enero al 28 de febrero del 2022.

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: 6,200,000 M.L. ($ Seis millones doscientos mil pesos).

SEGURIDAD SOCIAL:

Periodo de pago	No. De planilla	Aporte salud	Aporte pensión	Aporte riesgos	CCF	Total
Diciembre	9429266530	$113,600	$145,400	$22,200	$18,200	$299,400
Diciembre	9430980715	$196,400	$251,400	$38,300	$31,400	$517,500
Enero	9430978807	$144,700	$185,200	$28,200	$23,200	$381,300

Para constancia se firma en Medellín al 2 día del mes de marzo del año 2022.

CAROLINA GARCIA MARIN
C.C 1037632507
Contratista