EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No.3
CONTRATO Nº EDU-360-2021

CONTRATO No:	EDU-360-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVÍAS BARRANQUILLA
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ - ASESOR DE GERENCIA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 9.610.407.989,00)
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO ADICIÓN No.1:	6 (Seis) Meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de Junio del 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ENERO DE 2022
PERIODO PRESENTE ACTA:	02 DE DICIEMBRE 2021 A 01 DE FEBRERO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10,41%
% DE AVANCE ACUMULADO:	46,47%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.3		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**Capitulo - Preliminares**													
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	20.133,00	$ 2.073,00	$ 41.735.709,00	20.133,00	$ 2.073	$ 41.735.709,00	6293,12	$ 13.045.637,76	2.070,93	$ 4.293.037,89	8.364,05	$ 17.338.675,65
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8.994,50	$ 23.373,00	$ 210.228.449,00	7.994,50	$ 23.373	$ 186.855.449,00	6167,51	$ 144.153.211,23	1.020,42	$ 23.850.276,66	7.187,93	$ 168.003.487,89
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8.242,00	$ 20.771,00	$ 171.194.582,00	7.242,00	$ 20.771	$ 150.423.582,00	1599,64	$ 33.226.122,44	1.819,15	$ 37.785.564,65	3.418,79	$ 71.011.687,09
2	**Capitulo - Pavimento Concreto Rigido**													
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0:20 METROS	M2	9.549,54	$ 34.895,00	$ 333.231.198,00	4.615,89	$ 34.895	$ 161.071.567,00	400,78	$ 13.985.218,10		$ -	400,78	$ 13.985.218,10
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	1.101,28	$ 71.663,00	$ 78.921.029,00	1.805,45	$ 71.663	$ 129.383.659,00	1291,03	$ 92.519.082,89	435,80	$ 31.230.735,40	1.726,83	$ 123.749.818,29
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1.500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	1.049,60	$ 54.320,00	$ 57.014.272,00	1.049,60	$ 54.320	$ 57.014.272,00	372,45	$ 20.231.484,00	222,96	$ 12.111.187,20	595,41	$ 32.342.671,20
8620	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1.500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	9.140,76	$ 36.390,00	$ 332.632.256,00	7.640,76	$ 36.390	$ 278.047.256,00	5268,85	$ 191.406.941,50	1.612,26	$ 58.670.141,40	6.872,11	$ 250.076.082,90
8755	P B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=36, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	9.009,00	$ 121.000,00	$ 1.090.089.000,00	7.609,00	$ 121.000	$ 920.689.000,00	5561,39	$ 672.928.190,00	1.620,66	$ 196.099.860,00	7.182,05	$ 869.028.050,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	8.242,00	$ 127.470,00	$ 1.050.607.740,00	1.437,00	$ 145.385	$ 208.918.245,00	158,37	$ 20.187.423,90	222,96	$ 32.415.039,60	381,33	$ 52.602.463,50
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	2.860,00	$ 27.349,00	$ 78.218.140,00	2.860,00	$ 27.349	$ 78.218.140,00	1424,70	$ 38.964.120,30	723,18	$ 19.778.249,82	2.147,88	$ 58.742.370,12
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0,07 M (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	2.860,00	$ 51.553,00	$ 147.441.580,00	2.860,00	$ 51.553	$ 147.441.580,00	1782,64	$ 91.900.439,92	625,43	$ 32.242.792,79	2.408,07	$ 124.143.232,71
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES	KG	2.974,40	$ 4.873,40	$ 14.495.441,00	6.672,97	$ 6.882	$ 45.923.380,00	4411,66	$ 21.499.783,84	2.261,31	$ 15.562.335,42	6.672,97	$ 37.062.119,26
3	**Capitulo - Obras Complementarias**													
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	639,14	$ 92.957,00	$ 59.412.537,00	3.365,96	$ 92.957	$ 312.889.544,00	2923,68	$ 271.776.521,76	442,28	$ 41.113.022,00	3.365,96	$ 312.889.543,72
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	55,00	$ 24.184,00	$ 1.330.120,00	811,93	$ 24.184	$ 19.635.715,00	767,25	$ 18.555.174,00	44,59	$ 1.078.364,56	811,84	$ 19.633.538,56
4732	ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO)	UN	120,00	$ 10.186,00	$ 1.222.320,00	120,00	$ 10.186	$ 1.222.320,00	60,00	$ 611.160,00		$ -	60,00	$ 611.160,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	180,18	$ 84.863,00	$ 15.290.615,00	180,18	$ 84.863	$ 15.290.615,00	9,60	$ 814.684,80	55,00	$ 4.667.465,00	64,60	$ 5.482.149,80
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	2.050,00	$ 731.404,00	$ 1.499.378.200,00	1.149,88	$ 731.404	$ 841.027.521,00	202,10	$ 147.816.748,40	51,91	$ 37.957.181,64	254,01	$ 185.783.930,04
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	300.325,00	$ 4.873,40	$ 1.463.603.855,00	305.452,13	$ 7.540	$ 2.303.109.034,00	22928,04	$ 111.737.510,14	7.278,15	$ 54.877.251,00	30.206,19	$ 166.614.761,14
3432	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM	UN	59,00	$ 451.873,00	$ 26.660.507,00	59,00	$ 451.873	$ 26.660.507,00	50,00	$ 22.593.650,00		$ -	50,00	$ 22.593.650,00
7794	P B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	UN	20,00	$ 123.502,00	$ 2.470.040,00	20,00	$ 123.502	$ 2.470.040,00	2,00	$ 247.004,00	7,00	$ 864.514,00	9,00	$ 1.111.518,00
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	22,00	$ 34.205,00	$ 752.510,00	129,00	$ 34.205	$ 4.412.445,00	108,00	$ 3.694.140,00	21,00	$ 718.305,00	129,00	$ 4.412.445,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	260,00	$ 269.635,00	$ 70.105.100,00	260,00	$ 269.635	$ 70.105.100,00	57,00	$ 15.369.195,00		$ -	57,00	$ 15.369.195,00
8800	P B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	29,00	$ 512.657,00	$ 14.867.053,00	29,00	$ 512.657	$ 14.867.053,00	19,00	$ 9.740.483,00	3,00	$ 1.537.971,00	22,00	$ 11.278.454,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MAS DE 2MTS DE TUBERIA)	UN	14,00	$ 68.449,00	$ 958.286,00	14,00	$ 68.449	$ 958.286,00		$ -		$ -	-	$ -
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X 1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X 1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	22,00	$ 128.789,00	$ 2.833.358,00	12,00	$ 128.789	$ 1.545.468,00		$ -		$ -	-	$ -
8832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO TRAFICO PESADO, INCLUYE INSTALACION	ML	36,00	$ 2.916.067,00	$ 104.978.412,00	36,00	$ 2.916.067	$ 104.978.412,00	13,15	$ 38.346.281,05		$ -	13,15	$ 38.346.281,05
4	**Capitulo - CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL**													
1029	DEMOLICIÓN DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	60,00	$ 11.339,00	$ 680.340,00	654,59	$ 11.339	$ 7.422.419,00	242,11	$ 2.745.285,29	412,39	$ 4.676.090,21	654,50	$ 7.421.375,50
5	**Capitulo -SEÑALIZACION INSTITUCIONAL**													
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	5,00	$ 437.158,00	$ 2.185.790,00	5,00	$ 437.158	$ 2.185.790,00		$ -		$ -	-	$ -
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTAUADOS	UN	5,00	$ 251.096,00	$ 1.255.480,00	5,00	$ 251.096	$ 1.255.480,00		$ -		$ -	-	$ -
8820	PROVISIÓN SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG PROMEDIO <=30,00 M)	UN	350,00	$ 35.316,00	$ 12.360.600,00	350,00	$ 35.316	$ 12.360.600,00		$ -	325,00	$ 11.477.700,00	325,00	$ 11.477.700,00
6	**Capitulo - FRENTE DE SEGURIDAD**													
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	285,62	$ 34.976,00	$ 9.989.827,00	285,62	$ 34.976	$ 9.989.827,00		$ -	231,00	$ 8.079.456,00	231,00	$ 8.079.456,00
7	**Capitulo - PROVISIONES**													
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000	$ 45.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9003	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000	$ 45.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	1,00	$ 120.000.000	$ 120.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No.3
CONTRATO Nº EDU-360-2021

CONTRATO No:	EDU-360-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVÍAS BARRANQUILLA
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ - ASESOR DE GERENCIA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 9.610.407.989,00)
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO ADICIÓN No.1:	6 (Seis) Meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30 de Junio del 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ENERO DE 2022
PERIODO PRESENTE ACTA:	02 DE DICIEMBRE 2021 A 01 DE FEBRERO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10,41%
% DE AVANCE ACUMULADO:	46,47%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No.3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.3		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8	**Capitulo - OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS**													
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	40,00	$ 98.531,00	$ 3.941.240,00	20,00	$ 98.531	$ 1.970.620,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	25,00	$ 179.674,00	$ 4.491.850,00	15,00	$ 179.674	$ 2.695.110,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	685,00	$ 54.982,00	$ 37.662.670,00	685,00	$ 54.982	$ 37.662.670,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1180,00	$ 16.637,00	$ 19.631.660,00	1.180,00	$ 16.637	$ 19.631.660,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	90,00	$ 193.921,00	$ 17.452.890,00	90,00	$ 193.921	$ 17.452.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	5,00	$ 661.143,00	$ 3.305.715,00	5,00	$ 661.143	$ 3.305.715,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	105,00	$ 199.663,00	$ 20.964.615,00	105,00	$ 199.663	$ 20.964.615,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	401,00	$ 93.782,00	$ 37.606.582,00	401,00	$ 93.782	$ 37.606.582,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	162,00	$ 158.214,00	$ 25.630.668,00	162,00	$ 158.214	$ 25.630.668,00	32,00	$ 5.062.848,00		$ -	32,00	$ 5.062.848,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM	ML	440,00	$ 47.853,00	$ 21.055.320,00	440,00	$ 47.853	$ 21.055.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM	ML	790,00	$ 61.454,00	$ 48.548.660,00	790,00	$ 61.454	$ 48.548.660,00	217,30	$ 13.353.954,20		$ -	217,30	$ 13.353.954,20
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	980,00	$ 38.871,00	$ 25.664.860,00	1.600,00	$ 38.871	$ 62.193.600,00	1.600,00	$ 62.193.600,00		$ -	1.600,00	$ 62.193.600,00
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	7,00	$ 2.932.922,00	$ 20.530.454,00	12,00	$ 2.932.922	$ 35.195.064,00	12,00	$ 35.195.064,00		$ -	12,00	$ 35.195.064,00
9	**Capitulo - OBRAS NO PREVISTAS**													
NP-001	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN LOSA, VIGA Y COLUMNAS. PICADA DE CONCRETO. LIMPIEZA Y GRATEO DE OXIDACIÓN Y APLIACIÓN DE PINTURA INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	UND		$ 1.582.446,00		2,00	$ 1.582.446	$ 3.164.892,00	2,00	$ 3.164.892,00		$ -	2,00	$ 3.164.892,00
NP-002	APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA EPOXICO TIPO SIKADUR 32 O SIMILAR	Kg		$ 154.634,00	$ -	14,00	$ 154.634	$ 2.164.876,00	14,00	$ 2.164.876,00		$ -	14,00	$ 2.164.876,00
NP-003	RESTITUCIÓN DE SECCIÓN CON MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL TIPO SIKATOP 121 O SIMILAR	Kg		$ 24.795,00	$ -	930,00	$ 24.795	$ 23.059.350,00	930,00	$ 23.059.350,00		$ -	930,00	$ 23.059.350,00
NP-004	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 250MM (10")	ML		$ 108.637,00	$ -	31,00	$ 108.637	$ 3.367.747,00	31,00	$ 3.367.747,00		$ -	31,00	$ 3.367.747,00
NP-005	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 315MM (12")	ML		$ 156.161,00	$ -	22,00	$ 156.161	$ 3.435.542,00	22,00	$ 3.435.542,00		$ -	22,00	$ 3.435.542,00
NP-006	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 625MM (24")	ML		$ 633.277,00	$ -	241,50	$ 633.277	$ 152.936.396,50	241,50	$ 152.936.395,50		$ -	241,50	$ 152.936.395,50
NP-007	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 O CRL 1H	M2		$ 2.645,00	$ -	400,78	$ 2.642	$ 1.060.063,10	400,78	$ 1.060.063,10		$ -	400,78	$ 1.060.063,10
NP-008	SELLO ARENA ASFALTO RC 250 CON IMPRIMACION FULL OIL	M2		$ 6.760,00	$ -	4.620,00	$ 6.760	$ 31.231.200,00	4.620,00	$ 31.231.200,00		$ -	4.620,00	$ 31.231.200,00
NP-009	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3		$ 805.598,00	$ -	40,09	$ 805.598	$ 32.296.424,82	40,09	$ 32.296.423,82		$ -	40,09	$ 32.296.423,82
NP-010	RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE	M2		$ 4.500,00	$ -	4.624,83	$ 4.500	$ 20.811.735,00	3.056,78	$ 13.755.510,00	1.568,05	$ 7.056.225,00	4.624,83	$ 20.811.735,00
NP-011	LIMPIEZA Y RELIMPIEZA DE VIA CANAL POR MATERIAL DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS Y EXCAVACIONES AGUAS ARRIBA. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 27.197,00	$ -	1.649,15	$ 27.197	$ 44.851.933,00	1.649,15	$ 44.851.932,55		$ -	1.649,15	$ 44.851.932,55
NP-012	CONCRETO DE ATRAQUE DE 2000 PSI PREMEZCLADO	M3		$ 391.788,00	$ -	261,39	$ 391.788	$ 102.409.465,00	83,39	$ 32.671.201,32	178,00	$ 69.738.264,00	261,39	$ 102.409.465,32
NP-013	GEODREN PLANAR O SIMILAR	M2		$ 64.670,30	$ -	1.560,00	$ 64.670	$ 100.885.668,00	1.560,00	$ 100.885.668,00		$ -	1.560,00	$ 100.885.668,00
NP-014	P.B.O. MANEJO DE AGUAS	ML		$ 205.380,00	$ -	822,50	$ 205.380	$ 168.925.050,00	522,50	$ 107.311.050,00	300,00	$ 61.614.000,00	822,50	$ 168.925.050,00
	COSTO DIRECTO				$ 7.392.621.530,00			$ 7.392.621.530,00		$ 2.666.091.811,00		$ 769.505.030,00		$ 3.435.596.841,00
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				$ 2.217.786.459,00			$ 2.217.786.459,00		$ 799.827.543,00		$ 230.851.509,00		$ 1.030.679.053,00
	VALOR TOTAL				$ 9.610.407.989,00			$ 9.610.407.989,00	36,06%	$ 3.465.919.354,00	10,41%	$ 1.000.356.539,00	46,47%	$ 4.466.275.894,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 04 días del mes de Febrero de 2022.

IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
A CONSTRUIR S.A
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
SUPERVISOR

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS (E)

CARLOS ANDRES MASS GUERRERO
CONSORCIO INTERVÍAS BARRANQUILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4