1 de Diciembre del 2021
Clima: Sunny

Actividades

- Se Continua realizando actividades de mantenimiento en vías con asfalto modificado en frío en la Calle 74 con 42, calle 72 con 42B, Carrera 50, calle 69 con 54, cl 68 con 71 y C 68B con 42 Calle 75 con 59, calle 75 con 60, calle 85 con 51B, calle 85 con 52B.
- Se Continua con la instalación de tuberías de alcantarillado entre el K0+338,40 al K0+415 con 23 y 22
- Se Continua con la instalación de pedraplen entre el K0+338,40 al K0+415 con 23 y 22.
- Se avanza con la extensión y compactación de material seleccionado entre el K0+338,40 al K0+415

Personal del contratista
Ing Residente, Ing Auxiliar, inspector, Comision de topografia con dantes, Ing Ambiental, Social, Seso, Operarios de maquinaria Oficial, Ayudante
Equipo de obra
Retroexcavadora, motoniveladora, rodillocompactador, volqueta, Gallinas, Pisón, Carrotanque
Personal de instrumentación
Ing Residente, Ing Auxiliar, Social, Seso, comision de topografia

Dic. 2 del 2021
Clima: Sunny
Actividades

Se continua realizando mantenimiento de vías sin asfalto mediante riego en la calle 79 con 42B, Cra 49 con 70, calle 85

- Se avanza con la extension y compactación de pedraplen para estabilizar la subrasante entre la Cra 23 y 22.
- Se continua con la instalacion de material seleccionado entre el K0+338 al K0+415.
- Se continua con la instalación de tuberias de alcantarillado y acometidas de alcantarillado entre el K0+338 al K0+415.
- Se Continua con la construcción de registros y manholes
- Se avanza con la construcción de bordillos y andenes entre la Cra 24 y 23.

Personal del Contratista
Ing residente, Siso, social, Comision de topografia, Ayudante oficial, operario de Maquinaria (Inspector) Conductor
Equipo de obra
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Cargotruck, Motoniveladora volqueta, Pison, Sutador
Personal de instrumentación
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Siso, social Comision de topografia

Dic. 4

Diciembre 3 de 2021
clima: Sun
Actividades
Se continuan ejecutando actividades de mantenimiento

de vías en asfalto modificado en frío en la calle 85, Cra 47 con 72.
- Se continua con la instalacion de tuberias de alcantarillado entre la Cra 23 y 22.
- Se avanza con la extensión y compactación de material seleccionado entre el K0+338,40 al K0+415.
- Se Continua con la construcción de registros y manholes
- Se Continua con la instalación de tuberias de acueducto
- Se avanza con la construcción de bordillos y andenes entre la Cra 24 y 23.

Personal del Contratista
Ing residente, Sso, Senal, Comision de topografia, Ing Ambiental, Inspector de obras, Operadores de Maquinaria, conductor, oficial, Ayudante de obra
Equipo de Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, carrotanque, Motoniveladora, Volqueta, Rana, Guadaña
- Personal Interventoría
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, sso, Senal, Comisión de topografia.

Pdt. U, G

Diciembre 4 del 2021
Clima: Sol
Actividades
- Se continua ejecutando actividades de mantenimiento de vías con asfalto frio modificado en Clle 82, Cra 52 con 82, Cra 47 con 70,

- Se Continua con la instalación de tuberias de alcantarillado entre el K0+338 al K0+415.
- Se avanza con la extensión de material seleccionado entre el K0+338 al K0+415.
- Se Continua con la construcción de registros y manholes entre el K0+338 al K0+415.
- Se avanza con la instalación de pedraplen entre el K0+338,40 al K0+415 debido a la inestabilidad de la subrasante.
- Adicionalmente se avanza con la construcción de bordillo y andenes utilizando concreto de 3000 psi

Personal de contratista
Ing Residente, Comision de topografía, Soval, Sso, Ing Ambiental, Oficial, Obrero de Maquina, Ayudante y conductor
Inspector de obra.
Equipo de contratista
Retroexcavadora, Motoniveladora, Cargadores, Vibro compactador Pisón, Sulfatera, Volqueta
Personal de instrumentación
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector, comisión de topografía, Sso, Soval.

Ref. U.S

Diciembre 6 del 2021
Clima: Seco
No se Programan Actividades

Ref U.S

Diciembre 6 del 2021
Clima: Seco
Actividades:
- Se Continuan ejecutando actividades de mantenimiento de vías con asfalto. fue Modificado en las Acumuladas. Clle 110 #53 Clle 110 con 47, Clle 110 Con 51B
- Se Continua con la instalacion de material seleccionado entre el Ko+338 al Ko+415
- se avanza con la instalación de domiciliarias de acueducto entre la cra 23 y 22.
- Se Continua con la Construcción de bordillos y andenes entre la cra 24 y 23 en concreto de 3000 psi.
- se avanza con la conformación con material seleccionado de andenes

Personal de Contratista
Ing Residente, Seso, Social, Comision de topografia, Ing Ambiental Oficial, ayudante de obra, operario de Maquinaria, Conductor
- Equipo de Contratista
Retroexcavadora, retrocompactador, Carrotanque, Motoniveladora Volqueta, Pisa, Bailarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Seso, Social Comision de topografia.

Dic. U, G

Diciembre 7 del 2021
Clima: Seco
Actividades:

Se Continuan ejecutando actividades de mantenimiento de vías con asfalto fue modificada en la carrera clle 110 #51B clle 110 #43

- Se Continua Con la extensión de material seleccionado entre el KO+338,40 al KO+415
- Se avanza con la construccion de registros y manholes
- Se Continua con la construcción de andenes y bordillos entre la Cra 24 y Cra 23.
- Se Continua con la instalación de petraplen para estabilización de la subrasante entre el KO+338 al KO+415.

Personal del Contratista

Ing Residente, Comision de topografia, Cocinal, Sisso, Ing Ambiental, Auxiliar de Maquina, Conductor, Inspector de obra.

Equipo de Contratista

Retroexcavadora, vibrocompactador, Pava, Soldadura, Extendedora Volqueta, Motoniveladora

Personal de Interventoría

Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector, Comision de topografia, Sisso, Social.

Dic. 8

Diciembre 8 del 2021

Clima: Seco

No se Programan actividades

Ddt U, S

Diciembre 9 del 2021
Clima: Seco
Actividades:
Se continua ejecutando actividades de Mantenimiento de vías con asfalto frio modificado en la Cra 52, Cra 49 con 65, calle 79 con 42F
- Se continua con la extension de material seleccionado entre el Ko+338,40 al Ko+415.
- Se avanza con la construcción de registros y manholes
- Se avanza con la extension y compactación de suelo-cemento entre el Ko+338,40 al Ko+360 Cra 23 y Cra 22.
- Se realiza extension y compactación de material seleccionado para anchenes.

Personal del contratista
Ing Residente, Comisión de topografia, Social, Siso, Ing Ambiental, Aprend, operario de Maquinaria, Conductor, Inspector de obra.
Equipo de Contratista
Retroexcavadora, rodillo compactador, Cisterna, Volteo, Carro tanque, Volqueta, motoniveladora
Personal de instrumentación
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector, Comision topografia Siso, social

Ddt. U, S

Diciembre 10 del 2021
Clima: Seco
Actividades:
- Se Continuan realizando actividades de mantenimiento a vías con asfalto modificado en frío en la Cra 46 # 110 Cra 49 con 70, Cra 47 con 69, Cra 49 con 68
- Se avanza con la extensión y compactación de material seleccionado entre el Ko+390 al Ko+415.
- Se continua con la conformación de andenes en material seleccionado.
- Se realiza Vaciado de Concreto de 3000 psi para bordillos y andenes

Personal del contratista
Ing Residente, Ing Ambiental, Comisión de topografía, Sonda Giso, Operario de Maquinas, Conductor, Inspector de obra
Equipo de Contratista
Retroexcavadora, cubo compactadora, Rana, Sallador, Volqueta Compactador, Motoniveladora
Personal de Interventoría
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector, Comisión de topografía, Seco, Social

Diciembre 11 del 2021
Clima: Seco
Actividades
Se Continuan realizando actividades de mantenimiento a vías con

asfalto modificado en frío en la calle 85 - Cra 52 con 85 Cra 49 con 68, Cra 49 con 66

- Se continua con la conformación de andenes en material seleccionado.
- Se continua con el Vaciado de Concreto de 3000 psi para bordillos y andenes.
- Se continua con la construcción de registros
- Se realiza demolición del pavimento existente.

Personal del contratista

Ing residente, Ing Ambiental, comisión de topografía Social, SISO, almacén de Maquina, Conductor, Inspector de obra.

Equipo de contratista

Retroexcavadora, rubro compactador, Rana, Saltarin, Volqueta Camioneta, Motoniveladora.

Personal de instrumentación

Ing residente, Ing Auxiliar, Inspector, comisión de topografía SISO, social

Diciembre 12 del 2021

Cumplimiento

Actividades

No se programan actividades.

UdeU, S

Diciembre 13 del 2021
Clima: Sun
Actividades
- Se Continua Realizando mantenimiento de vías con asfalto en frio en la Cra 45 con 50, Cra 45 con 54, Cra 53 con 72, Cra 59 con 75, Cra 49 con 67, Cra 49 con 66.
- Se Continua con la extensión de material seleccionado entre la cra 23 y cra 22.
- Se Continua con la construcción de registros entre la cra 23 y cra 22.
- Se Continua con la demolición de pavimento existente.

Personal de obra
Ing residente, Comisión de topografía, SISO, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operario de Maquinaria
Equipo del Contratista
Retroexcavadora, Motoniveladora, vibrocompactador, Pavimentadora, Volqueta, Carrotanque.
Personal de interventoría
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector, Comisión de topografía SISO, Social.

UdeU, S

Diciembre 14 del 2021
Clima: Seco
Actividades
- Se Continua Realizando Mantenimiento de vias con asfalto Modificado en frio en la Clle 74 con 55, clle 74 con 56 clle 74 con 57, clle 74 con 57-30, clle 74 con 58, Cra 59 con 72, Cra 45 con 55, Cra 45 con 58, Cra 45 con 59.
- se continua con la extension de material seleccionado entre la cra 23 y 22.
- se avanza con la extensión y compactación de suelo cemento entre la cra 23 y 22 K0+360 al K0+390.

Personal de Obra
Ing Residente, Comisión de topografía, Siso, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operario de Maquinaria
Equipo de Contratista
Retroexcavadora, motoniveladora, rodillo compactador, Perfo, Soldadura, volqueta, carrotanque.
Personal de instrumentación
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector, Comisión de topografía Siso, Social

Diciembre 15 del 2021
Clima: Seco
Actividades
- Se realiza mantenimiento de vías con asfalto mal fundido en frío para las vías 45 con 58, vía 45 con 59
- Se continua con la extensión de suelo cemento entre el K0+390 al K0+415 con 23 y 22.
- Se avanza con la conformación de terreno con material seleccionado para construcción de andenes
- Se realiza Vaciado de Concreto de 3000 psi para bordillos y andenes.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión de topografía, Siso, Social, Ing Ambiental, conductor, Inspector de obra, Operario de Mantenimiento vial, Ayudante
Equipo del contratista
Retroexcavadora, Motoniveladora, Carrotanque, rodillo compactador, volqueta, Carrotanque, Pana, Saltarin
Personal del Interventoría
Ing Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, Inspector, Comisión de topografía, Siso, Social

Diciembre 16 del 2021
Clima: Seco
Actividades
- Se continua realizando actividades de Mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio para las calle 70 con 59, Cra 59 con 58, Cra 59 con 68
- Se avanza con la conformación de terreno con material seleccionado para construcción de andenes
- Se realiza Vaciado de concreto de 3000 psi para andenes
- Se Continua con la excavación para la instalacion de la tuberia de alcantarillado entre Cra 22 y Cra 21E K0+415 al K0+480
- Se realiza Vaciado de concreto de 3000 psi para bordillos

Personal del contratista
Ing Residente, comision de topografia, seso, social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operario de Maquinaria, oficial Ayudante
Equipo de Contratista
Retroexcavadora, Motoniveladora, Carrotanque, vibrocompactador, Volqueta, Rana, Soldadora
Personal de entrevistados
Ing Residente, Ing Auxiliar, seso, social, Inspector, Comision de topografia, seso social

Diciembre 17 del 2021
Clima: Seco

Actividades

- Se continua realizando el mantenimiento de vías con asfalto modificado en frío en la calle 70 con 58, C/le 70 con 57 Cra 59 con 58, Cra 45 con 63
- Se avanza con la conformación de terreno con material seleccionado para construcción de andenes
- Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para andenes entre la Cra 24 y 23.
- Se Continua con la excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado entre Cra 22 y Cra 21E KO+415 al KO+480.
- Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para bordillo KO+360 al KO+380.

- Personal de obra

Ing Residente, Comision de topografía, Sisó, Social, Ing Ambiental, Residente, Inspector de obra, operario de Maquinaria Pesada, Ayudante

- Equipo de Contratista

Retroexcavadora, Motoniveladora, Carrotanque, rodillo compactador Vibratorio, Soldadora, Rastra

- Personal de cuantificación

Ing Residente, Ing Auxiliar, Comision topografía, Inspector de obra, Sisó, Social

Diciembre 18 del 2021
Clima: Seco
Actividades
Se Continua ejecutando actividades de Mantenimiento a vías con carpeta Modificado se frio rasa las calle 20 con 56, Cll 70 #41, Kra 45 con 68, Kra 45-66, Cra 45 con 64.

- Se avanza con la conformación de terreno con material seleccionado para construcción de anderes.
Se Continua con el Vaciado de concreto de 3000 psi para anderes entre la Cra 24 y 23.
Se continua con la excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado entre Cra 22 y Cra 21E.

- Personal de obra
Ing residente, Comision de topografía, Seco, Maestro Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, ayudante de Maquinaria, Oficial, Ayudante
- Equipo de contratista
Retroexcavadora, Motoniveladora, Carrotanque, rodillo Compactador, volqueta, Rana, Soldadora
- Personal de subcontrato
Ing residente, Ing Auxiliar, Comision de topografia inspector de obra, Maestro, Seco.

Diciembre 19 del 2021
Clima: Seco

Actividades
No se programaron Actividades

Pdte. U, L

20 de Diciembre del 2021

- Clima: Seco

Actividades

- Se continua realizando Mantenimiento de vías con asfalto modificado en frio en la Calle 70 con 54, Cra 59 con 66, Cra 46 con 96, Calle 70 con 48, Cll 70 con 41
- Se avanza con la conformación de material seleccionado para la Construcción de andenes.
- Se continua con la Construcción de registros entre la Cra 23 y 22.
- Se continua con la construcción de manholes.
- Se avanza con el vaciado de concreto de 3000 psi para bordillos y andenes.

- Personal de obra

Ing Residente, Ing Ambiental, Comision de topografia Topo, Social, Inspector de obra, Ayudantes, Oficiales, Operarios de Maquinaria,

- Equipo de Contratista

Retroexcavadora, minicargadora, Motoniveladora vol Aplanadora, Retroexcavadora,

- Personal de refinamiento
Ing residente, Ing Auxiliar, Comision de topografía, Inspector de obra, seso, social

Pdt. U, S.

21 de Diciembre del 2021
Clima: Seco
Actividades
Se realiza mantenimiento de vías con asfalto modificado en frío en Calle 70 con 39, Cra 39 con 64, Cra 45 con 69, Cra 1 con 75.
- Se avanza con la Conformación de material seleccionado para la construcción de andenes.
- se continua con la construcción de registros entre la Cra 23 y 22.
- se continua con la construcción de registros entre la Cra 23 y 22.
- se avanza con el vaciado de concreto de 3000 psi para bordillos y andenes.

- Personal de obra
Ing residente, Ing Ambiental, Comision de topografía Seso, Social, Inspector de obra, Ayudante, oficial, Operario de Maquina, conductor
- Equipo de Contratista
Retroexcavadora, rodillo compactador, Motoniveladora, Volqueta, Vibratorio Pisón
- Personal de interventoría
Ing residente, Ing Auxiliar, Comision de topografía Inspector de obra, seso, social

Pdt. U, S.

Diciembre 22 del 2021
Clima: Seco
- Actividades

Se Continua Replanteo nivelamiento a cruce con carpeta modificada en fase en las calle 70 con 48, Clle 70 con 45, clle 70 con 30, Cra 59 con 67, clle 70 con 53, clle 70 con 39 clle 75 con 70, clle 75 con 73, clle 75 con 66, clle 70 con 65.

- Se avanza con la Conformación de andenes con material seleccionado.
- Se Continua con el vaciado de Concreto de 3000 psi para bordillos y andenes entre la cra 23 y 22.
- Se avanza con la construcción de registros entre la Cra 23 y 22.

Personal del contratista
Ing Residente, Comision de topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, Ayudante, Oficial,

- Equipo de contratista
Retroexcavadora, Motoniveladora, rodocompactador, Rana saltarina, Volqueta, cargue manual
Personal de subcontrato
Ing residente, Ing Auxiliar, SISO, Social, Inspector de obra SISO, social

Diciembre 23 del 2021
Clima: Seco
Se realiza Actividades de mantenimiento de vías con asfalto frio Modificado en la clle 70 con 43, clle 70 con 39, clle 75 con 71 clle 75 con 67, clle 75 con 65
- Se avanza con la conformación de anderes con material seleccionado.
- Se continua con el Vaciado de Concreto de 3000 psi para bordillos y anderes entre la cra 23 y 22.
- Se avanza con la construcción de Registros entre la cra 23 y 22.

Personal del contratista
Ing Residente, comision de topografia, SISO, social, Ing Ambiental, Inspector de obra, Ayudante, Oficial.
- Equipo de Contratista
Retroexcavadora, Motoniveladora, rodillo compactador, Herramienta Menor, Volqueta, Carrotanque
- Personal de mantenimiento
Ing Residente, Ing Auxiliar, Siso, social, Inspector, SISO, Social

Diciembre 24 del 2021
Clima: Seco
- Actividades
Se continua realizando mantenimiento a vias con asfalto modificado

se fue en calle 70 con 39, clle 77 con 62, clle 70 con 38, clle 77 con 59, clle 77 con 60, clle 80 con 50

- se avanzo con la conformación de andenes con el material seleccionado.
- Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi entre la cra 24 y 23 para andenes.
- Se continua con el vaciado de concreto de 3000 psi para bordillos entre la cra 24 y 23.

- Personal del contratista:
Ing Residente, comision de topografía, Sso, Social, Ing Ambiental, Ayudante, oficial, conductor, operador de Maquina
- Equipo de Contratista:
Retroexcavadora, vibrocompactador, Motoniveladora, volqueta Saltarín, Pluma
- Personal de interventoría
Ing Residente, Ing Auxiliar, Comision de topografia, Inspector de obra, sso, social

Dic. U, G

Diciembre 25 del 2021
- Clima: Seco
NO Se Proyramaron Actividades

Dic. U, G

Diciembre 26 del 2021
Clima: Seco
No se Programaron Actividades

Diciembre 27 del 2021
Clima: Seco
- Actividades
Se Continuan ejecutando actividades de Mantenimiento en vías con asfalto modificado en frio en la clle 80 con 50, clle 64 con 43, clle 77 con 65
- Personal del Contratista
Ing residente, comision de topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Ayudante, oficial, Conductor, operarios de maquinaria.
- Equipo de contratista
Retroexcavadora, rebrocompactador, Motoniveladora, Volqueta Sel tanque, Planta
- Personal de interventoria
Ing residente, Ing Auxiliar, comision de topografia, Inspector de obra, Siso, Social

Diciembre 28 del 2021
- Clima: Seco
- Actividades
Se Continua ejecutando actividades de Mantenimiento en vías con asfalto Modificado en frio en la Cra 59 con 64
- Personal del Contratista

Ing Residente, Comesión de topografía, Seso Social
Ing Ambiental, Ayudante, oficial, Conductor, operador de Maquinaria
- Equipo de Contratista
Retroexcavadora, motoniveladora, rodrocompactador, Volqueta
Saltarín, Rana
- Personal de interventoría
Ing Residente, Ing Auxiliar, Comesion de topografía
Inspector de obra, Siso, social.

Diciembre 29 de 2021
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con el mantenimiento de la vias con asfalto modificado en la Cra 59 con 54, Calle 80 con 46 y 47, Calle 80 con 42A, Calle 82 con 51B.

Personal del contratista
Ing Residente, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Ayudante, oficial, Conductor, operador de Maquinaria.
Equipos del contratista.
Retroexcavadora, motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta, saltarin, Rana.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Comisión de Topografia, Inspector de obra, Siso, Social.

Diciembre 30 de 2021
Clima: Seco

Actividades
• se continua con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en la calle 79 con 44-43B-43, Cra 43B con 79, calle 80 con 42H-42G, Calle 82 con 50.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comision de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Ayudante, Oficual, Conductor, Operador de maquinaria.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Comisión de Topografia, Inspector de obra, SISO, Social.

Diciembre 31 de 2021
Clima: Seco

Actividades
•Se continua con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en la Calle 72 con 58, Cra 42F con 80, Calle 82 con 47.

Personal del contratista
Ing Residente, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Ayudante, oficual, Conductor, operador de Maquinaria.
Equipos del contratista
Retroexcavadora, motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, SISO, Social, Comisión de Topografia, Inspector de obra.

Enero 1 de 2022
Clima: Seco

No se programan Actividades por el contratista

Rdt. U, S

Enero 2 de 2022
Clima: Seco

No se programan Actividades

Rdt. U, S

Enero 3 de 2022
Clima: Seco

No se programan Actividades

Rdt. U, S

Enero 4 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en la calle 79 con 49C, Calle 79 con 47, Calle 79 con 46, Cra 69 con 43 - 41.
- Se avanza con el relleno con material seleccionado para estabilización y posterior construcción de anderes.
- Se continua con el encofrado de pavimento para su vaciado entre la cra 23 y 22.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comision de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de Obra, Operador de maquinaria, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Minicargador, Volquetas, Carrotanque, Saltarin, Rana
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, Inspector de obra, Comisión de Topografia, Siso, social,

Enero 5 de 2021
clima: Seco

Actividades
- Se continua con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la Calle 79 con 50, Calle 79 con 51B, Calle 69 con 41.
- Se avanza con el vaciado de ME-39 entre la Cra 23 y 22 K0+338,40 al K0+415 en el Carril Derecho.
- Se avanza con la excavación para conformacion de la estructura entre el K0+415 al K0+435.
- Se avanza con la excavacion para la instalación de la tubería de alcantarillado entre el K0+415 al K0+435.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión de Topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operador de maquinaria, oficial, ayudante
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Minicargador, Volquetas, Carrotanque, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, Inspector de obra, Comisión de Topografia, SISO, Social.

Enero 6 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con el vaciado de pavimento con MR-39 entre el KO+338,40 al KO+415 carril Izquierdo.
- Se continua con la excavación para conformación de la estructura entre el KO+415 al KO+435
- Se avanza con la excavación para la instalacion de la tuberia de alcantarillado entre el KO+415 al KO+435.
- Se continua con la excavación y construcción de Registros.
- Se avanza con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio entre la Calle 54 con 44B, Calle 54 con 56, Calle 54 con 46, Calle 69 con 41.

Personal Del Contratista
Ing Residente, Director de obra, Comision de Topografia, Siso, social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operador de Maquinaria, oficial, Ayudante
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrotanque, Volquetos, Saltarin, Regla Vibratoria.

Personal de Interventoria
Ing Residente, Siso, Social, Ing Ambiental, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Comisión de Topografia,

Enero 7 de 2022
Clima: seco

Actividades
- Se avanza con el vaciado de concreto para andenes y bordillos de 3000 psi entre la cra 23 y 22.
- Se continua con la excavación de la via entre el K 0+415 al K0+440.
- Se continua con la excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado entre el K0+415 al K0+440.
- Se avanza con la construcción de registros.
- Se continua con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la calle 54 con 44B, Calle 69 con 39, Calle 69 con 41, calle 69 con 42.

Personal del Contratista
Ing Residente, Director de Obra, Comisión de Topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operador de Maquinaria, oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrotanque, Volquetas, Saltarin, Regla Vibratoria.

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Ambiental, SISO, Social, Ing Auxiliar, Inspector de obra, comision de Topografia.

Enero 8 de 2022
Clima: seco

Actividades
- Se continua con la conformación de andenes con material seleccionado
- Se avanza con el vaciado de concreto de 3000 psi para bordillos.

- Se avanza con la Excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado.
- Se Continua con la Construcción de Registros.
- Se Continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en la Calle 59 con 45

Personal del Contratista
Director de obra, Ing Residente, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, Operador de maquinaria, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, carrotanque, Regla Vibratoria, Volquetas, Saltarin.
Personal de Interventoria.
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, operador de maquinaria, Ing Ambiental, Siso, Comision de Topografia,

Olf. V, L

Enero 9 de 2022

No se programan Actividades

Olf. V, L

Enero 10 de 2022

No se programan Actividades

Olf. V, L

Enero 11 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua Con la excavación para Conformación de la estructura entre el K0+415 al K0+440.
- Se avanza Con la excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado entre el K0+415 al K0+440.
- Se Continua Con la Construcción de registros
- Se avanza con la conformación de terreno para el vaciado de andenes Con material seleccionado.
- Se continua con el mantenimiento de vías con asfalto modificado en la Calle 69 con 41, Calle 69 con 43, Calle 69 con 44, Calle 69 Con 45, Calle 54 con 45, Calle 59 Con 46

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión de Topografía, Director de obra, Siso, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operador de maquinaria, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrotanque, Regla Vibratoria, Volquetas, Saltarin
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, operador de maquinaria, Ing Ambiental, SISO, Comisión de Topografía.

Enero 12 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua Con la excavación para Conformación de la estructura entre el K0+415 al K0+450.
- Se avanza con la Construcción de registros entre la Cra 23 y 22.

- Se continua con la excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado entre el K0+415 al K0+450
- Se realiza Vaciado de anden en concreto de 3000 psi entre la Cra 24 y 23.
- Se avanza con la conformación de terreno con material seleccionado para andenes y bordillos
- Se avanza con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la calle 59 entre carreras 46 y 45 y en la calle 69 entre carreras 44 y 45, Calle 54 con Cra 45.

Personal del contratista
Director de obra, Ing Residente, Comisión de Topografia, SISO, SOcial, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de Obra, Operador de maquinaria, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Volquetas, Vibrocompactador, Carrotanque, Regla Vibratoria, Saltarin
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de Obra, Operador de maquinaria Ing Ambiental, SISO, Comisión de Topografia.

Ret. V, C

Enero 13 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con la excavación de la estructura para conformación de la estructura entre el K0+415 al K0+510.
- Se avanza con la conformación de terreno con material seleccionado para andenes y bordillos
- Se continua con la excavacion de registros de alcantarillado.
- Se continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado entre el Calle 84 con Carrera 46, Calle 54 con carrera 44, Calle 69 con carrera 45.

Personal del Contratista
Director de obra, Ing Residente, Comisión de Topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de Obra, Operador de maquinaria, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Volquetas, Vibrocompactador, Carrotanque, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de Obra, Ing Ambiental, SISO, Social, Comisión de Topografia.

Enero 14 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua con la excavación de la estructura para conformación de la estructura entre el K0+415 al K0+510.
- Se avanza con la excavación de la tuberia de alcantarillado entre el K0+415 al K0+510.
- Se avanza con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en la Cra 51B con calle 82, Calle 84 con Carrera 47 y Calle 69 con Carrera 45.
- Se Continua con la estabilización con material seleccionado para relleno de andenes.

Personal del Contratista
Director de obra, Ing Residente, Comision de Topografia, SISO, Social, Oficial, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, operador de Maquinaria, Ayudante.
Equipos del contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Volquetas, Vibrocompactador, Carrotanque, Regla Vibratoria, Saltarin.

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de Obra, Siso, Social, Ing Ambiental, Comisión de Topografia.

Ref. U, L

Enero 15 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua con la excavación para la conformación de la estructura de pavimento entre el K0+415 al K0+530.
- Se realiza la instalación de tubería de 8" entre el K0+415 al K0+530.
- Se continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en la Cra 52 con calle 68, Calle 84 con Carrera 51 y Contiguo ala Universidad del Atlantico sede centro.
- Se Continua con la Construcción de Registros de alcantarillado.
- Se avanza con la construcción de manholes.

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Comision de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de Obra, Operador de maquinaria, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, minicargador, carrotanque, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de Obra, Operador de Maquinaria, Ing Ambiental, Siso, Social, Comisión de Topografia.

Ref. U, L

Enero 16 de 2022

No se programan Actividades

Ref. U, L

Enero 17 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con la excavación para la conformación de la estructura de pavimento entre el K0+530 al K0+600.
- Se continua con la instalación de domiciliarias de alcantarillado de 8".
- Se avanza con extensión de material seleccionado entre el K0+415 al K0+510.
- Se continua con el corte y construcción de registros y manholes
- Se avanza con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la calle 84 con cra 46, Carrera 52 con calle 86, Carrera 51B con calle 79, Calle 69 con carrera 46.

Personal del contratista
Director de obra, Ing Residente, Comisión de Topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de Obra, Operador de maquinaria, Oficial, Ayudante
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrotanque, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Operador de Maquinaria, Ing Ambiental, SISO, Social, Comisión de Topografia.

Enero 18 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la Cra 52 con 82, Cra 51B con 79, Carrera 64 con 86, Carrera 64B con 86.
- Debido a la inestabilidad de la Subrasante se realiza estabilización con pedraplen entre el K0+415 al K0+510.

- Se avanza con la extensión de material seleccionado entre el K0+415 al K0+510
- Se continua con la construcción de registros y manholes.
- Se avanza con la construcción de andenes y bordillos.
- Se continua con la instalación de tubería de alcantarillado de 8".
- Se avanza con la excavación y retiro de material entre el K0+53
al K0+600.

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Comisión de Topografía, Siso, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de Obra, operador de maquinaria, Oficial, Ay
Equipos del Contratista
Retro excavadora, Vibro compactadors, minicargador, Carrotanque, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Equipos de Interventoria
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Operador de maquinaria, Ing Ambiental, Siso, Social, Comisión de Topografia.

Enero 19 de 2020
Clima: Seco

Actividades
- Se continua con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la Cra 52 con 80, Cra 51B Con 76 y Cra 64C con 86.
- Se continua con la estabilización de la Subrasante con pedraplen entre el K0+415 al K0+510.
- Se avanza Con la extensión de material seleccionado entre el K0+41
K0+510.
- Se Continua Con la construcción de Manholes y Registros.
- Se avanza con la excavación y Retiro de material entre el K0+530 al K0+600.
- Se continua Con la excavación para la instalación de la tubería de 18".

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Comision de Topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Conductos, Inspector de obra, Operador de maquinaria, oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, minicargador, Carrotanque, Volquetes, Regla Vibratoria, Saltarin.
personal de Interventoria
Ing Residente, Inspector de Obra, Ing Auxiliar, Operador de Maquinaria, Ing Ambiental, SISO, Social, Comisión de Topografia.

Enero 20 de 2022
Clima: seco

Actividades
- Se continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la CRA 64 con 86, CRA 64C con 91, CRA 51B con 75-76.
- Se continua con la instalación de la tuberia de 18" para el alcantarillado, se realiza el retiro de tuberia de asbesto cemento existente.
- Se continua con la construcción de Registros.
- Se avanza con el corte, Retiro y demolición entre el K0+530 al K0+600.
- Se continua con la extensión y compactación de material seleccionado entre el K0+415 al K0+510.
- Se avanza con la instalación de tuberia de 18" de alcantarillado.

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Comision de Topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Conductor, Inspector de obra, Operador de maquinaria, oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, minicargador, Carrotanque, Volquetes, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Inspector de Obra, Ing Auxiliar, Operador de Maquinaria, Ing Ambiental, SISO, Social, Comisión de Topografia.

Enero 21 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua con la extensión y Compactación de suelo cemento entre el Ko+ 415 al Ko+510.
- Se avanza con la instalación de la tubería de 18" de alcantarillado.
- Se Continua con la excavación y el retiro de material entre el Ko+530 al Ko+600.
- Se avanza con el mantenimiento de Vías con asfalto modificado entre la Cra 52 con 74, Cra 51 con 76 y Cra 64C con 91.

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Conductor, Comisión de Topografía, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, operador de maquinaria, oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrotanque, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Inspector de Obra, Ing Auxiliar, Comision de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social

Enero 22 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la Cra 52 con 74, Cra 52 con 70, Cra 46 con 90, Cra 50 con 75.
- Se Continua con la excavación para la instalación de tubería de 18" de alcantarillado.
- Se avanza con la excavación entre el Ko+530 al Ko+600.
- Se Continua con la Construcción de registros.

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Conductor, Comision de Topografia, Siso, social, Ing Ambiental, Inspector de obra, Operador de Maquinaria, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrotanque, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Comisión de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social.

Enero 23 de 2022
Clima: Seco

No se programan Actividades

Enero 24 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en la Calle 80 con 51B, Cra 42H con 92 y Cra 44 con 80.
- se continua con la excavación para la instalación de la tuberia de alcantarillado de 18" entre el K0+530 al K0+598.
- Se avanza con la excavación de la Via entre el K0+610 al K0+630.
- Se continua con la instalación de tuberia de 18" de alcantarillado
- Se avanza con la construccion de registros y manholes.

Personal del Contratista
Director de Obra, Residente de obra, Conductor, Comision de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, Operador de Maquinaria, Oficial, Ayudante.

Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrobanque, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Comisión de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social

Rdt. V.L

Enero 25 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua Con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la calle 80 con 51, Carrera 50 Con 80, Carrera 44 con 79 y carrera 42H Con 90.
- Se Continua con la instalación de la tuberia de alcantarillado de 18" entre el K0+530 al K0+598.
- Se avanza con la excavación y retiro de material entre el K0+610 al K0+630 para conformacion de la estructura de pavimento.
- Se avanza con la construcción de registros.

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Conductor, Comisión de Topografia, Siso, social, Ayudante, Ing ambiental, Inspector de obra, Operador de Maquinaria, Oficial, Ayudante de obra.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Carrobanque, Vibrocompactador, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Comision de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social

Rdt. V.L

Enero 26 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la cra 46 con 74, cra 51 con calle 79, Cra 42A con calle 85
- Se continua con la instalación de la tuberia de alcantarillado de 18" entre el K0+530 al K0+590.
- Se avanza con la excavación y retiro de material entre el K0+610 al K0+630 para conformación de la estructura de pavimento.
- Se avanza con la construcción de registros.

Personal del Contratista
Director de obra, Ing Residente, Conductor, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ayudante, Ing Ambiental, Inspector de obra, Operador de Maquinaria, Oficial
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Carrotanque, Vibrocompactador, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Comision de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social.

Enero 27 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se continua con la instalacion de la tuberia de alcantarillado de 18" entre el K0+530 al K0+590.
- Se avanza con la excavación y retiro de material entre el K0+610 al K0+630 para conformación de la estructura de pavimento.
- Se avanza con la construcción de registros.
- Se continua con la construccion de manholes.

• Se continua con los mantenimientos de vias con asfalto modificado en frio en la Cra 46 con 76, Cra 51 con 76, Carrera 42H con Calle 84, Carrera 42H con 82, Cra 42H con 80

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Conductor, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ayudante, Ing Ambiental, Inspector de Obra, Operador de maquinaria, oficial.
Equipos del contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Carrotanque, Vibrocompactador, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Comisión de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social.

Enero 28 de 2022
Clima: Seco

Actividades
• Se avanza con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la Cra 51 con Calle 80, Carrera 42H con 80, Cra 42H con Calle 79B, Calle 82 con 42F, Cra 44 con 72, Cra 46 con 79.
• Se avanza con el corte y retiro de material entre el K0+610 al K0+630 para conformación de la estructura
• Se avanza con la Construcción de Registros.
• Se Continua con la instalación de tuberia de 18" para alcantarillado.

Personal del Contratista
Director de Obra, Ing Residente, Conductor, Comision de Topografia, Siso, Social, Ayudante de obra, Ing Ambiental, Inspector de obras, operador de Maquinaria, Oficial.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Carrotanque, Vibrocompactador, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Comisión de topografia, Ing Ambiental, Siso, Social.

Rdt. U, G

Enero 29 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la Cra 46 con Calle 80, Cra 51 con Calle 80, Cra 42H con Calle 84B, Cra 42H con Calle 79B, Cra 44 con Calle 72
- Se continua con el corte y retiro de material entre el K0+630 al K0+630.
- Se realiza Vaciado de MR-39 entre el K0+415 al K0+530 carril derecho.
- Se continua con la Construcción de Registros.
- Se continua con la Construcción de manholes.
- se realiza extensión de terraplen para soporte de andenes.

Personal del Contratista
Director de obra, Ing Residente, Conductor, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ayudante de obra, Ing Ambiental, Inspector de Obras, operador de maquinaria, oficial.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Carrotanque, Vibrocompactador, Vdiquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Comision de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social.

Rdt. U, G

Enero 30 de 2021

No se programan Actividades

Rdt. U, G

Enero 31 de 2022
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la Cra 53 con Calle 80, Calle 68 con Cra 21B, Calle 68 con Cra 25B, Calle 68 con 22B.
- Se avanza con el vaciado de MR-39 entre el Ko+415 al Ko+510 Carril Izquierdo.
- Se Continua con la instalación de tuberias de acueducto y alcantarillado.
- Se avanza con la Construcción de Registros.
- Se continua con el corte y retiro de material entre el Ko+610 al Ko+630

Personal del Contratista
Director de obra, Ing Residente, Conductor, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ayudante de obra, Ing Ambiental, Inspector de obras, Operador de maquinaria, Oficial.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Minicargador, Vibrocompactador, Carrotanque, Volquetas, Regla Vibratoria, Saltarin.
Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Comision de Topografia, Ing Ambiental, Siso, Social.