4.INFORME MENSUAL DE OBRA.

4.1 BITACORA DE CAMPO.

24 de Noviembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizó adecuación de terreno e instalación de reles para pavimento en las abscisas K0+110 a K0+010 en la calle 119 entre carreras 13 y 12, Los Angeles 3.
- Se realiza extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+070 a K0+100, K0+106 a K0+136, K0+147 a K0+173, y K0+186 a K0+209 en la calle 111c entre carreras 18 y 15, Los Angeles 2.
- Se realiza extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+057 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de Obra, Inspector de obra, SISO, Social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

25 de Noviembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+110 a K0+040 y de K0+030 a K0+0 lado derecho en la calle 119 entre carreras 13 y 12, Los Angeles 3.
- Se realiza extensión y posterior compactación de suelo-cemento en las abscisas K0+070 a K0+100, K0+106 a K0+136, K0+147 a K0+173, K0+186 a K0+209, Calle 111c entre carreras 18 y 15, los Angeles 2.

- Se realiza extensión y posterior compactación de Suelo cemento en las abscisas K0+000 a K0+057 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, SISO, Social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de Obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

26 de Noviembre del 2021.
Clima: Lluvias intensas 1:17 pm a 4:02 pm.
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+110 a K0+080 lado izquierdo, Calle 119 entre carreras 13 y 12A, los Angeles 3.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+220 a K0+250 y de K0+260 a K0+353 en la calle 111c entre carreras 15 y 11, los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+057 a K0+070 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de Obra, Inspector de Obra, SISO, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria

Residente de Obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

27 de Noviembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas Ko+220 a Ko+250 y de Ko+260 a Ko+353, Calle 111c entre carreras 15 y 11, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformacion de la estructura de pavimento en las abscisas Ko+057 a Ko+070 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de Obra, Inspector de Obra, Siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de Obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

29 de Noviembre del 2021
Clima: Seco
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto M1239 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas Ko+080 a Ko+040 y de Ko+030 a Ko+005 lado izquierdo, Calle 119 entre carreras 13 y 12, Los Angeles 3.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas Ko+220 a Ko+250 y

de K0+260 a K0+353 en la calle 111c entre carreras 15 y 11, los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+057 a K0+070 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibracompactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

30 de Noviembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+070 a K0+100 en la calle 111c entre carreras 18 y 17A, los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+220 a K0+353 en la calle 111c entre carreras 15 y 11, los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación en la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+107 en la carrera 18 entre calles 111 y 111b, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibracompactador, Volqueta.

- Personal Interventoria.
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

01 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo el vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas KO+106 a KO+136, en la calle 111c entre carreras 17A y 17, los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas KO+220 a KO+353 en la calle 111c entre carreras 15 y 11, los Angeles 2
- Se avanzan las actividades de excavacion para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas KO+000 a KO+107 en la carrera 18 entre calles 111 y 111b, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

02 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del

concreto entre las abscisas K0+147 a K0+173 en la calle 111c entre carreras 17 y 16, los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+186 a K0+209 en la calle 111c entre carreras 16 y 15, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+107 en la carrera 18 entre calles 111 y 111b, los Angeles 2.
- Se realiza extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+353 a K0+330 y K0+320 a K0+295 en la calle 111c entre carreras 13 y 11, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, cadenero.

Interventoria

Contratista.

03 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de rieles para pavimento en la carrera 14 entre calles 111b y 111c en las abscisas K0+000 a K0+057
- Se realizo extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+286 a K0+260 y de K0+250 a K0+220 en la calle 111c entre carreras 13 y 15, los Angeles 2.
- Se realizo extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+057 a K0+070 en la carrera 14

entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipo Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

04 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+000 a K0+057 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.
- Se realiza extensión y posterior compactación de Sueb-cemento en las abscisas K0+353 a K0+330, K0+320 a K0+295, K0+286 a K0+26 y de K0+250 a K0+220 en la calle 111c entre carreras 15 y 11, los Angeles 2.
- Se realizo extensión y posterior compactación de suelo-cemento en las abscisas K0+057 a K0+070 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria.
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoría

Contratista.

06 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de rieles para cordon y bordillo en las abscisas K0+000 a K0+057 en ambos lados en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+107 en la carrera 18 entre calles 111 y 111b, Los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoría
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoría

Contratista.

07 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizó adecuación de terreno e instalación de rieles para cordon y bordillo en las abscisas K0+070 a K0+100 en la calle 111c entre carreras 18 y 17A, Los Angeles 2.
- Se realizo extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+040, K0+046 a K0+070 y K0+000 a K0+107 en la carrera 18 entre calles 111 y 111b, los Angeles 2.

-Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Ayudantes, Operadores.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria.
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

09 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de redes para arden y bordillo en las abscisas K0+106 a K0+136 en la calle 111c entre las carreras 17A y 17, Los Angeles 2.
- Se realizó extensión y posterior compactación de suelo cemento en las abscisas K0+000 a K0+040, K0+046 a K0+070 y de K0+080 a K0+107 en la carrera 18 entre calles 111 y 111b, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

10 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto de 3000 psi para anden y bordillo en las abscisas K0+000 a K0+057 en ambos lados, en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, Los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto de 3000psi para anden y bordillo en las abscisas K0+070 a K0+100 lado izquierdo y K0+070 a K0+085 en lado derecho en la calle 111c entre carreras 18 y 17A, Los Angeles 2.
- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria.
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

11 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realiza adecuación de terreno e instalación de rieles para pavimento en las abscisas K0+353 a K0+330 y K0+320 a K0+295 en la calle 111c entre carreras 11 y 13, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social,

Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

13 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realiza adecuación de terreno e instalación de rieles para pavimento en las abscisas K0+286 a K0+260 y K0+250 a K0+220 en la calle 111c entre carreras 13 y 15, Los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

14 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de rieles para pavimento en las abscisas K0+057 a K0+070 en la carrera 14 entre calles 111b y 111c, Los Angeles 2.
- Se realiza adecuación de terreno e instalación de rieles para cunden y bordillo en las abscisas K0+106 a K0+136, K0+147 a K0+173 y K0+186 a K0+209 en la calle 111c entre carreras 17A y 15, Los Angeles 2.
- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo,

Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

15 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto M39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+353 a K0+330 y de K0+320 a K0+295 en la calle 111c entre carreras 11 y 13, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+080 a K0+141 en la carrera 14 entre calles 111c y 112, Los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

16 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas KD+286 a KD+266,7 y de KD+220 a KD+250 en la calle 111c entre las carreras 15 y 13, los Angeles 2
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas KD+080 a KD+141 en la carrera 14 entre calles 111c y 112, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, Social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipo Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo. Cadenero.

Interventoria

Contratista

17 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas KD+266,7 a KD+260 en la calle 111c entre carreras 13 y 14, los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas KD+057 a KD+070 en la carrera 14 entre las calles 111b y 111c, los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformacion de la estructura de pavimento en las abscisas KD+080 a KD+141 en la carrera 14 entre calles 111c y 112, los Angeles 2.
- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, Social, Topografo,

Cadenero, operadores, Ayudantes
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

18 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto de 3000psi para anden y bordillo en las abscisas K0+06 a K0+136 en ambos lados, en la calle 111c entre carreras 17A y 17, Los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto de 3000psi para anden y bordillo en las abscisas K0+147 a K0+193 en ambos lados, en la calle 111c entre carreras 17 y 16, Los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto 3000psi para anden y bordillo en las abscisas K0+186 a K0+209 en ambos lados, en la calle 111c entre carreras 16 y 15, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+080 a K0+141 en la Carrera 14 entre calles 111c y 112, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipo Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo Cadenero

Interventoria

Contratista

20 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realiza adecuación de terreno e instalación de redes para Pavimento entre las abscisas K0+000 a K0+040; K0+046 a K0+070 de K0+080 a K0+107 en la carrera 18 entre las calles 111 y 111b, Los Angeles 2.
- Se realiza extensión de capa de terraplen como estructura de Pavimento en las abscisas K0+080 a K0+141 en la carrera 14 entre calles 111c y 112, Los Angeles 2.
- Se avanzan las excavaciones para la conformación de la estructura de Pavimento en las abscisas K0+119 a K0+180 en la carrera 18 entre calles 111b y 111c, Los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, SISO, Social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

21 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realiza extensión y posterior compactación de suelo-cemento en las abscisas K0+080 a K0+141 en la carrera 14 entre calles 111c y 112, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+119 a K0+215 en la carrera 18 entre calles 111b y 111D, Los Angeles 2.
- Personal Contratista.

Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipo Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, S.so, Social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

22 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto M1239 y posterior vibrado del concreto entre las abscsas K0+000 a K0+040, K0+046 a K0+070 y de K0+080 a K0+107, en la carrera 18 entre calles 111 y 111b, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscsas K0+119 a K0+215 en la carrera 18 entre calles 111b y 111D, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipo Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxilias, Inspector de obra, siso, social, Topografo Cadenero

Interventoria

Contratista.

23 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realiza adecuación de terreno e instalación de redes para anden y bordillo en las abscisas K0+260 a K0+286 y de K0+295 a K0+320 en la calle 111c entre carreras 14 y 12, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+119 a K0+215 en la carrera 18 entre calles 111b y 111c, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

27 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de redes para anden y bordillo en las abscisas K0+330 a K0+353 en la calle 111c entre carreras 12 y 11, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+119 a K0+254 en la carrera 18 entre calles 111b y 112, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero, Ayudantes, Operadores.

Escaneado con CamScanner

- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, Siso, Social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

28 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+080 a K0+141 en la carrera 14 entre calles 111c y 112, Los Angeles 2.
- Se realiza extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+119 a K0+254 en la carrera 18 entre calles 111b y 112, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, Social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, Siso, Social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

29 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto de 3000psi para anden y bordillo [illegible] a K0+286 y de K0+295 a K0+320 y de

K0+330 a K0+353 en la calle 111c entre carreras 14 y 11, los Angeles 2.
- Se realiza extensión y posterior compactación de suelo-cemento en las abscisas K0+119 a K0+251 en la carrera 18 entre calles 111b y 112, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

30 de Diciembre del 2021.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realiza vaciado de Concreto de 3000 psi para anden y bordillo en las abscisas K0+080 a K0+141 en ambos lados, en la carrera 14 entre calles 111c y 112, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipo Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topograf
Cadenero.

Interventoria

Contratista.

04 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+061 en la calle 111D entre carrera 19 y 18, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+286 a K0+295 y de K0+320 a K0+330 en la Calle 111c con carrera 13 y 12, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, s.s.o, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, s.s.o, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

05 de Enero del 2022.
Clima: Seco
Actividades.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+061 en la calle 111D entre carrera 19 y 18, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+286 a K0+295 y de K0+320 a K0+330, en la calle 111c entre carreras 13 y 12, Los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, s.s.o, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.

Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, sso, social, Topografo, Cadenero

Interventoria

Contratista

06 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+119 a K0+140 y de K0+151 a K0+180 en la carrera 18 entre calles 111B y 111C, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+061 en la calle 111D entre carreras 19 y 18, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, sso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, sso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

07 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en las abscisas K0+190 a K0+215 en la carrera 18

- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+061 en la calle 111D entre carreras 19 y 18, Los Angeles 2.
- Se avanzan las actividades de excavación para la conformación de la estructura de pavimento en las abscisas K0+286 a K0+295 y de K0+320 a K0+330 en la calle 111c entre carreras 13 y 12, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes
- Equipos Contratista,
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria.
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

08 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+000 a K0+061 en la calle 111D entre carreras 19 y 18, Los Angeles 2.
- Se realizo vaciado de concreto 3000 psi para anden y bordillo en las abscisas K0+119 a K0+140 ambos lados y K0+151 a K0+170 en ambos lados en la carrera 18 entre calles 111B y 111c, Los Angeles 2.
- Se realizo vaciado de Concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en las abscisas K0+025 a K0+050 en la calle 111A1 entre carreras 19 y 18, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, Social, Topografo,

- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

11 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto 3000psi para anden y bordillo en las abscisas K0+000 a K0+040 en ambos lados y de K0+046 a K0+070 en ambos lados, en la carrera 18 entre calles 111 y 111A1, Los Angeles 2.
- Se realizo extensión y posterior compactación de suelo-cemento en las abscisas K0+000 a K0+061 en la calle 111D entre carreras 19 y 18, Los Angeles 2.
- Se realiza extensión de capa de terraplen como estructura de pavimento en las abscisas K0+286 a K0+295 y de K0+320 a K0+
en la calle 111c entre carreras 13 y 12, Los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

12 de Enero del 2022.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR3a y posterior vibrado del concreto en las abscisas K0+070 a K0+080, estas losas fueron reforzadas, en la carrera 18 entre calles 117A1 y 117B, Los Angeles 2.
- Se realizo vaciado de concreto 3000psi para anden y bordillo en las abscisas K0+193 a K0+215 en ambos lados, en la Carrera 18 entre calles 111C y 111D, Los Angeles 2.
- Se realizo extensión y posterior compactación de Suelo-cemento en las abscisas K0+286 a K0+295 y de K0+320 a K0+330 en la Calle 111C entre carreras 13 y 12, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de Obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de Obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

13 de Enero del 2022.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realiza vaciado de concreto MR3a y posterior vibrado del concreto en las abscisas K0+060 a K0+070 estas losas fueron reforzadas, en la Calle 111C con carrera 18, Los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en las abscisas K0+100 a K0+106 estas losas fueron reforzadas, en la calle 111C con carrera 17A, Los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto

losas fueron reforzadas, en la calle 119 con carrera 13, los Angeles 3.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista

14 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en las abscisas K0+120 a K0+110 lado derecho, estas losas fueron reforzadas, en la calle 119 con carrera 13, los Angeles.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en las abscisas K0+136 a K0+147 estas losas fueron reforzadas, en la calle 111c con carrera 17, los Angeles 2.
- Se realiza vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del Concreto en las abscisas K0+180 a K0+182 y de K0+191 a K0+195 en la carrera 18 con calle 111c, los Angeles 2.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en la boca calle en la calle 111c con carrera 17A, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.

- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

15 de Enero del 2022.
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo adecuación de terreno y se realizo instalación de rieles para luego proceder con el vaciado de concreto en las abscisas KD+250 a KD+260 en la calle 111c con carrera 14, los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria.
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, SISO, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

17 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en las abscisas KD+250 a KD+260 estas losas fueron reforzadas, en Calle 111c con carrera 14, los Angeles 2.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto en la boca calle, en la calle 111c con carrera 17, los Angeles 2.

- Personal Contratista
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, operadores, Ayudantes
- Equipos Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero

Contratista.

Interventoria

18 de Enero del 2022.
Clima: Seco.
Actividades.
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de reles para posteriormente proceder con el vaciado de concreto en las abscisas KO+286 a KO+295 y de KO+320 a KO+330 en la calle 111c entre carreras 13 y 12, Los Angeles 2.
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de reles para posteriormente proceder con el vaciado de concreto en las abscisas KO+140 a KO+151 en la carrera 18 entre 111B y 111B' Los Angeles 2.

- Personal contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Residente de obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista.

19 de Enero del 2022
Clima: Seco
Actividades.
- Se realizo vaciado de concreto MR39 y posterior vibrado del concreto entre las abscisas K0+216 a K0+251 en la carrera 18 entre calles 111D y 112, Los Angeles 2.

- Personal Contratista.
Residente de obra, Inspector de obra, Siso, social, Topografo, Cadenero, Operadores, Ayudantes.
- Equipos Contratista.
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoria.
Residente de Obra, Ing. Auxiliar, Inspector de obra, siso, social, Topografo, Cadenero.

Interventoria

Contratista