GOBIERNO DE COLOMBIA MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTOS PRODUCTIVOS_____

FECHA INFORME:

Día 24. Mes OCTUBRE Año 2018.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO N° 007.

FECHA FIRMA: Día 22. Mes Junio Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PIPETA DE 100 LIBRAS DE GAS PROPANO PARA GARANTIZAR LA PRODUCCION DEL PROYECTO PRODUCTIVO AREPAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TITIRIBÍ ANTIOQUIA."

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 10. Mes JULIO Año 2018

AVANCE CONTRATO:

Días 95.

Porcentaje 15 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X.

NOTA:.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA PARCIAL DE LOS ELEMENTO SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 007 DEL 22 DE JUNIO DE 2018 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

TEC. ADM. MARTHA CECILIA BETANCUR TORO.
Encargada del Proyecto Arepas
EPMSC TITIRIBI