PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: 11-FEB-2022	**Acta No: 2**	**Hora Inicio: 8:00 AM**	**Hora Fin: 8:21 AM**
Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo			
Responsable: Alexander Galindo López		**Elaborado por: Alexander Galindo López**	
Proceso / Subproceso / Actividad:			
Lugar: Sala de crisis Bomberos			

AGENDA	1.	Llamado a lista y verificación del quorum
	2.	Puesta en consideracion modificacion orden del dia
	3.	Construcción, socialización y consideración para aprobación del plan de acción especifico para la recuperación de la calamidad publica declarada mediante Decreto 328 del 9 de Febrero de 2022.
	4.	Autorización por parte del consejo municipal de gestión del riesgo para expedir certificados de víctimas en eventos naturales o terroristas por parte del Director de gestión del riesgo en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
	5.	Proposiciones y varios.
	6.	Cierre.
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Director DIGER Alexander Galindo López:

Procede a llamar a lista y a verificar el quorum

Alcalde Carlos Alberto Maya: **Presente**
Coordinador CMGRD Alexander Galindo López: **Presente**
Secretaría Dllo. Rural secretaría Sandra Ximena Granada Patiño: **Presente**
Secretaría de Salud secretaria Ana Yolima Sánchez Gutiérrez: **Presente**
Secretaría de Infraestructura secretario Juan Carlos Restrepo Restrepo: **Presente**
Secretaría de Planeación secretario Yecid Armando Rozo Forero: **Presente**
Secretaría de Gobierno secretario Álvaro Arias Vélez: **Presente**
Bomberos director Alejandro Arango Macias: **Presente**
Empresa Aguas y Aguas gerente Leandro Jaramillo: **Presente**
Empresa Aseo Pereira gerente Johan Alexander Osorio Cano: **Presente**
CARDER Delegado Dany Joan Osorio: **Presente**

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

Defensa civil director Alfredo Muñoz Velasco: **Presente**
Cruz Roja director Mauricio Hoyos Galvis: **Presente**
AMCO delegada Maria Sorany Quiceno Murillo: **Presente**
Empresa Efigas Coordinador de Operación y Mantenimiento delegado Juan José Torres Molina: **Presente**
Instituto de Movilidad director Herman Calvo Pulgarín: **Presente**
Empresa de Energía de Pereira Gerente Yulieth Porras: **Presente**
Bomberos Voluntario Capitán Haiden Castillo: **Presente**

Tenemos 18 participantes de 20 miembros del CMGRD podemos deliberar y decidir.

Tenemos una propuesta desde la DIGER en el orden del día de hoy, Proponemos que saquemos el punto 3 que es el seguimiento y evaluación al plan de acción de la calamidad declarada mediante decreto 794 de 29 de octubre de 2021, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado.

Alcalde Carlos Maya López: Se propone que se va a retirar un punto mencionado del orden del día para que el consejo no sea tan extenso debido al poco tiempo con el que se cuenta, aprueban los miembros del CMGRD

Alcalde Carlos Alberto Maya: **Aprobado**
Coordinador CMGRD Alexander Galindo López: **Aprobado**
Secretaría Dllo. Rural secretaría Sandra Ximena Granada Patiño: **Aprobado**
Secretaría de Salud secretaria Ana Yolima Sánchez Gutiérrez: **Aprobado**
Secretaría de Infraestructura secretario Juan Carlos Restrepo Restrepo: **Aprobado** Secretaría de Planeación secretario Yecid Armando Rozo Forero: **Aprobado**
Secretaría de Gobierno secretario Álvaro Arias Vélez: **Aprobado**
Bomberos director Alejandro Arango Macias: **Aprobado**
Empresa Aguas y Aguas gerente Leandro Jaramillo: **Aprobado**
Empresa Aseo Pereira gerente Johan Alexander Osorio Cano: **Aprobado**
CARDER Delegado Dany Joan Osorio: **Aprobado**
Defensa civil director Alfredo Muñoz Velasco: **Aprobado**
Cruz Roja director Mauricio Hoyos Galvis: **Aprobado**
AMCO delegada Maria Sorany Quiceno Murillo: **Aprobado**
Empresa Efigas Coordinador de Operación y Mantenimiento delegado Juan José Torres Molina: **Aprobado**
Instituto de Movilidad director Herman Calvo Pulgarín: **Aprobado**
Empresa de Energía de Pereira Gerente Yulieth Porras: **Aprobado**
Bomberos Voluntario Capitán Haiden Castillo: **Aprobado**

Queda aprobado por unanimidad.

Director DIGER Alexander Galindo López: En este orden de ideas comenzamos con el punto donde se especifica la construcción, socialización y consideración para aprobación del plan de acción específico para la recuperación de la calamidad pública declarada mediante Decreto 328 del 9 de febrero de 2022.

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

Estas son las imágenes de la emergencia que se produjo

EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO LADERA NORTE DEL RÍO OTÚN, SECTOR AVENIDA DEL RÍO






PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

DIGER PEREIRA

El contexto de las precipitaciones que tuvimos ese día

PRECIPITACIONES REGISTRADAS DURANTE 24H 8 DE FEBRERO DE 2022



PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

DIGER

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

Estas son las ultimas cifras que tenemos actualizadas de la emergencia

CONSOLIDADO AFECTACIÓN POR EMERGENCIA



EN PEREIRA	EN DOSQUEBRADAS
15 fallecidos 36 lesionados 5 viviendas destruidas 2 desaparecidos	1 fallecido 2 viviendas destruidas 1 desaparecido



70 familias afectadas 41 evacuadas 195 adultos 72 NNA	77 viviendas evacuadas 131 adultos 87 NNA

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

DIGER PEREIRA

De los dos desaparecidos de Pereira no hay un doliente que los este reclamando, son especulaciones de la ciudadanía de momento.

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN

LINEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE	APOYO	COSTOS
Accesibilidad y transporte	1. Mantenimiento de sumideros entre la calle 24 y 30 con Av. Del Río	Adecuación de sumideros para el óptimo manejo de aguas lluvias	Aguas y Aguas de Pereira	Infraestructura Municipio de Pereira	$ 15,000,000
	2. Limpieza vía entre la calle 24 y 30 con Av. Del Río	Adecuación vial para accesibilidad y tránsito en el sector	Aguas y Aguas de Pereira	CMGRD	
Infraestructura pública	1. Definición del plan de intervención inmediata para el canal	Eliminación de condiciones de amenaza por fracturas y filtraciones	Empresa de Energía de Pereira	CMGRD	$ 30,000,000
	2. Adecuación de infraestructura de redes de energía	Correcto funcionamiento en las redes de energía	Empresa de Energía de Pereira	CMGRD - CDGRD	

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

DIGER

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN

LINEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE	APOYO	COSTOS
Vivienda	1. Caracterización social y evaluación predial (avalúos) de las viviendas localizadas en la Av. Del Río	Identificar la viabilidad de relocalización, compra o desalojo de los sectores críticos	Secretaria de Vivienda Social, Gobierno, Secretaria Desarrollo Social	DIGER Pereira	$ 7,450,000,000
	2. Relocalización, reubicación, compra o desalojo de las viviendas ubicadas en la zona de influencia del evento y otras zonas de la ciudad previo concepto de la Dirección de Gestión del Riesgo	Realizar las relocalizaciones, compras o desalojo de las zonas críticas para eliminar los elementos expuestos de las zonas críticas	Secretaria de Vivienda Social, Secretaria de Gobierno, Hacienda, Secretaria de Infraestructura Municipal, Secretaría Desarrollo Social	DIGER Pereira, CMGRD	
	3. Demolición y remoción de escombros de las viviendas que se compren, desalojen o evacuen	Demolición de los elementos expuestos que se encuentran en condición crítica y remoción de los escombros generados	Secretaria de Infraestructura Municipal	CMGRD	

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

DIGER PEREIRA

Esta es la acción mas costosa del plan de acción con un presupuesto de $ 7.450.000.000 promediado en la zona de intervención, para toda la recuperación del rio.

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN

LINEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE	APOYO	COSTOS
Salud	1.Atencion al cuadro epidemiológico de la población afectada resultante del evento ocurrido	Reducción de Riesgo en la Salud	Secretaria de Salud	CMGRD	$ 20,000,000
	2. Monitoreo psicosocial de los afectados por el movimiento en masa en el barrio San Juan de Dios, comuna Río Otún	Reducción de Riesgo en la Salud	Secretaria de Salud	CMGRD	
Seguridad y Convivencia	1. Brindar acompañamiento a las zonas criticas en las cuales se realizo evacuación de la población	Garantizar las zonas seguras y orden publico	Secretaria de Gobierno	EJERCITO, Policía	$ 5,000,000
Tecnología de la información y de las comunicaciones	1. Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas para el monitoreo de taludes del municipio	Garantizar información clara y actualizada al Sistema Municipal de Gestión de Riesgos en la comunidad en general	DIGER Pereira	TICS, CMGRD	$ 400,000,000
	2. Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas por inundaciones y crecientes súbita en la cuenca del río Otún	Garantizar información clara y actualizada al Sistema Municipal de Gestión de Riesgos en la comunidad en general	DIGER Pereira	TICS, CMGRD	

El sistema de monitoreo de esta zona debe ser totalmente nuevo, teniendo en cuenta que con los que se cuentan en el municipio no responde a las características que necesitaria este talud.

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN

LINEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE	APOYO	COSTOS
Mitigación Del Riesgo	1. Estudios, diseños y ejecución de acciones de mitigación para la estabilización de la ladera norte del río Otun, sector Avenida del Río.	Garantizar la estabilidad de la ladera norte del río Otún en el sector de la Avenida del Río	CDGRD	Gobernación, UNGRD, DIGER dosquebradas, CARDER	$ 1,000,000,000
	2. Arrendamiento de maquinaria, equipos especializados para intervención de puntos críticos en la zona de ladera norte del río Otún, escombrera y demás afectaciones por el fenómeno de remoción en masa	Reducción del riesgo de zonas críticas	Secretaria de Infraestructura Municipal, Secretaria de Infraestructura Departamental, DIGER, Empresa de Energia	UNGRD, CDGRD	
	3. Monitoreo de la dinámica del talud y fuente hídrica (Río Otún)	Identificación de las condiciones de estabilidad de la zona afectada mediante elementos para la observación, equipos tecnológicos y demas elementos necesarios para realizar el adecuado monitoreo	DIGER Pereira, DIGER Dosquebradas.	Bomberos	

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

En la mitigación del riesgo, los estudios, diseños y ejecución de acciones de mitigación para la estabilización de la ladera norte del río Otun del Municipio de Dosquebradas frente al sector Avenida del Río es una acción compartida con municipios vecinos y con el gobierno nacional, el aporte que nosotros pretendemos implementar, es una cofinanciación, no podemos subsidiar todo el estudio porque es una ladera que pertenece a otro municipio, sin embargo se puede aportar, de acuerdo al artículo 60 de la ley 1523 de 2012

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN

LINEA DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE	APOYO	COSTOS
Logística de Soporte Operacional	1. Ayuda Humanitaria para atender la calamidad	Ayudar a mantener condiciones dignas de la población	DIGER	UNGRD	$ 700,000,000
	2. Logística, transporte, vallas y/o cerramientos e información pública y preventiva necesaria para el conocimiento y atención de eventos asociados al fenómeno de remoción en masa	Articulación de acciones de operación de la emergencia	DIGER,	CMGRD	
	3. Subsidio de arrendamientos	Asistir a las familias afectadas en la primera etapa de la emergencia	DIGER	UNGRD	
	4. Elementos de protección personal para el personal operativo	Adquirir elementos de proteccion personal que consten de: Cascos, calzado de seguridad, chalecos de identificación, guantes, monogafas y protección respiratoria	DIGER Pereira	UNGRD	

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

DIGER PEREIRA

En el punto 2 de esta acción incluye todo lo que se necesite en el lote y la atención de la emergencia, como el lote quedo totalmente plano, lo que pretendemos es hacer un cerramiento para evitar que las personas vuelvan a re invadir.

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN

FASE DE LA EMERGENCIA	LINEA DE INTERVENCION	VALOR TOTAL
RECUPERACIÓN TEMPRANA	Accesibilidad y transporte	COP 15,000,000.00
	Infraestructura Pública	COP 30,000,000.00
	Vivienda	COP 7,450,000,000.00
	Salud	COP 20,000,000.00
	Seguridad y Convivencia	COP 5,000,000.00
	Tecnologias de la Información y Comunicaciones	COP 400,000,000.00
RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	Mitigación del Riesgo	COP 1,000,000,000.00
FUNCIONES DE SOPORTE OPERACIONAL	Logística de Soporte Operacional	COP 700,000,000.00
TOTAL		COP 9,620,000,000.00

PEREIRA Gobierno de la Ciudad

Gerente empresa Energía Yulieth Porras: Es necesario que los técnicos revisen el estudio completo que se tiene en la empresa de energía de Pereira que además fue ordenada por el tribunal administrativo contencioso de Risaralda, tiene elementos con los cuales se podrían tomar decisiones rápidamente. Si la información que ya se tiene sirve para el estudio o se complementa.

Alcalde Carlos Alberto Maya López: Por favor hacerme llegar a mí y al municipio de Dosquebradas de manera formal el estudio y solicito coordinar una reunión donde estemos conociendo con el equipo de expertos que realizo el estudio inicial.

Se somete a consideración el plan de acción propuesto para la calamidad pública relacionada con el rio Otún.

Aprueban los miembros del CMGRD

Alcalde Carlos Alberto Maya: **Aprobado**
Coordinador CMGRD Alexander Galindo López: **Aprobado**
Secretaría Dllo. Rural secretaría Sandra Ximena Granada Patiño: **Aprobado**
Secretaría de Salud secretaria Ana Yolima Sánchez Gutiérrez: **Aprobado**
Secretaría de Infraestructura secretario Juan Carlos Restrepo Restrepo: **Aprobado** Secretaría de Planeación secretario Yecid Armando Rozo Forero: **Aprobado**
Secretaría de Gobierno secretario Álvaro Arias Vélez: **Aprobado**
Bomberos director Alejandro Arango Macias: **Aprobado**
Empresa Aguas y Aguas gerente Leandro Jaramillo: **Aprobado**
Empresa Aseo Pereira gerente Johan Alexander Osorio Cano: **Aprobado**

Fecha: 11-FEB-2022	Acta No: 2	Hora Inicio: 8:00 AM	Hora Fin: 8:21 AM

Tema: 2do Consejo extraordinario Municipal de Gestión del Riesgo

CARDER Delegado Dany Joan Osorio: **Aprobado**
Defensa civil director Alfredo Muñoz Velasco: **Aprobado**
Cruz Roja director Mauricio Hoyos Galvis: **Aprobado**
AMCO delegada Maria Sorany Quiceno Murillo: **Aprobado**
Empresa Efigas Coordinador de Operación y Mantenimiento delegado Juan José Torres Molina: **Aprobado**
Instituto de Movilidad director Herman Calvo Pulgarín: **Aprobado**
Empresa de Energía de Pereira Gerente Yulieth Porras: **Aprobado**
Bomberos Voluntario Capitán Haiden Castillo: **Aprobado**

Director DIGER Alexander Galindo López: El siguiente punto es que debido a múltiples peticiones que han llegado solicitando certificado emitido por el consejo municipal de gestión del riesgo de desastres en el que conste la persona víctima o fallecida de un evento catastrófico de origen natural o terrorista se le solicita al consejo que lo autorice en su calidad de secretario técnico a expedir dichos certificados una vez se tenga conocimiento del fallecido por parte de medicina legal

Alcalde Carlos Alberto Maya López: Se somete a consideración la aprobación para delegar y autorizar la expedición de dicho certificado por parte del director Alexander Galindo López en su calidad de Secretario Técnico, aprueban los integrantes de CMGRD

Alcalde Carlos Alberto Maya: **Aprobado**
Coordinador CMGRD Alexander Galindo López: **Aprobado**
Secretaría Dllo. Rural secretaría Sandra Ximena Granada Patiño: **Aprobado**
Secretaría de Salud secretaria Ana Yolima Sánchez Gutiérrez: **Aprobado**
Secretaría de Infraestructura secretario Juan Carlos Restrepo Restrepo: **Aprobado** Secretaría de Planeación secretario Yecid Armando Rozo Forero: **Aprobado**
Secretaría de Gobierno secretario Álvaro Arias Vélez: **Aprobado**
Bomberos director Alejandro Arango Macias: **Aprobado**
Empresa Aguas y Aguas gerente Leandro Jaramillo: **Aprobado**
Empresa Aseo Pereira gerente Johan Alexander Osorio Cano: **Aprobado**
CARDER Delegado Dany Joan Osorio: **Aprobado**
Defensa civil director Alfredo Muñoz Velasco: **Aprobado**
Cruz Roja director Mauricio Hoyos Galvis: **Aprobado**
AMCO delegada Maria Sorany Quiceno Murillo: **Aprobado**
Empresa Efigas Coordinador de Operación y Mantenimiento delegado Juan José Torres Molina: **Aprobado**
Instituto de Movilidad director Herman Calvo Pulgarín: **Aprobado**
Empresa de Energía de Pereira Gerente Yulieth Porras: **Aprobado**
Bomberos Voluntario Capitán Haiden Castillo: **Aprobado**

Ya que no hay proposiciones o varios se da por terminado el consejo del día de hoy a las 8:21 am.

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
ALCALDE

ALEXANDER GALINDO LÓPEZ
DIRECTOR-DIGER