INFORME DE ACTIVIDADES No.01
CONTRATO No CD-01-2022-3670

Asesorías Integrales

Barranquilla, febrero 28 de 2022

Doctora
BELKA GUTIÉRREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Referencia: Informe de Actividades No. 01

Estimados,

A continuación, adjuntamos el informe de las actividades desarrolladas entre el 07 y el 28 de febrero de 2022, correspondiente al pago número 1, en cumplimiento de lo definido en el contrato CD-01-2022-3670, suscrito con la Alcaldía Distrital de Barranquilla cuyo objeto contractual es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LA GESTIÓN POR PROCESOS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DENTRO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)".

Cordialmente,

SONIA GUZMÁN MUÑOZ
Representante legal
Asesorías Integrales J.A.F S.A.S

1. DATOS GENERALES

Acto contractual:	**Contrato No. CD-01-2022-3670** **Fecha: 28/01/2022**
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LA GESTIÓN POR PROCESOS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DENTRO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)
Nombre del contratista:	Asesorías Integrales J.A.F. S.A.S
Fecha de inicio:	07 de febrero de 2022
Valor del contrato:	Quinientos cincuenta millones de pesos ($550.000.000) Incluido IVA
Supervisores del Contrato:	Belka Gutiérrez Arrieta – Gerente de Control Interno de Gestión
Periodo del informe:	07 al 28 de Febrero de 2022
Fecha del informe:	28 de febrero 2022
Valor del presente pago:	Ciento diez millones de pesos M/cte $110.000.000 Incluido IVA

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	$	**%**
Pagos Realizados	$ 0	
Valor Presente Pago	$110.000.000	20%
Valor por ejecutar	$440.000.000	80%
Valor Del Contrato	$550.000.000	

3. EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 07 y 28 de febrero 2022 PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO = 13% (ver Cronograma del Proyecto)			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**AVANCE A LA FECHA DE CORTE**	**OBSERVACIONES Y AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
ETAPA 1: PREPARACIÓN Se compone de: Levantamiento del estatus de mapas de procesos actual Diseño del plan de trabajo Diseño del instrumento de Recolección Diseño del instructivo de recolección Socialización del plan de trabajo Validación del instrumento con el levantamiento del proceso de evaluación independiente	**100%**	• Se realizó la definición del Plan de Trabajo, el cual fue aprobado por el equipo de Supervisión del Proyecto. • Se realizó la definición de la metodología y los instrumentos a usar. • En jornada virtual (Programada a través de la herramienta Microsoft Teams) realizada el 21 de febrero, se socializó con la Supervisora del contrato y el equipo de la Secretaría Distrital de Planeación: los objetivos, los antecedentes normativos, el equipo de trabajo, plan de trabajo para el desarrollo de las actividades, metodología e instrumento de recolección • Con el líder del proceso de evaluación independiente y su equipo de apoyo se diligenció el instrumento de recolección de información y se elaboró propuesta de caracterización.	• Plan de Trabajo o cronograma del Proyecto • Presentación Socialización proyecto (febrero 21) • Instrumento de recolección • Instructivo de recolección • Instrumento diligenciado con información del proceso • Propuesta de caracterización del proceso y flujo de interacción
ETAPA 2: LEVANTAMIENTO PROCESOS ESTRATÈGICOS Y EVALUACIÓN	**0%**	Prevista para iniciar en Marzo	No aplica

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE EL 07 y 28 de febrero 2022 **PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO = 13% (ver Cronograma del Proyecto)**			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**AVANCE A LA FECHA DE CORTE**	**OBSERVACIONES Y AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIAS**
ETAPA 3: LEVANTAMIENTO PROCESOS MISIONALES	**0%**	Prevista para iniciar en Marzo	No aplica
ETAPA 4. LEVANTAMIENTO PROCESOS APOYO	**0%**	Prevista para iniciar en Abril	No aplica