1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número _01__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4147.010.26.1.264-2022

Nombre completo del contratista: LA CONSCIENCIA DEL AMOR

Documento de identificación del Contratista: 900443948-2

Nombre (s) del supervisor (es): ANDRÉS FERNANDO BUSTAMANTE FRANCO

Organismo: SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT- SVSH	No. Teléfono:6684340

Objeto del contrato : *"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE HOGARES EN ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE DE LA COMUNIDAD DE GUARRÚS Y BRISAS DE LOS CRISTALES, ORIENTADO A DAR CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN DE LA SENTENCIA 192 DE 18 DICIEMBRE 2014 (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO), MODIFICADA EL 03 DICIEMBRE 2018 (CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA; Y 161 DE JULIO 11 DE 2012 (JUZGADO ADMINISTRATIVO) RESPECTIVAMENTE."*

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
18/FEBRERO/2022	31/MAYO/2022

Modificación al contrato: *Aclaración N°1: ACLARAR la Cláusula Tercera del Contrato de Prestación de Servicios No. 4147.010.26.1.264-2022, la cual quedara así: "El valor total del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($358.249.000), los cuales se subdividen así: la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($301.049.580) como base gravable y la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($57.199.420) por concepto de Impuesto al Valor Agregado -IVA.*

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: POR LA SUMA DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($358.249.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 358.249.000	$ 71.649.800	$ 0	$ 286.599.200

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 1 DE MARZO DE 2022.
La certificación será expedida por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.
LUIS FERNANDO QUINTERO QUINTERO
CC 94.397.553
Representante Legal

PERSONA NATURAL:N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. 4147.010.26.1.264-2022 y que a continuación se describen:

Para el componente *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LA CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE HOGARES EN ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE DE LA* ***COMUNIDAD DE GUARRUS****, ORIENTADO A DAR CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN DE LA SENTENCIA 192 DE 18 DICIEMBRE 2014 (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO), MODIFICADA EL 03 DICIEMBRE 2018 (CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA).":*

Dispuso de un equipo profesional multidisciplinario para el desarrollo de actividades de la siguiente manera:

Equipo de trabajo:

2 coordinadores sociales,
1 coordinador de caracterización,
3 profesionales de campo,
2 auxiliares sociales de campo,
1 profesional de enlace documental e investigación,
1 profesional de acompañamiento,
10 profesionales caracterizadores,
1 auxiliar administrativo.

Construyó plan de trabajo de intervención con la comunidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL GUARRÚS

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento				
Reconocimiento del territorio				
Diseño estrategia de Caracterización Guarrús				
Levantamiento de la infomación Guarrus (caracterización comunidad)				
Documentación caracterización Guarrús				
Acompañamiento continuo a mesas técnicas de trabajo los sectores de Parcelas y Arboleda de Guarrús				
Informes parciales				
Informe final				

I. HACER ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO A LAS MESAS DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE VALOR DE PARCELAS Y ARBOLEDAS

Proyectó plan de trabajo de intervención.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL GUARRÚS

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento				
Acompañamiento continuo a mesas técnicas de trabajo los sectores de Parcelas y Arboleda de Guarrús				
Informes parciales				
Informe final				

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

II. CARACTERIZACION

Proyectó plan de trabajo de intervención.

PLAN DE TRABAJO CARACTERIZACIÓN GUARRUS

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento	▬			
Reconocimiento del territorio	▬			
Diseño estrategia de Caracterización Guarrús	▬			
Levantamiento de la infomación Guarrus (caracterización comunidad)	▬	▬	▬	
Documentación caracterización Guarrús	▬	▬	▬	▬
Informes parciales	▬	▬	▬	▬
Informe final				▬

III. DOCUMENTACIÓN CARACTERIZACIÓN

Proyectó plan de trabajo de intervención.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL GUARRÚS

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento	■			
Documentación caracterización Guarrús		■	■	■
Informes parciales	■	■	■	■
Informe final				■

Para el componente "*DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CARACTERIZACIÓN DE LA **COMUNIDAD DE BRISAS DE LOS CRISTALES**, ORIENTADO DAR CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN DE LA SENTENCIA 161 DE 11 JULIO 2012 DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO), LA CUAL FUE MODIFICADA EN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA POR PARTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2012.*"

Dispuso de un equipo profesional multidisciplinario para el desarrollo de actividadesde la siguiente manera:

Equipo de trabajo:

- 2 coordinadores sociales,
- 1 coordinador de caracterización,
- 3 profesionales de campo,
- 2 auxiliares sociales de campo,
- 1 profesional de enlace documental e investigación,
- 1 profesional de acompañamiento,
- 10 profesionales caracterizadores,
- 1 auxiliar administrativo.

Construyó plan de trabajo de intervención con la comunidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL BRISAS

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento				
Reconocimiento del territorio				
Cartografía social participativa comunitaria del grupo de valor Sector 3 Brisas de los Cristales				
Diseño estrategia de Caracterización Brisas de los Cristales				
Levantamiento de la infomación Brisas (caracterización comunidad)				
Documentación caracterización Brisas				
Conformación de mesas técnicas de trabajo del grupo de valor sector 3 de Brisas de Los Crsitales, planeación estratégica para cada mesa y articulación con dependencias y organizaciones territoriales.				
Acompañamiento continuo a mesas técnicas de trabajo en los sectores 1,2, 4 y 5 de Brisas de Los Cristales				
Documentación cartografía social grupo de valor secor 3 de Brisas de Los Cristales				
Informes parciales				
Informe final				

I. HACER ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO A LAS MESAS DE TRABAJO DE LOS GRUPOS DE VALOR DE LOS SECTORES 1 - 2 Y 3 - 4

Proyectó plan de trabajo de intervención.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL BRISAS


ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento	■			
Acompañamiento continuo a mesas técnicas de trabajo en los sectores 1,2, 4 y 5 de Brisas de Los Cristales	■	■	■	■
Informes parciales	■	■	■	■
Informe final				■

II. CARACTERIZACIÓN

Proyectó plan de trabajo de intervención.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


PLAN DE TRABAJO CARACTERIZACIÓN BRISAS DE LOS CRISTALES



III. DOCUMENTACIÓN CARACTERIZACIÓN

Proyectó plan de trabajo de intervención.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL BRISAS



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

IV. CARTOGRAFÍA SOCIAL PARTICIPATIVA COMUNITARIA SECTOR 3

Proyectó plan de trabajo de intervención.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL BRISAS

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento	■			
Reconocimiento del territorio	■			
Cartografía social participativa comunitaria del grupo de valor Sector 3 Brisas de los Cristales	■	■	■	
Conformación de mesas técnicas de trabajo del grupo de valor sector 3 de Brisas de Los Crsitales, planeación estratégica para cada mesa y articulación con dependencias y organizaciones territoriales.			■	■
Acompañamiento continuo a mesas técnicas de trabajo en los sectores 1,2, 4 y 5 de Brisas de Los Cristales	■	■	■	■
Documentación cartografía social grupo de valor secor 3 de Brisas de Los Cristales	■	■	■	■
Informes parciales	■	■	■	■
Informe final				■

V. MESAS DE TRABAJO SECTOR 3

Proyectó plan de trabajo de intervención.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN SOCIAL BRISAS

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento				
Reconocimiento del territorio				
Conformación de mesas técnicas de trabajo del grupo de valor sector 3 de Brisas de Los Crsitales, planeación estratégica para cada mesa y articulación con dependencias y organizaciones territoriales.				
Informes parciales				
Informe final				

VI. DOCUMENTACIÓN CARTOGRAFÍA SOCIAL

Proyectó plan de trabajo de intervención.

PLAN DE TRABAJO CARTOGRAFÍA SOCIAL (SECTOR 3 BRISAS DE LOS CRISTALES)

ETAPAS	FEB	MAR	ABR	MAY
Alistamiento				
Reconocimiento del territorio				
Documentación cartografía social grupo de valor sector 3 de Brisas de Los Cristales				
Informes parciales				
Informe final				


OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



ANDRÉS FERNANDO BUSTAMANTE FRANCO

Nombre y firma del Supervisor



DONALDO MAURICIO ORTIZ ORTIZ

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 3 de Marzo del 2022.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.