Fecha: 01-03-2022	**Comunicación Interna** *20223000009843* **20223000009843**	Página. 1 de 5

Para: **RUBIELA GONZALEZ GONZALEZ**
SECRETARIA GENERAL

De: **EDWARD ALEXIS SALAZAR ORTIZ**
Supervisor contrato 005 del 2022

Asunto: Solicitud prorroga No. 1 al Contrato No. 005 de 2022

Cordial saludo Dra. Rubiela,

Actualmente se encuentra vigente el Contrato No. 005 de 2022, suscrito con la empresa UT SICVEL GEOLOGICO 2021, cuyo objeto es "*ADQUIRIR ELEMENTOS DE CAMPO PARA INGENIERÍA Y GEOLOGÍA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 2: CÁMARAS,*", con fecha de inicio del 09 de febrero de 2022 y fecha de vencimiento el 10 de marzo de 2022.

Antecedentes: El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO mediante Resolución No. 1371 del 06 de diciembre de 2021 dio apertura al proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SGC-SA-SI-63-2021, cuyo objeto es: "Adquirir elementos de campo para ingeniería y geología de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo "Especificaciones Técnicas" y de acuerdo a los siguientes lotes: Lote 1: GPS, Lote 2: Cámaras, Lote 3: Brújula Para Geología, Lote 4: Martillos, Cinceles y Maceta y Lote 5: Otros elementos de campo", publicándose en el Portal Único de Contratación SECOP II, el Documento Adicional al Pliego de Condiciones Definitivo, junto con sus anexos.

Una vez realizada la configuración del evento de subasta electrónica el día 23 de diciembre del 2021 a las 09:55 AM, se dio inicio a la puja del Lote No. 2 con un valor inicial de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($422.470.000).

Una vez realizada la puja el comité evaluador RECOMENDÓ la adjudicación del Lote No. 2 del proceso de contratación al proponente UT SICVEL GEOLOGICO 2021 por un valor total CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 421.397.534,95) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, discriminado de la siguiente forma, de acuerdo con el porcentaje de descuento:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO A ADJUDICAR	VALOR TOTAL
CÁMARA DIGITAL TIPO WATER-PROOF 1	33	$ 2.762.223,40	$ 91.153.372,20
CÁMARA DIGITAL TIPO WATER-PROOF 2	23	$ 2.815.899,39	$ 64.765.685,97
CÁMARA DIGITAL COMPACTA	55	$ 2.902.133,62	$ 159.617.349,10
CÁMARAS TÉRMICAS	5	$ 1.806.999,04	$ 9.034.995,20
CAMARA DE ACCIÓN	9	$ 3.024.654,00	$ 27.221.886,00
CÁMARA DE SEMIPROFESIONAL	17	$ 4.094.367,44	$ 69.604.246,48
TOTAL			**$ 421.397.534,95**

A partir del proceso de subasta se generó el contrato 005-2022, perfeccionado el día 9 de febrero de 2022 con la empresa UT SICVEL GEOLOGICO 2021.

Desarrollo del contrato: Los días 17 de enero y 15 de febrero de 2022, se realizaron reuniones técnicas con el proveedor UT SICVEL GEOLOGICO 2021, con el objetivo de revisar los equipos que iban a entregar a la entidad, según lo establecido en el objeto del contrato y el Anexo de Especificaciones Técnicas del mismo. Durante las reuniones, el contratista presentó las fichas técnicas de los 5 equipos que cumplían con cada uno de los ítems del contrato y que en su momento tenían disponibilidad en el mercado.

El día 17 de febrero de 2022, vía telefónica y el 1 de marzo de 2022, vía correo electrónico, el proveedor informó al supervisor del contrato lo siguiente:

a. El contratista manifestó respecto al ÍTEM 2 **CÁMARA DIGITAL TIPO WATERPROOF 2**, que el fabricante de la cámara marca Nikon, solo tiene disponibles los bienes en idioma inglés y/o japonés. Para la fabricación de los mismos en idioma español, no se cuenta con una fecha

estimada de entrega debido a la falta de componentes en materia prima desde fábrica, situación que surge como causa de la pandemia COVID19.

b. La cámara ITEM 3 (CAMARA DIGITAL COMPACTA), ofrecida inicialmente (Modelo SONY DSC-HX400V) fue descontinuada del mercado mundial, debido a las dificultades que afronta el planeta por desabastecimiento de componentes. Dicha información fue suministrada al proveedor por la empresa SONY, vía correo electrónico (**Figura 1**).



From: Arias, Yamile < @sony.com>
Sent:
To: Santos, Marina < @sony.com>
Cc: Cepeda, Leonardo < @sony.com>
Subject: FW: Solicitud Apoyo y Cotizacion

Hola Marina como estas?

Una consulta, es posible conseguir 51 unidades de cámaras de Ref: HX400V, el cliente pondría la OC de compra esta semana. si es posible confirmanos la fecha aproximada de llegada y porfa valídame el precio , el valor que les confirme e

Y tú ayuda con la revisión de inventario de la referencia de Batería NP-BX1, esta referencia no aparece en nuestra actual lista de precios.

80815511	DSC-HX400V/CE33			

El cliente que requiere estas unidades es **ICL SAS**

FW: Solicitud Apoyo y Cotizacion
1 mensaje

Yamile.Arias
Para: pierre.b@iclsas.com

Saludos Pierre

Valide directamente con la Gerente de la categoría el día de hoy para tener a información segura de fecha de llegada y nuevamente nos reiteran que no quedan mas unidades y que esta referencia esta descontinuada.

Saludos Cordiales

Yami

Figura 1. Correo electrónico suministrado por UT SICVEL GEOLOGICO 2021, donde se hace la consulta de existencia del equipo SONY DSC-HX400V y se pone de manifiesto que está descontinuado.

c. Para subsanar el inconveniente de la CAMARA DIGITAL COMPACTA, el contratista propone la adquisición de un nuevo modelo de cámara fotográfica de la marca CANON PowerShot SX740

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

HS, que en algunos apartados técnicos supera lo solicitado en el Anexo, como por ejemplo en el zoom óptico y los megapíxeles efectivos. La adquisición y entrega al SGC de este ítem requiere de tiempo para su ejecución.

d. Con base en lo argumentado por el contratista, solicitó las siguientes consideraciones: ¨*Dada esta situación, motiva a presentar esta solicitud; la cual agradecemos a la entidad por favor sea considerada ya que nuestra pretensión es con el ánimo de no incurrir con incumplimientos en la entrega oportuna del objeto contractual, para lo cual solicitamos se nos concedan hasta el 15 de mayo de 2022, entendiendo que son actividades de carácter exógeno en nuestra calidad de contratista*¨.

e. El contratista hará entrega de los ITEMS 4 y 5 el día 8 de marzo de 2022.

Concepto del supervisor: Una vez revisada la información suministrada por el contratista, con los soportes de correos electrónicos recibidos (**Figura 1**), y lo comentado vía telefónica, en mi calidad de supervisor del contrato en mención considero lo siguiente:

1. Respecto al ITEM 2, cámara digital tipo waterproof 2, según las especificaciones técnicas se requiere que el idioma del sistema operativo sea en español, por lo anterior, se considera necesario otorgarle al contratista tiempo adicional para conseguir el equipo de referencia con la especificación técnica solicitada y así cumplir con lo requerido.

2. Respecto al ITEM 3, fue demostrado que la cámara ofertada inicialmente se encuentra descontinuada, lo que obliga al contratista a buscar un nuevo artículo que cumpla con las especificaciones técnicas. La búsqueda, cotización, compra y entrega de este nuevo ítem requiere de un tiempo adicional, que no genera en ningún momento sobrecostos a lo establecido en el precio ofertado por el contratista.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo expresado por el contratista, con los debidos soportes, y en mi calidad de supervisor del contrato, considero viable y necesaria la prórroga del contrato 005-2022, para cumplir con el objeto y recibir los equipos requeridos para el correcto desarrollo de las actividades de campo.

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____

Así pues, solicito amablemente realizar prorroga al contrato 005 de 2022 hasta el 15 de mayo de 2022, según comunicado enviado por el contratista, el cual se adjunta como soporte, y en concordancia con los plazos establecidos en los estudios previos publicados.

Cordialmente,



EDWARD ALEXIS SALAZAR ORTIZ
Supervisor contrato 005-2022

Anexo: Solicitud del contratista

Firma de recibido_____ Fecha de recibido _____