ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT — Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Equipo de Prefactibilidad				Reunión Número:	
Fecha:	10/02/2022	Hora:	2:30 pm	Lugar:	Auditorio C.V.P.	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Jhon Conedor.					
Archivada en:						

1. ORDEN DEL DÍA

Organización y Planeación del equipo técnico de Pre-factibilidad.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

(1) El Arq. Jhon, explica la Organización del equipo de trabajo. Grupo (1) J. Velandia; Grupo 2 Vanessa; Grupo 3 Camilo Tibana; Grupo 4) Yovanni M; Grupo 5 Jhony L; Grupo 6 Karen S; Grupo 7 Natalia M.

— A partir de la fecha Cada técnico es responsable de la recolección de documentos de Cada proyecto (UVR, Viabilidades, Doc. SDA,).

— Las Salidas técnicas de levantamiento quedaran los dias: Lunes-Martes y viernes, las Salidas de volanteo y Convocatorias serán los Miercoles. El día Viernes se entrega el listado de los proyectos que se entregarán a ~~Cada~~ factibilidad, en la siguiente Semana (Jueves).

— Se mantienen las entregas de los proyectos los días Jueves de Cada Semana, la meta son 27 proyectos.

— Del equipo de factibilidad nos acompañará un ing. Civil por Cada Salida. por ahora está el Ing. Diego Narvaes.

— Cada técnico del equipo de Prefactibilidad tiene la Capacidad de determinar la Viabilidad Arquitectonica de las visitas técnicas realizadas.

— Se explican los Cambios en la nueva plantilla de Revit: se Incluyen nuevos Niveles (Cubierta, Cumbrera), Nuevos Componentes (Cocina, mesones, Apenas esté aprobada la plantilla se Comparte entre el equipo de Profesionales.

— los Aparatos de levantamiento en Magicplan, Se Van a dejar en la oficina despues de Cada Salida de levantamiento.

Anexo Acta de Reunión (10/02/2022). - Equipo de Prefactibilidad. (Auditorio C.V.P.).

Organización de entregas:

* Viernes.
  - Lista
  - Jurídico - Lunes 1/2 día.
  - Subsanar
  - Lunes → llamar - sub → Jueves.
    - Entrega desde 8:00am.
  - Martes - Sub.
    - EXP.
    - M.P.
    - V.U.R.
    - V.U.C.
  - Miercoles
  - Viabilidades ← SIG. / Hogar. / Jurídica.

* Completo P.T.
  R.
  M.P.
  F.
  Plano.

"Grupos de Salida" a levantamientos técnicos.

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7
J. Velandia	Vanesa	Camilo.	Yovanni M.	J. Landinez	Karen S.	Natalia.
1 abogado.		1 abogado		1 abogado		1 abogado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO DE ASISTENCIA**	Código: 208-SADM-Ft-43	
		Versión: 3	Pág. 1 de 1
		Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	Reunión técnica Equipo de Prefactibilidad / Planeación y gestión Lab.		
DEPENDENCIA:	DMV. / Prefactibilidad.	**FECHA:**	10/02/2022.
COORDINADOR:	Jhon Corredor		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN: Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
	JOHN CORREDOR	Contratista						X	DMV	jcorredor@	
(1)	PAOLA A. VILLAVECHIA	CONTRATISTA						X	MEJORA VN -	Pavillavecchia@gmail.com	
	Oliver Andrés Martínez	Contratista						X	DMV-CVP	omartinez@...	
	Camilo Andrés Tibaná	Contratista						X	DMV-CVP	ctibanam@	
	Jhonny Landinez	Contratista						X	DMV - CVP	jlandinezc	
	Vanessa Martínez M	Contratista						X	DMV-CVP	Lmartinezm@cvp.	
	Jenny Velandia	Contratista						X	DMV - CVP	jvelandiac@caja...	
	Natalia Mahecha	Contratista						X	DMV - CVP	nmahechac@caja	
	Karen Andrea Pastrana P.	Contratista						X	DMV - CVP	Kpastranap@caja	Karen Andrea P.
	Karen Tatiana S	Contratista						X	DMV - CVP	Ksalamancaa@caja	Karen S.
(1)	DIANA CARDENAS GÓMEZ	Contratista						X	DMV - CVP	dgomezc@caja	
	José Vicente Guerrero	Contratista						X	DMV - CVP	Jguerrerov@caja...	
	Yoani Martinez	Contratista						Y	DMV - CVP	Ymartinezc@caja	
	David Arteaga	contratista						045	DMV	darteagam@	
	Julian Andres Fonseca	PU 219-03							CVP - DMV	jfonseca@cajaviviendapopular.gov.co	
	Jefferson A. Moya	Contratista						X	CVP-DMV.	jmoyaa@cajaviviendapopular.gov.co	Jeff.

William Alberto Ariel Ramirez Contratista DMU-CUP Fuerte Casa

MIGUEL ROBERTO VILLASTRADEZABELLO CONTRATISTA DMV-CUI