ACTA DE REINICIACIÓN
No 1 / (2022)

X_ CONTRATO DE :	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	27	AÑO:	2021
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA -SECRETARÍA DE GOBIERNO -DESARROLLO COMUNITARIO Y MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S		
	NIT O CC:	900.341.710 – 9		
	DIRECCIÒN:	Av. Carrera 15 No. 26 – 12 Sur Edificio Prohuila Oficina 301	TEL:	3176362464
	CIUDAD:	Neiva – Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ANDRES TRUJILLO LÓPEZ		
	CC:	7.716.060 de Neiva		
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA VÍA PITALITO ACEVEDO, MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN: MURO 1 – COORDENADAS 1° 49´11.21" N – 75° 59´12.94" O MURO 2 – COORDENADAS 1° 49´30.93" N – 75° 59´19.84" MURO 3 – COORDENADAS 1° 49´49.59" N – 75° 59´38.37" EN EL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO MUNICIPAL No. 544 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 135 DEL 20 DE MAYO DE 2021.			
VALOR DE CONTRATO:	$ 810.495.621,00 **OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.**			
VALOR ADICIONAL	Nº1	N.A		
PLAZO INICIAL:	**TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N.A		
FECHA DE INICIO:	14 -12 -2021			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	07/01/2022	
		REINICIACIÓN	01/03/2022	
FECHA DE ACTA REINICIACIÓN:	01/ 03 /2022			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA		

	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
	NOMBRE:	JAIME ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ
	EN CALIDAD DE:	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S
	NOMBRE:	GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
	EN CALIDAD DE:	R.L INEXPOTRANS S.A.S – INTERVENTORÍA

En la ciudad de Neiva, el día uno (01) del mes de marzo de 2022, se reunieron el Doctor FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA, Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, el señor JAIME ANDRÉS TRUJILLO LÓPEZ, Representante legal de MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S – Contratista, y GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO, Representante Legal de INEXPOTRANS S.A.S - Interventoría, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIACIÓN No. 1 de la Orden de Servicios No. 027 de 2021, debido a que se solucionaron y/ o superaron los inconvenientes ya manifestados en el ACTA DE SUSPENSION No. 1.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 01 de Marzo de 2022.

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	01/03/2022

FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA
Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario

JAIME ANDRES TRUJILLO LÓPEZ
R.L MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S

GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO
R.L INEXPOTRANS S.A.S – INTERVENTORÍA