ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL Y JURÍDICA**	Código: 208-DGC-Ft-70	
		Versión: 1	Pág: 1 de 2
		Vigente desde: 14-07-2017	

I. DATOS GENERALES

Periodo al que corresponde el informe:	01	12	18	a	31	12	18
Informe Número:	4						

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre del supervisor	**FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ**
Cargo	**Director de Mejoramiento De Vivienda**
Nombre del funcionario o contratista apoyo a la supervisión	**N/A**
Cargo	**N/A**

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Número del contrato	581/2018
Objeto	Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP
Nombre del contratista	Camilo Guaje Nieto
Fecha de suscripción del contrato	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fecha del acta de inicio	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Valor	$18.385.500
Plazo de ejecución	Tres (3) MESES y Quince (15) días

II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	Marque SI o NO	Observaciones
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento	SI	
El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta a la presente mediante el formato Còdigo:208-SFIN-FT-34	SI	

El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.	SI	
El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	**N/A**	
Para este periodo el contrato sufrió modificación	NO	

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas, durante el período ejecutado.

Fecha de elaboración del informe: 03-01-2019

FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUPERVISOR