Recibido

PRIMER INFORME DEL 20%

CONTRATO:	352
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de enero de 2022.
CONTRATISTA:	Fundación Avancemos S.I, Nit: 900.673.949-6
PLAZO:	Cinco (5) meses.
VALOR:	Noventa y nueve millones novecientos dos mil, trecientos treinta y seis pesos, ($ 99.902.336).
SUPERVISOR:	Martin Alonso Bustamante Gómez Secretario de Educación y Cultura.
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales independientes Para la preparación a los estudiantes de grado 11 del Municipio de Girardota, mediante la capacitación directa, en metodología y evaluación, por competencias, para pruebas estandarizadas ICFES Saber 11, en todas las áreas del conocimiento, tales como: Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias e Inglés, incluyendo la formación y capacitación a un grupo de docentes, de la media, en el modelo de evaluación aplicado por el ICFES, para la evaluación de la calidad en el sistema educativo de estudiantes del grado 11 en la capacitación, y formación con el objetivo de lograr buenos resultados en la prueba oficial saber 11.
PRESENTADO POR:	Walter Enrique Aldana Romero Gerente General-Fundación Avancemos S.I.
FECHA:	Febrero 18 del 2022.

R. Mala Forero S.
18/feb/22
8:10 am.

(57)(4) 322 1613
Calle 64A N°79A-05 San Germán, Medellín - Colombia
administracion@avancemos.edu.co
www.avancemos.edu.co
Resolución de Aprobación N° 201850037388 de 2018
Por Secretaría de Educación de Medellín

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER 20%
CONTRATO No 352.

1-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Desarrollar un programa de preparación para la pruebas de estado Saber 11, para 540 estudiantes de grado undécimo de las seis (6) instituciones públicas del Municipio de Girardota, además la preparación de un grupo de docentes de la media, en la temática: modelo de evaluación por competencias aplicado por el ICFES.

2-LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PÓLIZAS DE GARANTÍAS.

Se legalizó el respectivo contrato entre las partes, se tramitaron pólizas de garantías, y sus aprobaciones, ambos documentos legales montados en la página del Secop.

3-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Secretaría de Educación y Cultura | ¡AHORASÍ! Girardota para todos

FEBRERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE SABER 2022

	Actividades a desarrollar	Espacio definido para la gestión	Fecha asignada	Responsable	Cumplimiento
1	Socialización cronograma actividades	Secretaría de Educación	Martes 8 de febrero	Secretaría de Educación Municipal	
2	Reunión con rectores /lanzamiento del proyecto pre Saber 11° 2022	Banquetes Masierra	Lunes 14 de febrero hora: 3:00 p.m.	Secretaría de Educación Municipal y Avancemos	
3	Proceso de inscripción estudiantes	Instituciones educativas asignadas	Del 15 al 18 de febrero	Cada institución	
4	Proceso de formación a docentes	Parque educativo/ I.E. con salones disponibles	Del 21 al 25 de febrero	Avancemos	
5	Logística inicio jornadas con estudiantes	En cada institución educativa	Del 21 al 25 de febrero	Avancemos	
6	Aplicación prueba diagnóstica	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 26 de febrero	Avancemos	

Secretaría de Educación y Cultura | ¡AHORASÍ! Girardota para todos

MARZO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE SABER 2022

	Actividades a desarrollar	Espacio definido para la gestión	Fecha asignada	Responsable	Cumplimiento
7	Entrega material de apoyo a I. E.	En cada I.E.	Del 28 de febrero al 4 de marzo	Avancemos	
8	Primera jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 5 de marzo	Avancemos	
9	Socialización de resultados 1ª prueba	En Girardota: presencial / virtual	Jueves 10 de marzo	Avancemos	
10	Segunda jornada de formación	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 12 de marzo	Avancemos	
11	Jornada de apoyo académico	Modalidad virtual	Martes 15 de marzo	Avancemos	Apoyo / seg uso del material/ estrategias
12	Tercera jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 26 de marzo	Avancemos	

Secretaría de Educación y Cultura | ¡AHORASÍ! Girardota para todos

ABRIL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE SABER 2022

	Actividades a desarrollar	Espacio definido para la gestión	Fecha asignada	Responsable	Cumplimiento
13	Cuarta jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 2 de abril	Avancemos	
14	Libre / pruebas on line/ entreno	Modalidad virtual	Sábado 9 de abril	Avancemos	Apoyo
15	Quinta jornada de formación	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 23 de abril	Avancemos	
16	Sexta jornada de formación	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 30 de abril	Avancemos	

(57)(4) 322 1613
Calle 64A N°79A-05 San Germán, Medellín - Colombia
administracion@avancemos.edu.co
www.avancemos.edu.co
Resolución de Aprobación N° 201850037388 de 2018
Por Secretaría de Educación de Medellín

Secretaría de Educación y Cultura | ¡AHORASÍ! Girardota para todos

MAYO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE SABER 2022

	Actividades a desarrollar	Espacio definido para la gestión	Fecha asignada	Responsable	Cumplimiento
17	Séptima jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 7 de mayo	Avancemos	
18	Segunda prueba simulacro	En cada institución, en su jornada	Miércoles 11 de mayo	Avancemos	
19	Octava jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 14 de mayo	Avancemos	
20	Novena jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 21 de mayo	Avancemos	
21	Jornada de apoyo académico	Modalidad virtual	Martes 24 de mayo	Avancemos	Apoyo / seg uso del material/ estrategias

Secretaría de Educación y Cultura | ¡AHORASÍ! Girardota para todos

JUNIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE SABER 2022

	Actividades a desarrollar	Espacio definido para la gestión	Fecha asignada	Responsable	Cumplimiento
22	Entrega resultados 2da prueba	En cada institución	Miércoles 1 de junio	Avancemos	
23	Décima jornada con estudiantes	En cada institución, en su jornada	Sábado 4 de junio	Avancemos	

(57)(4) 322 1613
Calle 64A N°79A-05 San Germán, Medellín - Colombia
administracion@avancemos.edu.co
www.avancemos.edu.co
Resolución de Aprobación N° 201850037388 de 2018
Por Secretaría de Educación de Medellín

Secretaría de Educación y Cultura | ¡AHORASÍ! Girardota para todos

JULIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE SABER 2022

	Actividades a desarrollar	Espacio definido para la gestión	Fecha asignada	Responsable	Cumplimiento
24	Décima primera jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 9 de julio	Avancemos	
25	Jornada de apoyo académico	Modalidad virtual	Miércoles 13 de julio	Avancemos	
26	Décima segunda jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 16 de julio	Avancemos	
27	Décima tercera jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 23 de julio	Avancemos	
28	Décima cuarta jornada con estudiantes	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 30 de julio	Avancemos	Apoyo / seg uso del material/ estrategias

Secretaría de Educación y Cultura | ¡AHORASÍ! Girardota para todos

AGOSTO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRE SABER 2022


	Actividades a desarrollar	Espacio definido para la gestión	Fecha asignada	Responsable	Cumplimiento
29	Tercera prueba simulacro	Institución Educativa Liceo Manuel José Sierra	Sábado 6 de agosto	Avancemos	
30	Entrega de resultados 3ra prueba	En cada institución	Del 15 al 19 de agosto	Avancemos	
31	Socialización de resultados 3ra prueba	En Girardota: presencial / virtual.	Del 22 al 26 de agosto	Avancemos	
32	Estrategias para la prueba	Modalidad virtual	Del 29 al 31 de agosto	Avancemos	Apoyo / estrategias

4-JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Esta jornada se desarrollo con fecha: lunes 14 de febrero de 2022, hora: 3:00 p.m. lugar: Cra 17, No 7-85 Calle Caldas, Banquetes Masierra, en el Municipio de Girardota.
Se presentan fotos de la jornada.





(57)(4) 322
Calle 64A N°79A-05 San Germán, Medellín - Colombia
administracion@avancemos.edu.co
www.avancemos.edu.co
Resolución de Aprobación N° 201850037388 de 2018
Por Secretaría de Educación de Medellín



5-PRESENTACIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA.

LANZAMIENTO PARA PRUEBAS ESTANDARIZADAS A ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO Y DOCENTES, COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
CONTRATO Nº 352

Tema:	LANZAMIENTO PROGRAMA MUNICIPIO GIRARDOTA	Ciudad	GIRARDOTA		Informativa	X		Inducción	X
Encargado	GRUPO EDUCATIVO AVANCEMOS	Lugar	BANQUETES MASIERRA	Tipo de Reunión	Seguimiento		Tipo de Evento	Reinducción	
Fecha	FEBRERO 14 DE 2022	Hora Inicio	2:00 p.m. Hora Termina 04:00 p.m.		Toma Decisiones			Capacitación	
					Otro			Formación	

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	CORREO ELECTRÓNICO	Nº TELEFONO CELULAR
1	Sirley Elena Tuleta Ochoa	profesional Sec. Educación		Sirleytuleta29@gmail.com	3146053380
2	Nelly Vidal Palacios	Rectora I.E. Colombia		Colombia institucioneducativa@gmail.com	3137322219
3	Liliana Mª Ospina Pedroza	Rectora	I.E Manuel J. S	ismanueljosesierra@gmail.com	3172822924
4	Carlos Enrique Cossio Marcelin	Rector	IEE San Andrés	cexm1961@gmail.com	3147004387
5	Cesar Augusto Rivas Galeano	Rector	IEA Nuestra Señora	carigal68@gmail.com	3105396960
6	Luis federico Atehortua	Rector	I.E Emiliano Garc	iemiliano1210@gmail.com	3104614159
7	Martin J. Bustamante G	Sec. Educación	Sec. Educa	secretaria.educacion@girardota	3137456149
8	Edgar Peñaloza S.	Rector	I.E Atanasio G	edgar030370@hotmail.com	3117473675
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Firma Auditor Avacemos

Firma Encargado del Evento

6-DOCUMENTOS LEGALES DEL INFORME:

6.1. Factura electrónica, se adjunta factura del primer 20% del valor del contrato por un valor de: $ 19.980.467, Diecinueve millones novecientos ochenta mil cuatrocientos sesenta y siete pesos ml.

6.2. Planilla de seguridad social.

6.3. Certificado de paz y salvo de parafiscales.

6.4. Fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y copia de la cédula.

Avancemos Grupo Educativo
Distribuidor exclusivo para Antioquia