Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.

INFORME No. 11
(Noviembre de 2018)

CONTRATO No. 4600073901 DE 2018

CONTRATISTA
CAROLINA GOMEZ FRANCO

Medellín, 01 de diciembre de 2018

1. CONTRATO

1.1. FICHA TÉCNICA

No. CONTRATO:	4600073901 DE 2018
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN INTERNA, AUDIOVISUAL Y DIVULGACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
CONTRATISTA:	CAROLINA GOMEZ FRANCO
NIT:	39.179.992-2
PLAZO:	ONCE PUNTO CINCO (11,5) MESES
VALOR:	$62'755.500
FECHA DE INICIO:	ENERO 26 DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 de 2018

1.2 AVANCE FISICO-FINANCIERO.

En el mes de enero, el presente informe esta soportado en un avance del 80,00%en la ejecución física y un 80,00%en la ejecución financiera. Dicho avance se evidencia en las actividades realizadas desde el 1 de febrero hasta el 31 de febrero del presente año.

Pago N 1. Periodo comprendido entre el 26 de enero hasta el 31 de enero de 2018. $1.091.400
Pago N 2. Periodo comprendido entre el 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2018. $5.457.000
Pago N 3. Periodo comprendido entre el 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2018. $5.457.000
Pago N 4. Periodo comprendido entre el 01 de abril hasta el 30 de abril de 2018. $5.457.000
Pago N 5. Periodo comprendido entre el 01 de mayo hasta el 30 de mayo de 2018. $5.457.000
Pago N 6. Periodo comprendido entre el 01 de junio hasta el 30 de junio de 2018. $5.457.000
Pago N 7. Periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de julio de 2018. $5.457.000
Pago N 8. Periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2018. $5.457.000
Pago N 9. Periodo comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2018. $5.457.000

Pago N 10. Periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2018. $5.457.000

1.3 AVANCE DE ACTIVIDADES:

- Actualización de Ppt corporativas proyectos estratégicos sif (15 ref)
- Piezas para redes sif despacho
- Revisión de piezas de obra según manual de alcaldía

CAROLINA GOMEZ FRANCO
Publicista, Contratista
C.C. 39.179.992-2