AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

Villavicencio, 28 de febrero de 2022

Doctor:
WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No 0469 DE 2022
PERIODO: 20 DE ENERO DEL 2022 AL 19 DE FEBRERO DE 2022

OBJETIVO DEL INFORME: Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓ DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	0469 DEL 20 DE ENERO DE 2022		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MAHECHA		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS SEMILLEROS Y CLUBES DE CIENCIA BENEFICIADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE APROPIACIÓN DE CTEL			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	VENTI SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($26.500.000),		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	20/01/2022		
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2022		
MODIFICACIONES:	**SE MODIFICA EL SUPERVISOR: MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ LÓPEZ GERENTE DE CIENCIA INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN DESDE EL 20 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO / WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES** Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, 15 de Febrero al 19 de febrero de 2022.		
CESIÓN:		FECHA:	
ADICIONAL EN VALOR:		FECHA:	
PRORROGAS:		FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE JUNIO DE 2022		

Escaneado con CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante acto administrativo de fecha 20/01/2022 se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del nivel central del Departamento del Meta, adoptado mediante decreto No. 075 de 2021, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 1 que va del 20/01/2022 al 14/02/2022, así mismo se relaciona que a partir del 15 de febrero la supervisión del contrato la asume el Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico correspondiendo desde la fecha 15 de febrero al 19 de Febrero del 2022, en cuanto a esto enunciamos los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Nota: Se debe efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	VERIFICACIÓN (Marque X)
Registro presupuestal	X
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley	N/A
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	N/A

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

1. Acompañar, asesorar a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico en asuntos relacionados con el sistema departamental de ciencia, tecnología e innovación. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas).

Para el día 25 de enero de 2022 se realizó una reunión de equipo del proyecto de ciencia citada por la Gerente la Doctora María Alejandra Velásquez López, el tema abordado correspondía a la distribución de responsabilidades a cada uno de los miembros del proyecto entre las cuales se encuentran:

a) Seguimiento a los ambientes de aprendizaje y de apropiación del conocimiento en los municipios que se entregó recursos.
b) Asesorar los semilleros de investigación que se formaron en los colegios.
c) Proponer la participación de los semilleros de colegios a la RED COLSI.

Escaneado con CamScanner



2. Apoyar en la formulación y estructuración de los proyectos e iniciativas relacionadas con la CTeI que promuevan el desarrollo económico del departamento. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas y documento técnico de asistencia a proyectos).

Para el periodo del 20/01/2020 al 14/02/2020 se trabajó en equipo desde la Gerencia de Ciencia, Cooperación e Innovación en la priorización de iniciativas productivas que actualmente tienen los municipios que hacen parte del programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET), entre los cuales se priorizaron los territorios de Vistahermosa, Uribe, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mesetas, Mapiripan y Macarena, priorizando para la formulación algunos proyectos productivos que pueden ser susceptibles de financiar con recursos del Sistema Genera de Regalías en el OCAM Paz. A continuación, se relacionan en el siguiente cuadro en anexos los municipios priorizados con cada una de las iniciativas, así como un pantallazo del documento metodológico que utiliza la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para trabajar estos proyectos.

Registro fotográfico








Anexos

Escaneado con CamScanner

MESETAS	Fortalecer la organización productora de mujeres con la creación de cooperativas agroproductoras de mujeres campesinas emprendedoras del municipio de Mesetas	Fortalecimiento de la organización productora con el enfoque de mujer campesina, mediante la Creación de cooperativas agroproductoras de mujeres emprendedoras que promueva el desarrollo económico y la generación de empleo alrededor de temas como la producción agropecuaria y comercial, la transformación y la comercialización de productos. En los 8 núcleos veredales
	Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, y la construcción de una planta procesadora de residuos orgánicos resultado de los procesos productivos agropecuarios, que permita obtener abonos orgánicos, biopreparados, alimentos para especies menores y demás derivados en el Municipio de Mesetas meta	Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, y la construcción de una planta procesadora de residuos orgánicos resultado de los procesos productivos agropecuarios, que permita obtener abonos orgánicos, biopreparados, alimentos para especies menores y demás derivados a fin de fortalecer la producción agrícola certificada mediante sellos verdes o ECO-SELLOS, que le permita entrar a mercados especializados. Se deben complementar con asistencia técnica, dotación de activos productivos (maquinaria y equipos), Se debe cumplir con los requisitos ambientales jurídicos, financieros y técnicos en el Municipio de Mesetas-Meta.
	Fortalecer el sector cafetero del Municipio de Mesetas Meta con programas integrales que abarquen el mejoramiento productivo y comercial; productivo y precio del café.	Fortalecer el sector cafetero del Municipio de Mesetas Meta con programas integrales que abarquen el mejoramiento productivo y comercial; productivo enfocado a la renovación para mejorar las densidades y edades del cultivo; sostenimiento para mejorar el suelo y su nutrición; infraestructura de beneficio y secado en cada finca y comercialización con puntos de compra que cuenten con elementos mínimos para garantizar la compra basada en evaluaciones físicas y sensoriales que permitan asegurar el pago por calidad del café
	Implementar estrategias de comercialización para los pequeños y medianos productores, en el Municipio de Mesetas	Implementar estrategias de comercialización para los pequeños y medianos productores en el Municipio de Mesetas que incluyan estudios de mercado para así alcanzar la rentabilidad, eficiencia e incremento en las ventas de los productos agropecuarios. Debe contar con acompañamiento técnico, promoción de sellos de calidad y acceso a activos productivos. Dentro de estas estrategias se debe tener en cuenta los mercados campesinos, circuitos cortos de comercialización, ruedas de negocio, compras públicas, enmarcado en el programa de responsabilidad social

Escaneado con CamScanner

	Fortalecer los sistemas productivos Café, cacao, aguacate, plátano, cítricos, caña, maíz, maracuyá, yuca, hortalizas en el Municipio de Mesetas que permita aumentar la producción de los pequeños y medianos productores	Fortalecer los sistemas productivos de Café, cacao, aguacate, plátano, cítricos, caña, maíz, maracuyá, yuca, hortalizas en el municipio de Mesetas, a través de proyectos productivos integrales que cuenten extensión agropecuaria (asistencia técnica), acceso a canales de comercialización, acceso a soluciones de agua o drenaje, acceso a activos productivos (herramientas y equipos) y fortalecimiento asociativo, que permita aumentar la producción y el rendimiento económico de los campesinos. Agroindustria con incentivos tributarias (ICA, FEDEGAN, Industria y Comercio Municipal, Renta) Estos proyectos deben estar acordes a la vocación del suelo y ligado a estudios y diseños de perfectibilidad cuando corresponda. Se debe cumplir con los requisitos ambientales jurídicos, financieros y técnicos.



Porcentaje ejecutado de la obligación (20%)

3. Reporte y seguimiento de información de los proyectos ejecutados en las diferentes plataformas tecnológicas, especialmente las del Sistema General de Regalías. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas y documento técnico de asistencia a proyectos).


Para el periodo comprendido entre el 20/01/2022 y el 14/02/2022 se trabajó en la construcción de la ficha MGA WEB del proyecto de la Política de Internacionalización del Departamento del Meta, en la cual se trabajaron los siguientes ítems en el proyecto:

Escaneado con CamScanner

- Articulación de la política pública de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, en lo que concierne a Indicador de cumplimiento y producto alcanzado como meta en el plan de desarrollo **"HAGAMOS GRANDE AL META 2020-2023".**

- Descripción de la situación problema y construcción del árbol de problemas del proyecto.
- Análisis e identificación de participantes.
- Análisis de la población afectada y objetivo del proyecto
- Construcción del árbol de objetivos.
- Construcción y selección de las alternativas de solución del proyecto
- Estudio de necesidades
- Análisis técnico de la alternativa de solución
- Análisis de localización de la alternativa
- Construcción de la cadena de valor
- Análisis de riesgo de la alternativa de valor
- Proyección de ingresos y beneficios de la alternativa de valor
- Identificación de indicador de producto y producto en el catalogo de Departamento Nacional de Planeación.
- Indicadores de gestión
- Identificación de fuentes de financiación del proyecto
- Resumen del Proyecto.

Registro fotográfico


Datos básicos

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Formulación e implementación de una política pública de internacionalización que contribuya al desarrollo económico empresarial en el departamento Meta

Código BPIN

Sector


Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/02/2022 06:20:36

Identificador: 482482

Formulador:


01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de una política pública de cooperación internacional que contribuya al aumento de productividad y competitividad empresarial en el departamento del meta.	1.1 Carencia de una agenda estratégica de internacionalización del departamento, que establezca los objetivos de corto, mediano y largo plazo que deben alcanzarse en esta m
	1.2 Concepción de la internacionalización como un proceso amenazante para el desarrollo del departamento
2. Insuficiencia en las acciones públicas de internacionalización que fortalezcan el tejido empresarial	2.3 Debilidad de los organismos gubernamentales, y las redes de trabajo interinstitucional para responder al desafío de la internacionalización.
	2.4 Escasas acciones para el fortalecimiento del tejido empresarial en formación y proye exportadora.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aprovechamiento insuficiente de los flujos de cooperación internacional para apalancar la inversión social y empresarial en el departamento del Meta.	1.1 Aprovechamiento insuficiente de las potencialidades para la realización de Negocios Internacionales en actividades económicas en el departamento
	1.2 Incipientes procesos en materia de planificación aumento y diversificación de exportaciones de bienes y servicios en el departamento del Meta.


Porcentaje ejecutado de la obligación (20%)

Así mismo para este periodo se hizo una revisión técnica por la plataforma de GESPROY 3.0 a los proyectos que están en ejecución financiados por el Sistema General de Regalías (SGR), haciendo auditoria a los siguientes proyectos:

a. Seguimiento al proyecto denominado, FORTALECIMIENTO DEL MODELO PEDAGGICO DE Investigación, CTEI ENCAUZADO AL DESARROLLO INTEGRAL


Escaneado con CamScanner

EDUCATIVO Y Pedagógico DEL DEPARTAMENTO DEL META identificado con el número BIPIN 2014000100054:




En el flujograma de tiempo la ejecución financiera del proyecto corresponde al 89,11% y la ejecución física del 98,36%. El estado de este proyecto se enfoca terminado, pero existe una diferencia de saldos positivos a favor de la entidad de recursos no ejecutados.

b. DISEÑO DE UNA MODELO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META identificado con el número de BIPIN 2015000100048:



Para este periodo en particular se realizó un ajuste de reprogramación ajustando su ejecución a 14 meses más que dieron inicio a partir del mes de octubre del 2021. En cuanto visualizando su línea de tiempo de ejecución se proyecta una ejecución financiera del 43,23% y una ejecución física del 65,91% lo que corresponde a que, desde el mes de noviembre, diciembre del año 2021 y enero del año 2022 no se ha realizado actualización y reporte de datos en la plataforma de GESPROY 3.0 a este proyecto.

c. Al hacer la revisión del proyecto, Fortalecimiento del Centro de Ciencia Jardín Botánico del departamento del Meta BIPIN: 2018000100012 se presenta la siguiente situación:



Se hace una reprogramación del proyecto y se hace una actualización del reporte en la plataforma GESPROY 3.0 donde se obtiene una ejecución financiera del 0,40% y una ejecución física del 2,10% del proyecto.

Escaneado con CamScanner

Porcentaje ejecutado de la obligación (20%)

4. Brindar acompañamiento y asesoría a los grupos que conforman los semilleros y/o clubes de ciencia que se encuentren priorizados. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas).

El día 16 de febrero del año en curso él contratista brindo acompañamiento en la implementación de los semilleros de Ciencia con el colegio Francisco Arango a través del rector Otoniel Gómez en representación del semillero ARTES AUDIOVISUALES ARANGUISTA, con el fin de dar continuidad al proceso de creación y fortalecimiento del semillero.

Registro fotográfico



Porcentaje ejecutado de la obligación (20%)

5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato. (Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico de cada uno de las actividades realizadas).

Para el periodo del 25 de enero se participó en la gira empresarial que estaba realizando la Agencia de Cooperación Británica con el fin de identificar potenciales beneficiarios del programa que pretender implementar en varios municipios del Departamento del Meta.

Se presentaron proyectos de las cadenas productivas de:

a) Producción y transformación de chocolate.
b) Producción, transformación y comercialización de yuca en almidón y subproductos de desarrollo agroindustrial.
c) Producción, transformación y comercialización de sancha inchi.

Registro fotográfico







Porcentaje ejecutado de la obligación (20%)

Escaneado con CamScanner

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENO	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENO
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENO
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENO

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 20 %

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	Enero
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.000.000
Número de Planilla	9431019743
Valor pagado en SALUD	$125.000
Valor pagado en PENSIÓN	$160.000
Valor pagado en ARL	$24.400

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PRIMER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$5.300.000	20 de enero del 2022 al 19 de febrero de 2022	20%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 21.200.000	20 de febrero del 2022 al 19 de junio de2022	80%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.500.000	20 de enero del 2022 al 19 de junio del 2022	100%

Nota: Se debe eliminar o insertar filas según el número de pagos que se han realizado

Escaneado con CamScanner

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	03

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO No. 01 comprendido del 20 de enero de 2022 al 14 de febrero del 2022 el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, así mismo que a partir de la fecha 15 de febrero al 19 Febrero la supervisión del contrato es tomada y certificada por el Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, se enuncia el cumplimiento de las obligaciones pactadas y el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000)**

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social correspondientes al periodo
(Se anexarán documentos necesarios como soporte)

MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ LOPEZ
Gerente de Ciencia, Innovación y Cooperación
Supervisora del contrato No 0469 de 2022 desde el 20 de enero al 14 de febrero del 2022

WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico
Supervisor del contrato No 0469 de 2022 desde el 15 de febrero al 19 de febrero de 2022

Escaneado con CamScanner