FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DMEFA

FECHA INFORME: 7 DE MAYO DE 2018

CONTRATO N° No. 095-MDN-CGFM-DGSM-JEFSA-FAC-2018

CONTRATISTA: KAMEX INTERNATIONALS.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $30.000.000

FORMA DE PAGO: Para la realización de los pagos por parte LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (**Ley 1562 de 2012**) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses y **la publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad**

FECHA FIRMA: 17 de abril de 2018

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DADAS POR EL ESPECIALISTA DE ORTOPEDIA Y/O FISIOTERAPEUTA, PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ASIGNADOS A LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC Y A SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):
Fecha: 17 de abril de 2018 (aprobación Póliza)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución, suscripción del acta de inicio y hasta el 14 de diciembre del 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 5.88%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):5.88 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe):

Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoria y/o consultoria) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de prestación del servicio: 5.88%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Se entregaron los siguientes elementos:

Bastón UND (Factura N°47674)
Cabestrillo UND(Factura N°47674)
Cojín De Coxis UND (Factura N°47674)
Faja Tipo Camp O Lumbosacra UND (Factura N°47674)
Férula Nocturna Para Fascitis Plantar UND(Factura N°47674)
Muletas Axiales PAR(Factura N°47674)
Muñequera Soporte Pulgar En Abducción UND(Factura N°47674)
Silla De Ruedas Estándar (Braceros Y Pieceros Fijos) UND (Factura N°47674)
Taloneras Tipo Tullis De Espolón Calcáneo (En Latez) UND (Factura N°47674)
Bastón UND (Factura N°47674)
Cabestrillo UND(Factura N°47674)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO__X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. BOHADA VILLABONA CAROLINA

FIRMA:

C.C. No. 1.098.637.286

DEPENDENCIA: DMEFA