| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE TERMINACIÓN** | Código: FO-M7-P3-072 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación:15/08/2017 |

## INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X | NÚMERO: | | *4600008825* | |
| | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | | *01/11/2018* | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | *08/11/2018* | |
| **OBJETO:** *SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. (**Lote 2:** Variable Masa (Pesos Bajos). Calibración; **Lote 3**: Variable Masa (Pesos Altos). Calibración)* | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | | *DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA* | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | | *CELSIUS S.A.S* | |
| | | NIT: | | *811.043.060-9* | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | | ***UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L ($ 1.620.560)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.* | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | | *N/A* | *N/A* |
| | | VALOR TOTAL: | | ***UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L ($ 1.620.560)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.* | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | | *N/A* | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | | ***DOS (2)*** *MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018* | |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | | *N/A* | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | | *N/A* | *N/A* |
| | | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | *N/A* |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | ***8828*** | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | *HERNÁN DARIO JARAMILLO CIRO* |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | *N/A* |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | ***100,00 %*** |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | ***100,00 %*** |

| | | |
|---|---|---|
| **INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO** | No. 2 | *14/12/2018* |

**NOTA:** La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE TERMINACIÓN** | Código: FO-M7-P3-072 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de aprobación:15/08/2017 |

## INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTIA** | **No.** | *510-47-994000009365* |
| | **FECHA EXPEDICION:** | *07/11/2018* |
| | **ASEGURADORA:** | *ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA* |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **No.** | *N/A* |
| | **FECHA EXPEDICION:** | *N/A* |
| | **ASEGURADORA:** | *N/A* |

| **AMPAROS** | **VENCIMIENTO** | | |
|---|---|---|---|
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| Cumplimiento | *14* | *12* | *2019* |
| Calidad del servicio | *14* | *12* | *2019* |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | |

## CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. ***4600008825*** el ***14/12/2018.***

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

## ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. ***4600008825*** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, 10 ENE. 2019

***HERNÁN DARIO JARAMILLO CIRO***
*Fábrica De Licores Y Alcoholes De Antioquia*
***SUPERVISOR***

***JORGE ROBINSON RENDÓN BERNAL***
*CELSIUS S.A.S*
***CONTRATISTA***

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P3-079<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |
|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | 2 | **SUPERVISION** | **X** | DE SEGUIMIENTO | **X** | FINAL | **X** | |
| | | **INTERVENTORIA** | ☐ | PARA PAGO | ☐ | | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | | *01/12/2018* | Hasta: | *14/12/2018* | | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | | N.A | Hasta: | N.A | | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | NÚMERO: | | *4600008825* | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | | *01/11/2018* | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | *08/11/2018* | |
| **OBJETO:** *SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. (**Lote 2:** Variable Masa (Pesos Bajos). Calibración; **Lote 3**: Variable Masa (Pesos Altos). Calibración)* | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | | *DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA* | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | | *CELSIUS S.A.S* | |
| | | NIT | | *811.043.060-9* | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | | ***UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L ($ 1.620.560)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.* | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | | *N.A* | *N.A* |
| | | VALOR TOTAL: | | ***UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M.L ($ 1.620.560)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.* | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | | ***N.A*** | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | | ***DOS (2)*** *MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018* | |
| | | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | | *08/11/2018* | *14/12/2018* |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | | *N.A* | *N.A* |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | | *N.A* | *N.A* |
| | | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N.A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | RPC NUMERO: | | *4200010181* | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | *29/10/2018* | |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | | *SI* | |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | | ***8828*** | |

| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P3-079<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación:<br>17 de julio del 2017 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | *HERNÁN DARIO JARAMILLO CIRO* |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | *N.A* |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | ***100,00 %*** |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | ***100,00 %*** |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

| **2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA** | | |
|---|---|---|
| **POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| *Prestar el servicio de conformidad con lo planeado* | ***100,00 %*** | Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas |
| | | |
| **POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Pagos (facturación) | ***100,00 %*** | Se cumplen satisfactoriamente |
| | | |

| **2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| *14-12-2018* | N.A |

### 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | ***$ 1.620.560*** | $0 | $0 | ***$ 1.620.560*** |
| 2. Adiciones | $ 0 | $0 | $0 | $ 0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | ***$ 1.620.560*** | $0 | $0 | ***$ 1.620.560*** |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | ***$ 1.620.560*** | $0 | $0 | ***$ 1.620.560*** |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | ***$ 1.620.560*** | $0 | $0 | ***$ 1.620.560*** |
| 7. Recursos ejecutados | ***$ 1.620.560*** | $0 | $0 | ***$ 1.620.560*** |
| 8. Recursos no ejecutados | ***$ 0*** | $0 | $0 | ***$ 0*** |

### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N.A

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

| No.contrato/Ref | Valor del Documento compras | Pos. | Proveedor/Acreedor | Material | Texto breve | Vr.Ped.sin IVA | Valor IVA Pedido | Vr.Ped.mas IVA | Facturas(DOC.) | Saldo Ped.MM | Saldo.Ped. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600008825 | 1.620.560 | 4200010181 | 1 | CELSTUS S.A.S | 1002162 | CALIBRACION VARIABLE MASA (PE | 955.600 | 181.564 | 1.137.164 | 1.137.164 | 0 | 0 |
| 4600008825 | 1.620.560 | | 1 | CELSTUS S.A.S | 1002163 | CALIBRACION VARIABLE MASA (PE | 406.215 | 77.181 | 483.396 | 483.396 | 0 | 0 |
| | | 4200010181 | | | | | 1.361.815 | 258.745 | 1.620.560 | 1.620.560 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 1.361.815 | 258.745 | 1.620.560 | 1.620.560 | 0 | 0 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:**

CLÁUSULA - ***FORMA DE PAGO***: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOUIA, efectuara el pago de forma mensual, de acuerdo con las entregas recibidas y facturadas, pagaderos según la propuesta y una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada ante Centro de Administración Documental de la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA** previa constancia de recibo a entera satisfacción y la deducción de los impuestos, retenciones, multas y descuentos a que hubiere lugar. La factura será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

**Reevaluación de proveedores**

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, se realiza sobre los criterios excelente, satisfactorio, o deficiente del periodo evaluado.

**Marque con una x el desempeño del proveedor.**

| EXCELENTE | X | ACEPTABLE | | DEFICIENTE | |
|---|---|---|---|---|---|

Para constancia, se firma la presente acta el: 10 ENE. 2019

***HERNÁN DARIO JARAMILLO CIRO***
**SUPERVISOR**