FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 1

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

Contrato	**x**	**Convenio**		**Reserva Pres. Nº:**	**194**	**Valor Total del Contrato**	$ 20.712.380		
Número de Contrato:	PS- 669	**Fecha del Contrato**	**25** ENERO		2022	**Fecha del informe**	28	FEBRERO	2022
OBJETO:	Apoyar los procesos comunicacionales entre la SEM, la ciudadania y la comunidad educativa a traves de aplicaciones, redes sociales, pagina institucional, eventos y demas herramientas de difusión.								
Contratista	Santiago Zapata Restrepo								
Persona Natural	x	**Persona Jurídica**				**Teléfono de contacto**	3135423515		
Documento de Identificación Nº		1.036.939.754	**Tipo de Doc.**	**Cédula**	x	**NIT**			

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Nº de Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):				195	Fecha Registro Pres.			
Requiere Pólizas de Garantías(*)	SI		NO	**x**	Fecha Pólizas			
Fecha de inicio (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio):						**25**	ENERO	2022
Duración total del contrato (escriba cantidad de meses y días de requerirse**:**					Meses	5 meses		5 días
Fecha de terminación del contrato:						**30**	JUNIO	2022

2.1 PRORROGAS Y ADICIONES

Otro Si Nº		Valor adic.		Valor Total		Tiempo adicionado		
						Nueva fecha de terminación del contrato:		

2.2 SUSPENCIONES

A la fecha del informe se ha presentado suspensión al Contrato.					SI		NO x
Nº Acta de suspensión		Fecha de suspención		dd/mm/aa	Fecha de reinicio		dd/mm/aa

2.3 CONTROL DE PAGOS POR CUOTAS

NÚMERO CUOTA	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR (CUOTA)	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	Firma Interventor o Supervisor
1	1	2.2.4.5.02.09.037	$ 796.630	$ 19.915.750	30/01/2022	NOMBRE Y FIRMA
2	2	2.2.4.5.02.09.037	$ 3.983.150	$ 15.932.600	30/02/22	NOMBRE Y FIRMA
3				$ 15.932.600		NOMBRE Y FIRMA
4				$ 15.932.600		NOMBRE Y FIRMA
5				$ 15.932.600		NOMBRE Y FIRMA
6				$ 15.932.600		NOMBRE Y FIRMA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA				**PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA**		23%

FORMATO INTERVENTORIA CONTRATOS Y/O CONVENIOS V2 - hoja 2

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El interventor verifica el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO	Planilla Nº
	x		
	$ 462.600		54191371

Valor a cobrar en el periodo	$ 3.983.150	Ingreso Base de Cotización (IBC)	$ 1.593.260	Valor Aporte Salud	$ 199.200	Valor Aporte Pensión	$ 255.000	Valor Aporte ARL	$ 8.400

4. AVANCE DEL CONTRATO

Documento de id. Nº	1036939754,00	Fecha del informe	28	FEBRERO	2022	Porcentaje de Avance a la Fecha	23,00%

Nº	Actividades desarrolladas a la fecha:	Descripción del Avance:
1	Grabación de material audiovisual	Actividad terminada con éxito.
2	Generación de notas web para prensa y micrositio de la SEM.	Actividad al día.
3	Pietaje para la edición de material audiovisual.	Actividad terminada con éxito.
4	Logística de eventos de la Secretaría de Educación y solicitud de mobiliario y necesidades para elaboración de	Actividad terminada con éxito.
5	Promoción de información de la secretaría en las redes sociales de la alcaldía y la secretaría de educación.	Actividad al día.
6	Actualización del DRIVE de Gestión Estratégica	Actividad al día.

Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados

5. ANEXOS AL FORMATO

1	Informe de ejecución del Contrato	SI	x	NO		
2	Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones.	SI	x	NO		
3	Cuenta de cobro del periodo respectivo	SI	x	NO		

Nombre supervisor:	ANA ISABEL HOYOS	FIRMA DEL SUPERVISOR
Cédula Supervisor:	32748741	
Fecha de revisión:	10/03/2022	