| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-176 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ANEXO U- ACOFA - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BIENES Y/O SERVICIOS | Versión Nº: | 2 |
| | | Vigencia: | 27/01/2022 |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No: | *N.011-00-M-CAMAN-CMC-2022* | *Fecha* | 15-mar-22 |
| Nombre del Supervisor que entrega: | *AS16.FREDY ENRIQUE GAITAN GONZALEZ* | | |
| Nombre del Supervisor que recibe: | *T1.PARRA RUA JOSE FERNANDO* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje programado: | 100% | Porcentaje ejecutado: | 0% | (-) Atraso o (+) | 100% |

**II.LISTA DE CHEQUEO**

**A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar**

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | PENDIENTE | | | OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP | X | | | SE REALIZO MODIFICATORIO DE CONTRATO |
| 2 | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA | | X | | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESLAS JORNADAS DE MANTENIMIENTO SE EMPEZARAN EL MARTES 22 DE MARZO DE 2022 |
| 3 | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR | | X | | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESLAS JORNADAS DE MANTENIMIENTO SE EMPEZARAN EL MARTES 22 DE MARZO DE 2022 |
| 4 | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA | X | | | SE PRESENTO INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE FEBRERO |
| 5 | ACTAS DE REUNIONES | | | X | |
| 6 | DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | X | | | 1- EL SEGUIMIENTO DE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO DEL PERSONBAL QUE VA A HACER EL MANTENIMIENTO A LA FECHA ESTAN EN INTELIGENCIA Y ESTAN EN PROCESO DE VERIFICACION DE DATOS . |

| | |
|---|---|
| AS16.FREDY ENRIQUE GAITAN GONZALEZ<br>SUPERVISOR QUE ENTREGA<br>FIRMA Y POSTFIRMA | T1.PARRA RUA JOSE FERNANDO<br>SUPERVISOR QUE RECIBE<br>FIRMA Y POSTFIRMA |