MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No: 865 DE 2018

| CÓDIGO | MSE-FR-27 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 2 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA 11 1 2019

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATO No: 865 DE 2018

En la ciudad Ocaña, a los once (11) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron los siguientes: La Señora **LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ**, como representante legal del contratista **GRANCONSTRUCTORA S.A.S.** y el Ing. **ELIAS JAIMES FERNANDEZ** por el INVIAS, con el fin de efectuar la liquidación del contrato de obra No. 865 del 14 de junio de 2018, en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MANTENIMIENTO PARA LA CARRETERA AGUACLARA - RIO DE ORO, DESDE EL PR0+0000 AL PR43+0000, RUTA 7007, EN JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

**FECHA DE INICIACIÓN:** 16 DE JULIO DE 2018

**SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)**

| ACTA No. | | | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | AS | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 DE OCTUBRE DE 2018

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:**

| CONTRATO No. | DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA) | VALOR |
|---|---|---|
| 865 DE 2018 | CONTRATO PRINCIPAL | $ 147.617.844,00 |
| | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA: | | $ 147.617.844,00 |

**VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Discriminados así: | |
| Valor total de la obra básica: | $ 146.538.684,00 |
| Valor total de los Ajustes: | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 146.538.684,00 |

**COMENTARIOS:**

**VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Valor por Actas Obra básica: | $ 146.538.684,00 |
| Valor por Ajustes: | $ 0,00 |
| Valor IVA pagado: | $ 1.062.685,00 |
| VALOR TOTAL PAGADO: | $ 147.601.369,00 |

**COMENTARIOS:**

**VALOR POR; (AIU ): ( 31 ) % U: ( 5 ) % IVA: ( 19 ) %:**

Valor correspondiente de IVA: $ $ 1.062.685

Valor pagado por IVA: $ $ 1.062.685

**ANTICIPO** ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido $

Valor Amortizado y/o Legalizado $

| Ministerio de Transporte<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>SECRETARÍA GENERAL TECNICA<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No: 865 DE 2018 | CÓDIGO | MSE-FR-27 | | |
|---|---|---|---|---|
| | VERSIÓN | 2 | | |
| | PAGINA | 2 | DE | 2 |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:**

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|---|---|
| Valor total ejecutado por actas parciales de Obra | $ 146.538.684,00 | |
| Valor total pagado por actas parciales de obra | | $ 146.538.684,00 |
| Valor total ajustes | $ | |
| Valor pagado por ajustes | | $ |
| Valor correspondiente a IVA | $ 1.062.685,00 | |
| Valor pagado por IVA | | $ 1.062.685,00 |
| | | |
| **SUMAS IGUALES:** | **$ 147.601.369,00** | **$ 147.601.369,00** |

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 628718 FECHA: 19-06-2018 $ 16.475,00

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** ☐ **O INVIAS** ☑ $ 16.475,00

**POR CONCEPTO DE:** MENOR CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

**DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:**

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra | 3 |
| 2 | Fotocopia del Acta Final de Obra | 2 |
| 3 | Fotocopia del Acta de Ajuste definitivo | N.A |
| 4 | Original de la relación de pagos de fecha 19 de diciembre de 2018 | 1 |
| 5 | Original del anexo de Modificación a la garantía que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y estabilidad de obra. | 1 |
| 6 | Copia del anexo de modificación a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | N.A |
| 7 | Oficio de aprobación de las garantías y del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual | 1 |
| 8 | Constancia expedida por el interventor sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. | 1 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **once (11)** días del mes de **enero de dos mil diecinueve (2019).**

Firma

Nombre: **LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ**
Representante legal GRANCONSTRUCTORA S.A.S. Contratista
Matrícula No.: N.A.

Revisión Gestor Técnico de Proyecto

Nombre : **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Matrícula No. : 54202-099505 NTS

Firma:

Nombre : **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Funcionario Competente del INVIAS
Matrícula No. : 54202-099505 NTS

Proyectó y Elaboró Interventor:

Revisó: Abogado Unidad Ejecutora

Fecha: 11 DE ENERO DE 2019

Nota: En el evento de no existir pronunciamiento del Instituto Nacional de Vías en algún proceso sancionatorio que adelante o haya adelantado la autoridad competente en materia ambiental, por hechos imputables al contratista, este se obligará a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los 30 días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido

Nota: Para los contratos suscritos por las Direcciones Territoriales el ejecutor técnico asume la doble connotación de gestor técnico de proyecto y de contrato

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora,Contratista, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería