Cronograma de actividades y plan de trabajo desarrollo curricular media técnica_técnico en análisis de muestras químicas

	Fecha	Actividades	Objetivo	Entregables	Responsables	Ambiente
7:00 a 11:00	11-mar-22	1- Revisión de proyecto formativo extracción de pigmentos 2- Revisión de proyecto formativo elaboración de cervezas artesanales 3. Revisión diseño currricular programa de formación elaboración de cervezas artesanales	Seleccionar el proyecto formativo que más se ajuste al programa de formación y se encuentre alineado con los resultados de aprendizaje del programa TAMQ	Acta de reunión con selección del proyecto y justificación de la elección con base en el análisis de la pertinencia y resultados de aprendizaje del programa de formación	Inst Katherine Moribe Inst Victoria Beltran Inst Diana Usma	por definir **PRESENCIAL / VIRTUAL**
8:00 a 11:00 am	16-mar-22	Formulación del proyecto formativo seleccionado de acuerdo con el acta de reunión generada el 11 de marzo 2022	Formular proyecto formativo para el programa TAMQ	Formato de proyecto formativo diligenciado para el programa TAMQ	Inst Katherine Moribe Inst Victoria Beltran Inst Diana Usma Inst. Leydi Herrera	Sala de juntas mediateca (por confirmar) **PRESENCIAL**
	18-mar-22					
	23-mar-22	Formulación de planeación pedagogica del proyecto formativo generarado para el programa TAMQ	Formular planeación pedagógica para el programa TAMQ	Formato de planeación pedagogica diligenciado para el programa TAMQ	Inst Katherine Moribe Inst Victoria Beltran Inst Diana Usma Inst. Leydi Herrera	Sala de juntas mediateca (por confirmar) **PRESENCIAL**
	25-mar-22					
	30-mar-22	1- Revisión de batería de instrumentos de evaluación que podrían ser empleados del proyecto anterior. 2- Determinar cuantos instrumentos de evaluación se requieren elaborar para la nueva planeación pedagógica. 3 - Generar un cronograma de trabajo para la elaboración y entrega de instrumentos de evaluación	1- Determinar la cantidad de instrumentos de evaluación requeridos para el nuevo proyecto formativo 2- Definir cronograma de elaboración y actualización de los instrumentos de evaluación	Acta de reunión con compromisos y plan de trabajo para elaboración de instrumentos de evaluación.	Inst Katherine Moribe Inst Victoria Beltran Inst Diana Usma Inst. Leydi Herrera	Sala de juntas mediateca (por confirmar) **PRESENCIAL**