FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1

FECHA INFORME: Día 05 Mes Enero del Año 2019.

CONTRATO N°: No. 005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM 255728511782-2018

CONTRATISTA: YESSENIA ARANGO BERNAL

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($14.455.200,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana, pagará el valor total del contrato adjudicado, con los recursos del PAC asignados para la vigencia fiscal 2018 mes a mes, previa presentación de Cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato, suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales correspondiente al valor facturado por mes y demás trámites administrativos a que haya lugar, así

MES	MES PAC A PAGAR	VALOR A PAGAR
Febrero	Marzo	$1.337.600,00
Marzo	Abril	$1.337.600,00
Abril	Mayo	$1.337.600,00
Mayo	Junio	$1.337.600,00
Junio	Julio	$1.337.600,00
Julio	Agosto	$1.337.600,00
Agosto	Septiembre	$1.337.600,00
Septiembre	Octubre	$1.337.600,00
Octubre	Noviembre	$1.337.600,00
Noviembre	Diciembre	$1.337.600,00
Diciembre	Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2018, pagaderos en el primer trimestre del año 2019.	$1.337.600,00

FECHA FIRMA: FECHA 23 DE ENERO DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES DE (01) AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 01 Mes Febrero Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: Modificatorio No.1 de reducción al contrato principal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No.005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM255728511782 celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional-Dirección General de Sanidad Militar-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate No.1-NIT.830.039.670-5 y la señora YESENIA ARANGO BERNAL- C.C 1.071.987.232 de Agua de Dios Cundinamarca.

FECHA DE FIRMA: 20 de Noviembre del 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde 01 de **Febrero de 2018** hasta el **31 de Diciembre de 2018**

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

1er Pago Mes de Febrero:$1,337,600,00

2do Pago Mes de Marzo: $1, 337, 600,00

3er Pago Mes de Abril: $1, 337, 600,00

4to Pago mes de Mayo $ 1.337.600.00

5to Pago mes de Junio $ 1.079.200.00

6to Pago Mes de Julio $1, 337, 600,00

7mo Pago Mes de Agosto $1, 337, 600,00

8vo Pago Mes de Septiembre $1, 337, 600,00

9no Pago Mes de Octubre $1, 337, 600,00

10mo Pago Mes de Noviembre $1, 337, 600,00

11 vo Pago Mes de Diciembre $1, 337, 600,00

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de Diciembre del presente año la contratista cumplió totalmente con la prestación de servicios como Auxiliar de Enfermería para atender las necesidades de los usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782 del CACOM-1, en el servicio de Prioritaria desempeñando diferentes actividades como triage, toma de signos vitales, curaciones, asistencia del personal médico en procedimientos de pequeña cirugía, administración de medicamentos, cumpliendo con las 176 horas mensuales.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar el acta de liquidación del contrato, una vez ya cumplido con el objeto del contrato de manera eficiente como Auxiliar de Enfermería en el Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: ____ **NO:** __x__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TP.RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA
FIRMA:	
C.C. No.	30351947 de la Dorada.
DEPENDENCIA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 CACOM-1

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma ria.