

INFORME MENSUAL 2022

1 AL 28 DE FEBRERO

UT SERCOMADI

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

REPORTE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el mes de febrero de 2022, la gestión ambiental del proyecto se ejecutó bajo la planeación y aseguramiento de proveedores y gestores ambientales para la etapa de perforación del Pozo ANH Pailitas 1-X, verificación y seguimiento de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos y líquidos. Se realizaron jornadas de orden y aseo, de igual manera el desarrollo de charlas e inducciones ambientales al ingreso del personal a la plataforma. En este período se finalizó la etapa de perforación y se dio inicio a la fase de desmantelamiento, restauración y abandono. Se realizó el monitoreo a las aguas superficiales y subterráneas posterior a la etapa de perforación, dando cumplimiento a lo establecido en el PGA.

Actividad	Gestión 1	Gestión 2	Gestión 3	Total, Actividades de Gestión
Seguimiento a la gestión de Proveedores y Gestores Ambientales	Se realiza aseguramiento con la empresa Geoambiental para transporte, tratamiento y disposición de cortes de perforación.	Se realiza aseguramiento con Geoaseo E.S.P. para la gestión y manejo de los residuos sólidos y líquidos (ARD – ARI) a generar por el proyecto para la etapa de perforación.	Aseguramiento, verificación y seguimiento de la compra del agua cruda con el proveedor autorizado Watersol/Geoma para el campamento y equipo.	3
Seguimiento Fichas de manejo	Aseguramiento de toma de parámetros insitu de la PTAR y PTAP. Sensibilización al personal del proyecto sobre la separación y manejo de los residuos sólidos y realización de jornadas de orden y aseo permanente en el área de campamento, mini camp y área operativa. Verificación de actividades de limpieza del tanque de la planta de tratamiento de agua potable.	Verificación diaria de cumplimiento del manejo de residuos sólidos y líquidos, realizándose una disposición adecuada. Verificación diaria de cumplimiento ambiental en las actividades diarias de la etapa de perforación. Aseguramiento de toma de parámetros insitu de la PTAR y PTAP.	Cumplimiento en la realización de los monitoreos de las aguas superficiales y subterráneas posterior a la etapa de perforación Verificación cumplimiento de las actividades de desmantelamiento. Retiro de equipos y estructuras del taladro y algunos contenedores del campamento y terceras compañías.	8

BALANCES DE CUMPLIMIENTO FICHAS DE MANEJO

A continuación, se referencia el cumplimiento a la gestión ambiental de las fichas de manejo ambiental establecidas en el PGA conforme al avance de las etapas del Proyecto.

PROGRAMAS DE MANEJO	FICHA	N° FICHA	% CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES
Programa de manejo de las actividades constructivas	Movilización de Vehículos, Maquinaria y Equipos Pesados	PGA-1	100%	Se realiza inspección de vehículos y equipos que ingresan a la operación previo al inicio de labores para verificar el estado técnico-mecánico de los mismos.
	Adecuación del sitio de perforación	PGA-2	100%	Mantenimiento a las barreras sedimentadoras instaladas. Limpieza periódica a las cunetas perimetrales, cárcamos internos y diques de contención.
Programa de manejo del suelo	Remoción de la Cobertura Vegetal y el Descapote	PGA-3	100%	Para la etapa de perforación no han sido intervenidas nuevas áreas.
	Fauna Silvestre	PGA-4	100%	Se realizan charlas a personal del proyecto sobre la protección de la fauna local y la prohibición de caza y pesca.
	Combustibles, Lubricantes y Productos Químicos	PGA-5	100%	Se realizó adecuación de los diques de combustible para dar cumplimiento a la normatividad. Se realizó la adecuación de áreas de almacenamiento de química y fueron instalados diques para la química liquida. Los recipientes y áreas que almacenan combustibles, aceites y productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados y ubicados dentro de tu dique de contención.
	Manejo residuos sólidos, domésticos, industriales y especiales	PGA-6	100%	Se realizó la recolección, transporte, y disposición de residuos sólidos con el gestor externo Geoaseo E.S.P. Se cuenta con un área adecuada y señalizada debidamente para el acopio temporal de residuos sólidos, clasificada por el código de colores nacional. Se realizaron charlas de sensibilización al personal del proyecto sobre separación en la fuente de residuos sólidos acorde al código de colores establecido.
	Resíduos Líquidos Domésticos e Industriales	PGA-7	100%	Se realizó la adecuación de las PTAR del campamento y mini camp, se realizó proceso de optimización y mejoramiento de PTAR del campamento para mejorar condiciones de parámetros

				de salida para entrega de aguas a proceso de osmosis inversa interno y poder realizar reutilización de estas aguas en el proyecto, los parámetros no cumplieron para que fuera recibida. Se realizó la recolección, transporte y disposición de aguas residuales domésticas con el gestor externo Geoaseo E.S.P.
	Materiales Radiactivos	PGA-8	100%	Se realizó el uso de material radiactivo con todas las medidas de seguridad requeridas y estipuladas en el PGA para realizar los registros eléctricos.
	Lodos de Perforación	PGA-9	100%	Se viene realizando el retiro de los cortes de perforación y disposición de los mismos con el gestor externo Geoambiental.
	Desmantelamiento y Abandono	PGA-10	15%	Se finalizó la etapa de perforación, realizándose el desmonte del taladro, retiro de equipos y de contenedores.
	Revegetalización de Áreas Intervenidas.	PGA-11	0%	Posterior al retiro del equipo, campamento y residuos en la locación se procederá a realizar la restauración del área, dependiendo del proceder establecido.
Programa de manejo del recurso hídrico	Manejo de aguas superficiales	PGA-12	100%	Se realizaron charlas de sensibilización al personal del proyecto sobre el PGA, fichas, Programa de monitoreo y Plan de Contingencia. Se realizó monitoreo finalizada la etapa de perforación al jagüey aledaño a la plataforma, propiedad del señor José Ospino.
	Manejo de aguas subterráneas	PGA-13	100%	Se realizaron monitoreos de agua subterránea posterior a la perforación a tres (3) pozos profundos localizados a 260 m, 600m y 1600 m.
Programa de manejo del recurso aire	Manejo de fuentes de emisiones y ruido	PGA-14	100%	Se recibió el informe de monitoreo de ruido ambiental y emisión de ruido para la etapa de perforación y la sección de 8 ½.

BALANCE GENERAL AMBIENTAL

A continuación, se presenta el balance de la gestión ambiental del mes de febrero de 2022:

Residuos sólidos y líquidos: Durante el mes de febrero se ejecutó la gestión y manejo de estos residuos con Geoaseo E.S.P. de la siguiente manera:

⇒ **Residuos sólidos:** Durante el mes de febrero se realizó la recolección de un total de 3495 kg de residuos sólidos, discriminados como se muestra en la siguiente tabla, contando con los respectivos manifiestos de transporte/actas de entrega de los mismos.

RESIDUOS SÓLIDOS		
Fecha	Tipo	Cantidad (Kg)
03/02/2022	No Aprovechables	138
03/02/2022	Contaminado	53
03/02/2022	Organico	167
07/02/2022	No Aprovechables	214
07/02/2022	Contaminados	53
07/02/2022	Residuos orgánicos	230
10/02/2022	No Aprovechables	108
10/02/2022	Contaminados	109
10/02/2022	Residuos orgánicos	173
10/02/2022	Aprovechables	5

RESIDUOS SÓLIDOS		
14/02/2022	No Aprovechables	160
14/02/2022	Organico	338
14/02/2022	Aprovechables	12
14/02/2022	Contaminados	15
17/02/2022	No Aprovechables	62
17/02/2022	Organico	277
17/02/2022	Aprovechables	4
21/02/2022	No aprovechable	132
21/02/2022	Organico	319
21/02/2022	Aprovechables	3
28/02/2022	Orgánicos	260
28/02/2022	Ordinario	510
28/02/2022	Contaminado	153

⇒ **Residuos Líquidos:** Durante el mes de febrero, se realizó la recolección de un total de 475,04 metros cúbicos de aguas residuales producto del funcionamiento del campamento y mini camp. En la siguiente tabla se discrimina la relación de los volúmenes generados, de los cuales se cuenta con los respectivos manifiestos de transporte/actas de entrega. La disposición de estas aguas residuales es realizada con Geoaseo E.S.P.

⇒

RESIDUOS LÍQUIDOS			
Fecha	Tipo	Cantidad (m3)	Disposición
02/02/2022	ARD	35	Geoaseo E.S.P.
02/02/2022	ARD	20	Geoaseo E.S.P.
04/02/2022	ARD	20	Geoaseo E.S.P.
05/02/2022	ARD	20	Geoaseo E.S.P.
06/02/2022	ARD	20	Geoaseo E.S.P.
08/02/2022	ARD	40	Geoaseo E.S.P.
11/02/2022	ARD	42	Geoaseo E.S.P.
11/02/2022	ARI	33,3	Geoaseo E.S.P.
14/02/2022	ARD	35	Geoaseo E.S.P.
17/02/2022	ARD	42	Geoaseo E.S.P.
19/02/2022	ARD	42	Geoaseo E.S.P.
19/02/2022	ARI	28,58	Geoaseo E.S.P.
20/02/2022	ARI	28,58	Geoaseo E.S.P.
22/02/2022	ARD	40	Geoaseo E.S.P.
22/02/2022	ARI	28,58	Geoaseo E.S.P.

Residuos Industriales: Durante el mes de febrero se ejecutó la gestión y manejo de residuos industriales como cortes de perforación con Geoambiental de la siguiente manera:

⇒ **Cortes de Perforación:** Desde el inicio de la etapa de perforación, se ha realizado la recolección de un total de 910 Bbls durante el mes de Febrero con el gestor externo autorizado Geoambiental, de este proceso se cuenta con los manifiestos de transporte respectivos. A continuación se discrimina la relación de estos volúmenes:

CORTES DE PERFORACIÓN			
Fecha	**Tipo**	**Cantidad (Bbls)**	**Disposición**
02/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
14/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
14/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
14/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
16/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
19/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
19/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
20/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
21/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
22/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
22/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
28/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental
28/02/2022	Cortes de Perforación	70	Geoambiental

A continuación, actividades ambientales de verificación, seguimiento y aseguramiento desarrolladas durante el mes de febrero de 2022 en la etapa de perforación y desmantelamiento:

- ✓ Se realizó la **compra de agua** de 560 m^3 para uso doméstico e industrial con el proveedor Watersol quien cuenta con el respectivo convenio con Geoma Consultoría que cuenta con concesión de aguas mediante Resolución No. 0093 del 27 de febrero de 2019.

- ✓ Se realizó una (1) **Inducción Ambiental** al personal de ingreso a la plataforma (8 personas) y dieciocho (18) **charlas ambientales** de sensibilización al personal (255 personas) sobre el PGA, manejo de residuos, fichas ambientales, Programas de seguimiento y Plan de contingencia.

- ✓ Durante el mes se realizó la implementación de las medidas de manejo ambiental del PGA aplicable para la perforación (PGA-1, PGA-2, PGA-3, PGA-4, PGA-5, PGA-6, PGA-7, PGA-8, PGA-9, PGA-10, PGA-12, PGA-13, PGA-14) y ficha PGA-10, desmantelamiento, restauración y abandono.

- ✓ Se participó en las reuniones diarias con terceras compañías, reuniones gerenciales y operativas convocadas durante el mes.

- ✓ Se realizó la programación, revisión y seguimiento de proveedores y gestores externos para la etapa de perforación, entre los cuales se cuenta con Geoambiental como gestor externo para el transporte, tratamiento y la disposición final de los cortes de perforación y agua residual industrial, Geoaseo E.S.P. para la recolección y disposición de aguas residuales domésticas y residuos sólidos, Watersol para la compra de agua para uso doméstico e industrial.

- ✓ Seguimiento al tratamiento bajo técnica land farming de los cortes de perforación base agua.

- ✓ Seguimiento en el Riego en la vía con el acuerdo de colaboración con la Alcaldía Municipal de Guamal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presenta un registro fotográfico que evidencia la gestión ambiental adelantada durante el mes de Febrero de 2022.



Recorrido interno¨caminata de seguridad¨en acompañamiento de Company, Asistente Company, Jefe de Equipo, Coordinadora HS, Terceras compañias e Interventoría



Verificación de tomas de muestras in situ previa a descargue del agua



Charla ambiental al personal de ingreso a turno sobre manejo de residuos sólidos y como evitar la contaminación del agua y suelo



Asistencia a reunión de cierre de auditoría de Enterritorio, Guamal, Magdalena.



Recolección de aguas residuales por parte de la firma Geoaseo E.S.P.



Cargue de cortes de perforación para transporte y disposición final con la firma Geoambiental S.A.S.



Monitoreo de las aguas superficiales, jagüey aledaño a locación



Aseguramiento de Señalización de PTAR



Control mancha de aceite por retiro de equipo, aplicación de absorbente y retiro de suelo contaminado



Riego en la vía (Vereda San Juan de Dios Km 14)-convenio alcaldía de Guamal, Magdalena



Registro fotográfico del sitio de captación autorizado



Pesaje y recoleción de residuos sólidos por parte de Geoaseo E.S.P



Recolección de aguas residuales por parte de la firma Geoaseo E.S.P



Acompañamiento a supervisor ambiental Enterriotio durante la inspección de la locación



Verificación punto de captación autorizado, recibo de envío de agua para el campamento



Inspección y Limpieza de áreas

REPORTE MENSUAL DE LA GESTIÓN HS

Durante el mes de FEBRERO se realizaron las siguientes actividades.


Charlas de HSEQ.

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES MES DE FEBRERO ASISTENTES				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
1	Proteja los recursos naturales. Clasificación de residuos sólidos. Verde: orgánicos, Blanco: aprovechables, Negro: no aprovechables. La unión hace la fuerza.	1/02/2022	0:15:00	52
2	10 reglas básicas para prevenir accidentes en nuestras áreas de trabajo.	2/02/2022	0:15:00	50
3	Reglas de seguridad para levantar objetos	3/02/2022	0:15:00	52
4	Las lesiones leves también hay que informarlas. – Mirar siempre antes de actuar.	4/02/2022	0:15:00	54
5	Lesiones osteomuscular. - Importancia en el diligenciamiento del permiso de trabajo y análisis de riesgo. - Prevenir accidentes use sus EPP.	5/02/2022	0:15:00	50
6	Los beneficios de la actividad física. Uso obligatorio del tapabocas dando cumplimiento a la Resolución 777. Cumplimiento con la Tarjetas T para el control de ingreso y salida del personal	6/02/2022	0:15:00	45
7	Riesgo de caídas, piso mojado por lluvias, medidas preventivas.	7/02/2022	0:15:00	50
8	OMS declara Covid-19 Infección Endémica, con apoyo del médico explica sobre la diferencia entre Epidemia, Pandemia y Endemia. - Riegos en la perforación.	8/02/2022	0:15:00	51
9	La visión, el mejor tesoro. Actividad teórica lúdica con ojos vendados	9/02/2022	0:15:00	53

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES MES DE FEBRERO ASISTENTES				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
10	Algunas razones para no fumar. Importancia del uso de los Elementos de protección personal.	10/02/2022	0:15:00	58
11	Cuidemos nuestras manos con actividad teórica práctica. Riesgos y controles con la llave de potencia	11/02/2022	0:15:00	36
12	Lesiones causadas por movimientos repetitivos. Ejercicios de calentamiento y Pausas Activas	12/02/2022	0:15:00	37
13	Plan de Gestión Ambiental etapa final desmantelamiento - Abandono. Disposición Residuos Covid-19 (Tapabocas).	13/02/2022	0:15:00	47
14	Cuidemos nuestros pies. Uso de los E.P.P. - Orden y aseo.	14/02/2022	0:15:00	39
15	Cuidado con el sedentarismo. Registros eléctricos de pozo, medidas de prevención con la radiación	15/02/2022	0:15:00	48
16	Manejo de Residuos sólidos Protección del suelo y aguas.	16/02/2022	0:15:00	50
17	Es imposible eliminar todos los riesgos, pero si los podemos controlar. Riesgos y controles socializados por el jefe de equipo en actividad de lavado de Tanques de lodos. Peligros, riesgos y controles por cable en movimiento en actividad de registro socializado a todo el personal.	17/02/2022	0:15:00	38
18	Programa de seguimiento y monitoreo PSM y seguimiento a la protección del recurso hídrico. - PSM - 2 Residuos sólidos y líquidos - PSM - 3 Emisión atmosféricas y ruidos.	18/02/2021	0:15:00	49
19	Primeros Auxilios y Camillaje	19/02/2021	0:15:00	41

RELACIÓN DE CHARLAS / INDUCCIONES MES DE FEBRERO ASISTENTES				
ITEM	**TEMA**	**FECHA**	**DURACION (horas)**	**ASISTENTES**
1	Políticas de Convivencia y respeto en el lugar de trabajo. Rolles de cada Cargo. Uso de Cuello Cervical	20/02/2022	0:15:00	33
2	Utilización del cuello cervical u ortopédico. Uso apropiado de EPP	21/02/2022	0:15:00	30
3	Tipo de quemaduras de 1,2 y 3 Orden. Atención a las actividades a realizar movilización de equipos.	22/02/2022	0:15:00	34
4	Desarme de equipo. Cuidado con las labores que se desarrollan protección de manos. Limpieza de tanques.	23/02/2022	0:15:00	27
5	Desarme de equipo. Uso de EPP. Protección de manos y pies. Atención Izaje de cargas.	24/02/2022	0:15:00	24
6	Uso de EPP Bajada de Torre y desarme de equipo. Ojo con los Golpes. Cuidado al caminar desniveles. Caída de Objetos.	25/02/2022	0:15:00	26
7	Atrapamientos por movimiento de cargas. Atento a las órdenes del líder para los izajes de cargas.	26/02/2022	0:15:00	24
27	Movilización de equipos. Cuidado en la movilización Riesgos eléctricos. Riesgos de Atrapamiento. Golpe de calor Hidratación	27/02/2022	0:15:00	29
28	Desarme de Equipo. Atención a los equipos en movimiento por izaje de cargas, atrapamientos, caídas y golpes.	28/02/2022	0:15:00	19
TOTAL			**1:45:00**	**1146**

Relación de Charlas e Inducciones del mes de FEBRERO.



1. Inspecciones y Preoperacionales.

Durante el mes de FEBRERO se realizaron las siguientes Inspecciones y preoperacionales contando con el apoyo y acompañamiento de la Interventoría. Inspección para Camioneta, Volquetas, Oxicorte, Pulidora.


RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES FEBRERO

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES FEBRERO				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA PLACA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
1	INSP. CARGADOR FRONTAL O MONTACARGAS	CATERPILLAR	CARLOS ROLON	1/02/2022
2	INSP. CARGADOR FRONTAL O MONTACARGAS	CATERPILLAR	CARLOS QUINTERO	24/02/2022
3	INSP. CARGADOR FRONTAL O MONTACARGAS	CATERPILLAR	CARLOS QUINTERO	8/02/2022
4	INSP. CARGADOR FRONTAL O MONTACARGAS	CATERPILLAR	CARLOS QUINTERO	1/02/2022
5	INSP. CARGADOR FRONTAL O MONTACARGAS	CATERPILLAR	CARLOS ROLON	15/02/2022
6	INSP. CARGADOR FRONTAL O MONTACARGAS	CATERPILLAR	YAIR GUILLEN YEPES	8/02/2022
7	INSP. CARGADOR FRONTAL O MONTACARGAS	CATERPILLAR	YAIR GUILLEN YEPES	14/02/2022
8	INSP. MOTOSOLDADOR	MILLER	JOSE TORRES	14/02/2022
9	INSP. OXICORTE	VICTOR	JOSE TORRES	7/02/2022
10	INSP. OXICORTE	VICTOR	ANDRES SARMIENTO	7/02/2022
11	INSP. OXICORTE	VICTOR	JOSE TORRES	14/02/2022
12	INSP. PULIDORA		JOSE TORRES	14/02/2022
13	INSP. PULIDORA		ANDRES SARMIENTO	14/02/2022
14	BUSETA	HINO-FBUJ - SMA 301	ALDAIR OSPINO	21/02/2022
15	BUSETA	HINO-FBUJ - SMA 301	ALDAIR OSPINO	7/02/2022
16	BUSETA	HINO-FBUJ - SMA 301	ALDAIR OSPINO	14/02/2022
17	BUSETA	HINO-FBUJ - SMA 301	GABRIEL OLAYA	20/02/2022

18	CAMIONETA	TOYOTA - SZA 238	MARIO SANCHEZ	6/02/2022
19	CAMIONETA	TOYOTA	JUSETH RANGEL	13/02/2022
20	CAMIONETA	TOYOTA	JUSETH RANGEL	20/02/2022
21	CAMIONETA	TOYOTA	JUSETH RANGEL	27/02/2022
22	GRUA MOVIL	FSQ - 429	HENRY ALVAREZ	27/02/2022
23	GRUA MOVIL	FSQ - 429	HENRY ALVAREZ	5/02/2022
24	VOLQUETA	THY 580	JAIME SANCHEZ	20/02/2022
25	VOLQUETA	WIL 704	JORGE ANDRES MARIN	20/02/2022
26	VOLQUETA	ORA 402	CARLOS CIFUENTES	13/02/2022
27	VOLQUETA	THY 580	CARLOS CIFUENTES	13/02/2022
28	VOLQUETA	WIL 704	JORGE ANDRES MARIN	14/02/2022
29	VOLQUETA	WIL 704	JORGE ANDRES MARIN	2/02/2022
30	TRACTO CAMION	GYL 032	MICHAEL CARRILLO	22/02/2022
31	CAMA BAJA	SVT- 159	YOHA JIMENEZ C	26/02/2022
32	TRACTO CAMION	MCC 915	JAIRO TORRES	20/02/2022
33	TRACTO CAMION	CLUN 732	DAIRO ROA	20/02/2022

RELACIÓN DE INSPECCIÓN Y PREOPERACIONALES FEBRERO				
ITEM	**EQUIPO**	**MARCA PLACA**	**OPERADOR / CONDUCTOR**	**FECHA DE INSPECCIÓN**
34	TRACTO CAMION	R69520	PEDRO GUEVARA CRUZ	20/02/2022
35	TRACTO CAMION	76C725	MICHAEL CARRILLO	24/02/2022
36	TRACTO CAMION	SWO 733	WILSON ACOSTA	24/02/2022
37	TRACTO CAMION	GYL-018	JOSE ARIAS	24/02/2022
38	TRACTO CAMION	THQ 814	JOSE ARIAS	21/02/2022
39	TRACTO CAMION	SWO 073	DAIRO PEÑA	24/02/2022
40	TRACTO CAMION	VDZ 195	RODRIGO BELTRAN	8/02/2022
41	CARROTANQUE	SWN 732	FABIAN CASTRO	5/02/2022
42	RETROEXCAVADORA DE LLANATAS	KOMATZU	HENRY CARO OSPINO	6/02/2022
43	RETROEXCAVADORA DE LLANATAS	KOMATZU	HENRY CARO OSPINO	O4-02-2022
44	INSP. PREOP. TALADRO ELECTRICO		JOSE AGUSTIN LIZ	10/02/2022
45	INSP. PREOP. TALADRO ELECTRICO		ANDRES SARMIENTO	14/02/2022
46	INSP. DIARIO A LA TORRE		DIDIER ROJAS RANGEL	10/02/2022
47	INSP. DIARIO A LA TORRE		GUSTAVO QUINTERO	3/02/2022
48	INSP. DIARIO A LA TORRE		GUSTAVO QUINTERO	13/02/2022
49	INSP. ORDEN Y ASEO		ANDRES SARMIENTO	8/02/2022
50	INSP. ORDEN Y ASEO		CARLOS QUINTERO	1/02/2022
51	INSP. ORDEN Y ASEO		GUSTAVO QUINTERO	3/02/2022
52	INSP. ORDEN Y ASEO		GUSTAVO QUINTERO	13/02/2022
53	INSP. HERRAMIENTA MENOR		JOSE AGUSTIN LIZ	10/02/2022
54	INSP. HERRAMIENTA MENOR		JOSE JUAQUIN TORRES MONTES	6/02/2022
55	INSP. HERRAMIENTA MENOR		EMILIO GERMAN GUIO	10/02/2022
56	INSP. HERRAMIENTA MENOR		ANDRES SARMIENTO	14/02/2022
57	INSP. PARA TRABAJO EN ALTURAS		JUAN CARLOS DIAZ	3/02/2022
58	INSP. PARA TRABAJO EN ALTURAS		DIDIER ROJAS RANGEL	11/02/2022

Relación de Inspecciones y preoperacionales correspondiente al mes de FEBRERO.




Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de febrero.

ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL, PERSONAL PROYECTO	**118**	**118**	**117**	**117**	**116**	**107**	**120**	**121**	**114**	**115**	**100**	**99**	**105**	**103**
H/H DE EXPOSICIÓN H/H DE EXPOSICIÓN SIN LTI	944	944	936	936	928	936	960	968	912	920	800	792	840	824
H/H ACUMULADO	107332	108276	109212	110148	111076	112012	112972	113940	114852	115772	116572	117364	118204	119028
KM. RECORRIDOS	198	215	196	235	210	150	270	256	527	274	281	247	213	276
KM. ACUMULADOS	85740	85955	86151	86386	86596	86746	87016	87272	87799	88073	88354	88601	88814	89090
PDT - ANÁLISIS DE RIESGO	17	17	17	19	17	17	17	18	18	18	13	17	16	16

ITEM	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	CANTIDAD
TOTAL, PERSONAL PROYECTO	125	120	96	101	90	88	86	90	76	74	59	52	44	38	125
H/H DE EXPOSICIÓN H/H DE EXPOSICIÓN SIN LTI	1000	960	768	808	720	704	688	720	608	592	472	416	352	304	21752
H/H ACUMULADO	120028	120988	121756	122564	123284	123988	124676	125396	126004	126596	127068	127484	127836	128140	128140
KM. RECORRIDOS	319	231	219	256	742	196	218	248	550	277	170	170	220	220	7584
KM. ACUMULADOS	89409	89640	89859	90115	90857	91053	91271	91519	92069	92346	92516	92686	92906	93126	93126
PDT - ANÁLISIS DE RIESGO	9	16	10	18	16	16	17	17	14	12	11	6	6	6	17


Estadística HS mes de FEBRERO.



Relación de Control de Personal estadísticas de HS correspondiente al mes de FEBRERO

CONTROL DE PERSONAL POZO ESTRÁTIGRAFICO ANH PAILITAS 1X.						
DEPARTAMENTO	**PERSONAL STAFF**	**PERSONAL CALIFICADO**	**PERSONAL NO CALIFICADO**	**VEHÍCULOS**	**ÁREA**	**PERSONAL SUBCONTRATISTA**
	Día	**Día**	**Día**	**Día**		**Día**
Director del Proyecto	1	0	0	0	Conductores	0
Ingeniero de Operaciones / Asistente COMAN	1	0	0	0	Estudio Ambiental	0
Gestión Ambiental (Campo)	2	0	0	0	Vigilancia	3
Gestión Social (Campo)	2	0	0	0	Casino	19
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	2	0	0	Halliburton (Brocas)	0
Interventoría	5	0	0	1	Weatherford (Direccional)	0
Conductores	0	2	0	0	Baker (Control Sólidos y osmosis)	4
Obras Civiles	0	0	0	0	Exlog (Unidad Geológica)	5
Perforación	5	36	20	2	Halliburton (Lodos)	2
Administrativos	1	1	0	1	CYCO SERVICES	0
Médico	1	0	0	0	CPVEN (Cementación)	0
Visitas / Otros (Campo)	3	0	0	0	Halliburton (Registros))	9
EnTerritorio	0	0	0	0	C&CO (Coring)	0
	0	0	0	0	TRyRS	0
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	**14**	**41**	**20**	**3**	**TOTAL**	**42**
TOTAL	**22**	**41**	**20**	**4**	**TOTAL, PERSONAL PROYECTO**	**125**

Control de personal HS mes de FEBRERO.




Relación de estadísticas de HS correspondiente al mes de FEBRERO.

RELACIÓN ESTADISTICAS HSE MES DE FEBRERO														
ITEM	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
CHARLAS HSE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
BRIEFING HSE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDUCCIÓN GENERAL	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
INDUCCIÓN ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REUNIONES Operativa (UT-INT)	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
REUNIONES Gerencial (UT-ENT-INT)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TARJETAS DE OBSERVACIÓN	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	6	6
PERMISOS TRABAJO	17	17	17	19	17	17	17	18	18	18	13	17	16	16

ITEM	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**CANT**
CHARLAS HSE	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	**70**
BRIEFING HSE	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	**7**
CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INDUCCIÓN GENERAL	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
INDUCCIÓN ESPECIFICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INSPECCIONES	1	1	1	1	0	14	14	14	14	3	2	0	0	0	**65**
REUNIONES Operativa (UT-INT)	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
REUNIONES Gerencial (UT-ENT-INT)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**4**
TARJETAS DE OBSERVACIÓN	0	0	2	0	10	20	10	10	0	0	10	0	0	0	**80**
PERMISOS TRABAJO	9	16	10	18	16	16	17	17	14	12	11	6	6	6	**18**

Estadística HS mes de FEBRERO.



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

Medico:
Las actividades de salud estuvieron involucradas a realizar las siguientes actividades:

- Seguimiento médico, a las distintas actividades actualización de MEDEVAC con el personal de ingreso nuevo, apoyo al personal para hidratación, toma de peso y tención, se verifica el índice de masa muscular y tamizaje a personal.

- Se hace Inspección al consultorio médico, verificación limpieza y desinfección de comedor. Se incentiva al personal higiene lavado de manos ingreso servicio de alimentación y el uso de tapabocas forma adecuada y permanentemente. Desinfección de manos con alcohol previo al ingreso del turno.

- Se realizaron Pruebas de alcoholimetría-alcohol en aliento, a todo el personal Pre turno, todas las pruebas realizadas tuvieron resultado NEGATIVO.

- Seguimiento al personal Pre Turno en horas de la mañana, tarde y noche, se diligencia el formato de Auto reporte de Condiciones de Salud. Control de tensión arterial al encuellador en Auto reporte de condiciones de salud para tareas de alto riesgo, verificando el estado problemas de salud, para el debido seguimiento médico.

- Se refuerza sensibilización de uso de EPP lentes de seguridad - en sitio de trabajo y durante su vida diaria debido a temporada seca y presencia de material particulado polvo en el entorno. Se explica condición médica, conducta a seguir; entiende y acepta.

- Se realiza charla sobre Primeros Auxilios desmayo – Camillaje – Uso del Cuello cervical. En esta actividad se realiza la divulgación del buen uso de la camilla en casos de accidentes y la instalación del cuello cervical.

- Con el apoyo por parte del Médico y paramédico se verifica el carnet de vacunas de COVID 19, con el propósito de continuar con el esquema correspondiente a las vacunas de inmunización prevención de COVID 19, enviando el personal al hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Guamal.

- El personal de salud contratado presta el apoyo con la hidratación del personal, suministrándoles agua potable en los diferentes turnos para evitar golpes de calor, ya que se contó con temperaturas extremas que sobre pasaron los 39^0C.


Durante el mes de febrero no se presentaron casos de COVID 19, se presentó una persona de Terceras compañías con síntomas idénticos al Covid 19 el cual fue remitido a su ciudad de origen, por lo tanto, se finaliza el mes de febrero con las siguientes estadísticas.

Test Realizados: 217.
Casos Positivos: 38
Positividad: 17.5 %
Recuperados: 38 personas han superado la enfermedad (Incluye 8 personas de terceras compañías, 4 interventores y 2 funcionarios de ENTerritorio).
Contagiados y Aislados: Ninguno.

Pruebas de COVID 19.

Total, Pruebas Antígeno	Pruebas Positivas	Pruebas Negativas
217	**38**	**179**
100%	**17.51%**	**82.5%**

Total general COVID 19 – Pailitas 1X.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizaron Charlas de Cinco minutos a todo el personal, con el propósito de generar conciencia en el autocuidado, se inculcaron normas de cuidado de cada uno de los miembros del cuerpo, antes del inicio de cada una de las labores se verificaban los Peligros, los Riesgos y sus respectivos controles.
Durante el mes de FEBRERO se desarrollaron 70 charlas de Seguridad, Se realizaron 07 Inducciones Generales. Se participo de 21 reuniones Operativas con Interventoría y UT Sercomadi. Se participo de 04 reuniones con EnTerritotio e Interventoría. Con el Propósito de identificar el estado de cada equipo se realizaron 65 Inspecciones y preoperacionales a maquinaria y equipos.

SEGUIMIENTOS

- Debido a los altos contagios presentados en la Plataforma del Pozo ANH-PAILITAS 1X, se extremaron las medidas de seguimiento y cumplimiento en el diligenciamiento del formato de Condiciones de Salud COVID 19, este seguimiento se cumplió para todo el personal que ingresaba a la locación, transportadores, terceras compañías entre otros.

- Con apoyo del Médico, Paramédico y Auxiliar de Enfermería, se realizaron seguimientos de estado de salud, con el propósito de evitar algún incidente laboral y se incluyó principalmente al personal que laboraba en alturas como el encuellador y cuñeros.

- Se realizo apoyo con una persona señalizador vial dentro de la locación con la Paleta PARE Y SIGA, para evitar algún incidente.

- Se realizo seguimiento y entrega de EPP tales como Tapabocas y se adiciona alcohol sobre las manos del personal que ingresa a turno informando del buen uso de estos EPP.

- Acompañamiento durante las labores de alto riesgo, uso apropiado de EPP, atención a los riesgos con llaves de fuerza mecánicas.

- Acompañamiento al personal obrero de patio en la actividad de recolección de residuos haciendo seguimiento al uso de los E.P.P. como son guantes de nitrilo, delantal de caucho, tapabocas y protección, para prevención de caída de lixiviados sobre su cuerpo.

- Orden y limpieza en el área del Choke Manifold estrangulador de Pozo y el Poor Boy del equipo, realizando seguimiento al uso correcto de los E.P.P.

- Con el propósito de evitar un nuevo contagio de la Pandemia COVID 19, se realizó seguimiento al uso obligatorio del tapabocas y el constante lavado de manos, realizando la constante reposición de tapabocas y cumpliendo el protocolo de Bioseguridad.

- Asistencia a la apertura de la auditoría interna por parte de ENTERRITORIO con el objetivo de realizar verificación y seguimiento a la ejecución del componente técnico tanto para las obras civiles como para la perforación del pozo.

- Se realizo seguimiento al correcto nivel de hidratación en los trabajadores, concientizándolos en la importancia de beber agua durante el desarrollo de las actividades el cual repercute directamente en nuestras funciones cognitivas, la concentración y la agilidad mental, para obtener un correcto rendimiento.

- Se presto a poyo y seguimiento a los Programa de monitoreo PSM y seguimiento a la protección del recurso hídrico. - PSM - 2 Residuos sólidos y líquidos. - PSM - 3 Emisión atmosféricas y ruidos.

- Se realizo seguimiento a la señalización y delimitación en el área de la actividad de cementación, advirtiendo el peligro por altas presiones.

- Se realiza seguimiento a las labores de cargue y retiro de químicos y materiales por parte de Halliburton.

- Basado en la importancia que representa para nuestra empresa, el equipo de Seguridad Industrial, reitero la importancia de los equipos de protección personal. Se les dio a conocer a todo el personal que los equipos de protección personal son artículos que están diseñados para proteger a los empleados de lesiones o enfermedades que puedan ser originadas por el contacto con radiaciones, con sustancias químicas, con peligros físicos, eléctricos, mecánicos entre otros.

- Mediante charlas se les informo que estos dispositivos auxiliares útiles en el área de seguridad son diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causadas por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo.

- Se realizaron charlas a todo el personal dando a conocer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y así poder determinar el EPP que deberán utilizar.

- Se genero conciencia al personal que el uso del EPP no es responsabilidad de la empresa, es también obligación de los trabajadores hacer buen uso del equipo de protección y participar en capacitaciones y adiestramiento para saber cuándo es necesario el EPP, conocer el tipo de EPP que necesita, tanto la revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final.

- Se realizo entrega de E.P.P. a los trabajadores acorde a la naturaleza del riesgo y reposición de E.P.P. al personal que presenta sus elementos de protección individual deteriorados por su uso en la ejecución de actividades asegurando la integridad del trabajador, como son guantes de vaqueta y nitrilo, protección auditiva, gafas de seguridad, traje tyveck, etc.

- Para un buen desempeño de las actividades y con la finalidad de fomentar la cultura de la seguridad y el buen uso del EPP, fue fundamental la participación de los supervisores, jefes de área y líderes de cada empresa o tercera compañía en el control del buen uso y mantenimiento del EPP, de igual forma debe dar el ejemplo utilizándolo cada vez que este expuesto al riesgo en su área de trabajo.

- Se verifica el uso adecuado de los EPP y la importancia que tiene cada uno de ellos durante las distintas labores que se realizan.

- Se realizaron charlas sobre Lesiones osteomuscular. - Importancia en el diligenciamiento del permiso de trabajo y análisis de riesgo. - Prevenir accidentes use sus EPP.

- Se realizo aseguramiento HS en la actividad de limpieza del equipo verificando el uso adecuado de los E.P.P. como gafas de seguridad, guantes, botas de caucho antideslizantes para prevenir posibles resbalones o caídas y tapabocas.

- Con el propósito de evitar incidentes se realiza la reposición de E.P.P. al personal que presenta sus Elementos de Protección Individual deteriorados por la ejecución de actividades asegurando la integridad del trabajador

- Se verifico la higiene postural en la manipulación de cargas manuales adopción de buenas posturas y uso de los E.P.P. adecuados según la naturaleza del riesgo para la ejecución de las actividades en las terceras compañías teniendo en cuenta que no se debe exceder el cargue mayor a 25 kilogramos, para evitar posibles lesiones.

- Se realiza actividad de vendar los ojos de un trabajador con el fin de que adivine o identifique al compañero palpándole las facciones de la cara o cuerpo para saber quién es. Sensibilizándolos en la importancia del uso de los E.P.P. (Gafas de seguridad) para proteger los ojos.

- Aseguramiento HS en la actividad de corte con oxicorte en dos juntas de la tubería en la mesa de trabajo, realizando monitoreo de gases continúo y verificando el uso adecuado de los E.P.P. para la actividad (guantes para soldador, delantal de cuero, mascarilla para humos metálicos, monogafas)

- Aseguramiento HS en la limpieza del área del Choke Manifold estrangulador de Pozo y el Poor Boy del equipo, Limpieza de Tubería de perforación y Recogida de mangueras en área de bombas, verificando el adecuado uso de los E.P.P. y posturas ergonómicas.

- Se realizaron siete (7) Briefing de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal que ingresaba por primera vez al proyecto, se divulgaron las actividades que se estaban desarrollando, así como cada uno de los peligros y riesgos existentes en la plataforma, también se divulgaron las alarmas de seguridad dentro de la plataforma del pozo ANH-PAILITAS -1X.

- Para el personal que labora en el casino se realiza la verificación de la charla diaria su tema fue Código de alarmas y la importancia en el uso de los puntos ecológicos.

- Se verifico el estado de los víveres frescos y el cuidado del manejo de las cadenas de frio en alimentos, así como la manipulación de los mismos.

- Se realizó la verificación de los HMIS de los productos químicos que se hallan en la bodega del casino.

- Con el propósito de constatar el buen diligenciamiento de los Permisos de Trabajo y su respectivo Análisis de Riesgo se realizó recorrido con Interventoría HSE, ya que este documento nos permite verificar y controlar los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes, se evidencio el buen diligenciamiento de los mismos y su respectiva divulgación de las actividades antes de ser ejecutadas.

- Con el propósito de evidenciar el estado de la locación y el cumplimiento de las normas de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se realiza caminata semanal de seguridad con la interventoría, Company Man, asistente del Company, jefe de equipo, coordinadora ambiental y terceras compañías.

- Se realizo espontáneamente ejercicios de Calistenia, preparando el cuerpo, y aumentando gradualmente la frecuencia cardíaca y la circulación con el propósito de aflojar las articulaciones y aumentar el flujo de sangre a los músculos. Estirar los músculos los prepara para la actividad física y previene lesiones.

- Se realizo charla al personal sobre la adecuada disposición de los tapabocas en la caneca con bolsa negra como lo estipula la Resolución 777 en disposición del residuo.

- Para brindar mayor seguridad al personal y mejorar la señalización del área de interés, se realizó cambio por deterioro de la cinta de seguridad de señalización en toda la locación, asegurando las áreas en su demarcación para tránsito seguro del personal.

- Se realizó verificación de las Tarjetas T y actualización del fichero diligenciando las tarjetas T acorde al listado vigente del personal que está de turno.

- Acompañamiento en la visita de la Supervisora Ambiental de Enterritorio, realizando recorrido de campo para la inspección de la locación verificando las condiciones de seguridad y medio ambiente en el desarrollo del proyecto.

- Asistencia y participación en reunión diaria operacional manifestando la gestión realizada en prevención de accidentes de trabajo.

- Soportando la charla pre turno, se realiza actividad dinámica en Prevención de Accidentes en Manos y Dedos, inmovilizando la mano dominante de un trabajador con el reto de realizar actividades cotidianas como son atarse los cordones de los zapatos y abotonarse la camisa, intentando hacerlo con una mano que antes se realizaban con normalidad y así podrán ver la gran importancia que tienen sus manos y dedos en su vida diaria.

- Se realizó inspección a las estaciones de los lavados de ojo y se abastecieron con agua potable los que se evidencia con nivel bajo de agua.

- Asistencia y participación en reunión diaria operacional manifestando la gestión realizada en prevención de accidentes de trabajo.

- Se realizaron jornadas de orden y aseo, haciendo recogida de las mangueras organizándolas enrolladas, mitigando del riesgo locativo asegurando el área para prevenir posible tropezón o caída de un trabajador.

- Se realizo por parte del personal de Halliburton (Registros) la charla en el tema de registros sísmicos VSP a todo el personal (personal staff, cuadrilla de turno, terceras compañías, etc.) expuesto a los riesgos en la ejecución de la actividad, y las recomendaciones a tener en cuenta para evitar interferencias.

- Por parte del personal de CPVEN realiza charla explicando el proceso de cementación y recomendaciones de seguridad por las altas presiones en el desarrollo de la labor.

- Se realizó acompañamiento a la labor de Izaje de cargas verificando las labores de seguridad y salud en el trabajo para actividades de alto riesgo.

- Se realiza poyo a Desmovilización de Equipos:

  CASET GENERADORES VOLVO
  BOMBA DE LODOS PAH8
  MOTOR BOMBA DE LODOS OIL WELL
  FRAC TANK.
  GENERADOR
  CARGA BOMBA DE LODOS
  CARGA CANASTA TUBERIA 5”. 84 JUNTAS.
  CASETAS DE MINI CAMP.

- Se realiza la labor de recolección de Elementos de HSE, tales como camillas, lavaojos, extintores entre otros, se realiza la respetiva limpieza e inventario de los mismos.


- Se realiza la charla preturno a todo el personal, en ella se realizan las divulgaciones de cada uno de los peligros y riesgos en el desarme, izaje de cargas y cargue. Por parte del Supervisor de Operaciones realiza las respectivas recomendaciones para las actividades a ejecutar.

- Se realiza apoyo y acompañamiento a las actividades de movilización de equipos por el municipio de Guamal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE GESTIÓN HS




Charla Pre Turno - Tema: Importancia en la protección de los recursos naturales.
Uso de EPP salud prevenir COVID 19. Planificar el trabajo antes de ejecutarlo. Use adecuadamente sus EPP.






Política preventiva de Alcoholismo, sustancias Psicoactivas y Tabaquismo, se informa sobre la prohibición de Fumar en áreas de la Locación y se establece un área de Fumadores y su lugar para la recolección de las respectivas colillas de cigarrillo




Diligenciamiento y seguimiento a la salud del personal mediante el formato de Auto reporte de Condiciones de Salud COVID 19, verificando estado de salud del personal





La importancia en el buen uso de EPP, entrega de elementos para las distintas labores a desarrollar.





Manejo recolección y clasificación de los residuos en cada Punto Ecológico.





Se realiza por parte medica verificación de índice de masa muscular y tamizaje a personal.




Caminata semanal de seguridad – Charla sobre la importancia del uso correcto de la protección auditiva de inserción





Desinfección de manos y entrega de tapabocas
Cálculo de IMC personal por cambio de turno - Toma de Tensión arterial




Ejercicios de calentamiento previo al inicio de actividades con el objetivo de aliviar tensiones, mejorar la flexibilidad y acelerar el metabolismo






Acompañamiento visita Supervisora Ambiental y Analista de Riesgo de ENTERRITORIO realizando recorrido por las diferentes áreas de trabajo de la locación verificando los riesgos y la implementación de los controles determinados para la operación.





Seguimiento al uso de los E.P.P. acorde a la naturaleza del riesgo, al manejo de carga e higiene postural




Actividad teórica lúdica con ojos vendados
Sensibilización de la importancia del uso de gafas de seguridad para proteger los ojos






Actividad dinámica en Prevención de Accidentes en Manos y Dedos, inmovilizando la mano dominante de un trabajador con el reto de realizar actividades cotidianas





Inspección a las estaciones de los lavados de ojo y abastecimiento con agua potable.
Inspección carrotanque y maquinaria amarilla




Ingreso y salida segura de vehículos con Paletero
En el área de bombas se organizan las mangueras enrollándolas para mitigar riesgo locativo




Actualización fichero Tarjetas T y se organiza en secuencia numérica
Para identificar en forma rápida y eficiente el personal rezagado durante una evacuación de emergencia en la locación




Caminata semanal de seguridad verificando condiciones de seguridad con la Interventora HSE.







Desinfección de manos y entrega de tapabocas
Prueba de alcohol en aliento - Toma de Tensión arterial




Ejercicios de calentamiento previo al inicio de actividades con la finalidad de eliminar la rigidez muscular y evitar lesiones osteomusculares




Seguimiento al uso de los E.P.P. acorde a la naturaleza del riesgo y la higiene postural




Briefing de seguridad personal visitante
Inducción HSE Terceras Compañías







Apertura auditoría interna realizada por ENTERRITORIO
Participación en sustentación de auditoría Interna ENTERRITORIO
Reunión cierre de auditoría interna realizada por ENTERRITORIO







Las terceras compañías (Halliburton y CPVEN) realizan charla de registros eléctricos de pozo - Registros sísmicos VSP y Proceso de cementación, advirtiendo el peligro por radiación y altas presiones

Delimitación y señalización del área de registros eléctricos de pozo y cementación





Ingreso y salida segura de vehículos con controlador vial, implementando paleta de PARE/SIGA. Inspección de volquetas









Charla de primeros auxilios y camillaje



Inspección a equipos, maquinaria y vehículos.



Toma de tensión arterial a los encuelladores verificando las condiciones de salud para realizar trabajos en altura y diligenciando el formato de Auto reporte de condiciones de salud para tareas de alto riesgo.





Seguimiento y apoyo durante la actividad de Cementación por parte de Cpven.





Charlas Pre Turno: Utilización de cuello cervical u ortopédico. – Uso apropiado de EPP.



Inicio de movilización de equipos.



Seguimiento a la actividad de Izaje de cargas y Cargue.







Labores de Izaje de cargas.






Se realiza la verificación de la validez del PDT y la vigencia del mismo, constatando o verificando las firmas del ejecutante, emisor y Autorizante.



Apoyo a Desmovilización de Equipos



Desmovilización de cargas.





Charlas PreTurno: Desarme de equipo. – Limpieza de tanques, desarme de Shaker. – Cuidado y Protección de manos.





Buena utilización de los 3 puntos de apoyo. - Verificación buen estado llaves tanque de aceite.



Desmovilización de Equipos.




Labor de Izaje de cargas verificando las labores de seguridad y salud en el trabajo para actividades de alto riesgo.







Charla Preturno. – Prueba de alcoholemia en aliento. – Toma de tensión.







Apoyo HS durante la Actividad de Bajada de Torre.







Apoyo a la actividad de desarme (Retiro de tensores o vientos de la torre). - Seguimiento a las actividades de Izaje de Cargas









Movilización Traslado de cargas



Señalización PARE y SIGA, movilización de cargas por el Centro Poblado de Guamal, Magdalena. Uso de Pertiguero



Apoyo y seguimiento a las labores de alto riesgo Izajes de cargas.

REPORTE DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el mes de febrero 2022 en cumplimiento del plan de Gestión Social, se realizaron las siguientes actividades de los programas referenciados.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA.

-Se radica oficio UTS-S-011-22, respuesta comunicada del 26 de enero de 2022 "pliego de peticiones de comunidad y empresarios de Guamal- Magdalena- Dirigida a SERCOMADI, Alcaldía Municipal y Serinco, en Despacho del alcalde, Personería Municipal, presidente de la Veeduría ciudadana PAILITAS 1X.
-Se radica oficio UTS-S-012-22, Informe final de mantenimiento a la vía pública Guamal- Astrea KM 14, según acuerdo de colaboración No. 001 del 15 de diciembre de 2021, Proyecto Pozo Estratigráfico ANH PAILITAS-1X, en Despacho del alcalde, Personería Municipal, secretario de Planeación y presidente de la Veeduría ciudadana PAILITAS 1X.
-Se gestionó con secretaria de Salud del municipio de Guamal, campaña de prevención COVID 19, para realizar en las comunidades del Corregimiento San José de Paraco y vereda Sabanas de Marañón.
-Se envía Matriz de seguimiento al acta del 15 de diciembre de 2021, actualizada, a Interventoría Social, pendiente en seguimiento auditoría laboral a la empresa de Seguridad.
-Se ajusta cronograma de actividades al 5 de abril, los documentos de entrega de Inversión Social, el plegable informativo para personal vinculado, informe mensual y cumplimiento al PIS y al PGS.

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO:

Personal vinculado durante el mes de febrero 2022.

CARGO	CATEGORIA		PROCEDENCIA			GÉNERO		TOTAL
	MONC	MOC	LOCAL	REGIONAL	EXTERNO	F	M	
ÑERO	0	1	0	0	1	0	1	1
PERVISOR CIVIL		1	1				1	1
NTROLADORES VIALES	2		2			2		2
NDUCTOR DE TRACTOMULA		1	1				1	1
SINO-BODEGUERO	0	1	1	0	0	0	1	1
EF	1		1			1		1
KILIAR DE COCINA	1		1			1		1
TOTAL	4	4	7	0	1	4	4	8

Terminación de contratos de Personal en la etapa de perforación: Total 55 trabajadores.

RETIROS DE PERSONAL		
CANTIDAD	**CARGO**	**PROCEDENCIA**
9	Obreros	Local
3	Recogemuestras	Local
1	Auxiliar HSE	Local
1	Auxiliar de Enfermería	Local

3	Cuñeros Training	Local
1	Aceitero	Local
1	Operador de Cargador	Local
1	Eléctrico	Regional
1	Soldador	Foráneo
1	Mecánico	Foráneo
1	Bodeguero	Foráneo
1	Encuellador	Foráneo
3	Cuñeros	Foráneos
1	Perforador	Foráneo
1	Top Drive	Foráneo
3	Cuñeros	Externo
1	Encuellador	Externo
1	Aceitero	Local
6	Obrero de patio	Local
2	Chef	Externo
1	Panadeo- Lonchero	Externo
1	Bodeguero	Externo
1	Cocinera	Local
2	Auxiliares de cocina	Local
2	Meseras	Local
2	Lavanderas	Local
2	Camareras	Local
2	Stewart	Local

CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y MANEJO DE ALERTAS EN VÍAS DE HECHO

-Se diseña plegable con información pertinente al proyecto, temas principales del PGS, los principales Derechos Humanos para analizarlos a la luz del proyecto y de las acciones de hecho realizadas por algunas personas de la comunidad. para dar a conocer a los trabajadores en las jornadas de inducción y capacitación a los trabajadores.

-Se realizó Charla de Inducción sobre la capacitación en DDHH a Personal de la tercera rotación. El personal que Participó fue: Obreros y Recogemuestras (11 participantes).

-Se realizó Charla de Inducción sobre la capacitación en DDHH a Personal de la tercera rotación que se encontraba pendiente (8 participantes).

PROGRAMA DE ATENCIÓN A COMUNIDADES DE INTERÉS

ISQR CERRADAS

- ISQR 47. 01-02-2022. Proveedor de Transporte (camioneta), señor Yoni Pedrozo, se acerca a la oficina de la UT Sercomadi, a colocar una queja de la empresa MCS, a los que presto servicio de transporte, realizando el monitoreo de ruido, el señor manifiesta que se le adeudan, 18 días del mes de octubre, mes completo del mes de noviembre, 13 días del mes de diciembre y un viaje adicional a pueblo nuevo.
Seguimiento: Se solicitó a la empresa MCS que en el menor tiempo posible y de ser cierto realicen los pagos correspondientes, y, así evitar este tipo de inconvenientes que pueden derivar en alarmas y posibles bloqueos por parte de la comunidad a nuestras operaciones en el área. Así mismo, les requerimos nos alleguen el comprobante de pago y respectivo Paz y Salvo de la cancelación de la deuda al Yonis Pedrozo Pérez, en el menor tiempo posible.

-la reclamación fue trasladada al departamento financiero de la UT SERCOMADI, quien se contactó con MCS y se llegó a un acuerdo de pago:
El pago se realizará de la siguiente manera:

Febrero 08 de 2022: por valor de $ 8.211.600, se realizó el pago al Proveedor el 09 de febrero 2022., mediante transferencia a Bancolombia, de Ocho Millones Doscientos once mil seiscientos pesos.
Febrero 15 de 2022: por valor de $ 8.211.600

-ISQR 49. 18-02-2022: El señor Gustavo Guerra, representante Legal de la Asociación de Trabajadores Técnicos y Tecnólogos de Guamal radica oficio solicitando que para los trabajos de "Desarme del Equipo SERINCO D- 10", se tenga en cuenta trabajadores de la comunidad de Guamal Estado: Cerrada.

21-02-22: Se realizó reunión con representantes de la Asociación ASOTECG (Gustavo Guerra y Luis Ribon), con el fin de atender y revisar la solicitud radicada el 18/02/22. Se le manifiesta los cargos que serán requeridos para dos (2) actividades: Obra Civil - Ambiental para restauración de la plataforma y Desarme y desmovilización, los mismos serán ofertados a través de la Plataforma de CAJAMAG: 1 Operador Vibro Compactador, 1 Operador de Motoniveladora, 1 Supervisor Civil, 4 ayudantes de obra, 2 Operadores de Montacargas, 2 Operadores de Pajarita, 1 Aparejador, 1 Electricista, 1 Perdiguero, 4 Controladores viales, 1 conductor de Tractomula C3.
22-02- 2022: Se realiza cierre ISQR a través de un oficio “Respuesta Oficio del 18 de febrero 2022- Desarme del Equipo Proyecto Pailitas 1X. (UTS- S- 028-22). Se le entrega al representante de ASOTECG, las vacantes ofertadas para la actividad de Obra Civil y Desmantelamiento.


-ISQR 50 19-02-2022: Solicitud de la Alcaldía “Listado de Bienes y Servicios Locales y Subcontratistas que participaron en el proyecto para el pago de Industria y Comercio. El 24/02/22: Se realiza cierre ISQR No. 50 “Respuesta Solicitud de Bienes y Servicios Locales”. Se radica oficio en el Despacho del alcalde y secretaria de Hacienda.

ISQR ABIERTAS:

- ISQR 48. 07-02-2022. El señor José Rangel envía una queja formal, vía correo electrónico, dirigida a la interventoría, con copia a UT-Sercomadi, manifestando los siguiente: "Que la compañía GEOASEO nos adeuda por servicios, que realizamos desde el mes de diciembre , enero y el día 03 de febrero nos envía un comunicado, donde pone parámetros de facturación ya terminado la operación, lo que veo es que nos quieren dilatar los pagos quiere decir que hacemos los servicios facturamos mes vencido y se demoran 60 días para realizar el pago, entonces nos cancelaran en los meses de marzo y abril y ustedes ya se han ido del municipio, porque está operación ya se acabó. y quién nos asegura que esta empresa nos cancele"


16-02-22:Se realizó seguimiento, obteniendo información por parte del señor José Rangel, manifestando que recibió por parte de GEOASEO los pagos correspondientes, sin embargo, la proyección de la respuesta de cierre a la ISQR se encuentra en el área jurídica.
24-02-22: UT SERCOMADI envía respuesta y soportes respectivos a la QUEJA en contra de la empresa GEOASEO SAS ESP, presentada por el Sr. José Luis Rangel, representante legal de la empresa local Guamal Express S.A.S, por supuestas anomalías en la prestación del servicio de transporte de agua para el proyecto. (Respuesta enviada a director de Interventoría) Estado: Seguimiento

CONSOLIDADO ISQR A ENERO DE 2021					
TIPO	RECIBIDAS	ABIERTAS	CERRADAS	SEGUIMIENTO	TOTAL
recho Petición	1	0	1	0	1
eja	16	0	15	1	16
icitud	33	0	33	0	33
TAL	**50**	**0**	**49**	**1**	**50**



PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL

De acuerdo al consolidado de Proveedores enviado por el área administrativa de la UT Sercomadi, del mes de febrero en la cual se identifican 52 proveedores, de los cuales 30 son locales, que corresponde al 58%, 1 regional, que equivale al 2%, al corte del mes de febrero 2022, se encuentran con el paz y salvo (15) proveedores, reflejando la óptima dinamización de la economía desarrollada en el municipio con el desarrollo del proyecto Estratigráfico ANH-Pailitas 1-X.



INVERSION SOCIAL

Las actividades inversión social desarrolladas durante el mes de febrero:

03-02-2022: Entrega final proyecto de Mejoramiento Del Abastecimiento De Agua Con Kits (Paneles Solares, Electrobomba sumergible, Suministro De Tanques Para Almacenamiento De Agua, Tubería, Prueba Abatimiento), priorizado por la comunidad del CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO. el proyecto se entrega al 100% en funcionamiento la electrobomba sumergible encendida con sistema de paneles solares instalados. Participantes: representantes de J.A.C, Representantes de la comunidad, comité veedor PIS, contratista Hardt Contruction, Interventoría Social y UT Sercomadi.

06-02-2022: Seguimiento Proyecto productivo Avícola, avance en la adecuación de galpones por parte de las beneficiarias, ya se encuentran 2 galpones totalmente terminados.

06-02-2022: Seguimiento a proveedor servicios integrales NBA, para definir entrega de pendientes al proyecto de inversión social de la vereda San Juan de Dios, el proveedor manifiesta que, en el transcurso de la semana del 14 al 17 de febrero, hará entrega del 100% de los elementos faltantes. (Tanque para almacenamiento de agua, bomba electro sumergible, planta eléctrica).

07-02-2022: Seguimiento Proyectos productivos en el Corregimiento de los Andes. Programa de formación en Modistería Básica y programa de confección, los elementos se encuentran en un local, donde las usuarias están ejerciendo las labores correspondientes.

07-02-2022: Seguimiento Proyecto productivo Porcícola, Sabanas de Marañón, continúan con la adecuación y mejoramiento de la porqueriza de manera satisfactoria, los porcinos se encuentran en buen estado y adaptados al nuevo ambiente.

09-02-2022: Seguimiento proyecto de Mejoramiento Del Abastecimiento De Agua Con Kits (Paneles Solares, Electrobomba sumergible, Suministro De Tanques Para Almacenamiento De Agua, Tubería, Prueba Abatimiento), priorizado por la comunidad del CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, el proyecto se encuentra en funcionamiento con la electrobomba sumergible encendida con sistema de paneles solares instalados.

09-02-2022: Se radica convocatoria a presidentes de JAC de áreas de influencia directa e indirecta con relación a la capacitación a las Juntas de Acción Comunal en Liderazgo, Emprendimiento y Marco Normativo a realizarse los días 11, 12 y 13 de febrero de 2022 (UTS- S-017-22). (Proyecto de Inversión Social)

09-02-2022: Seguimiento al proveedor de entrega de materiales Proyecto de Inversión Social en el Corregimiento de los Andes "Mejoramiento del Parque Central y Otros Escenarios Deportivos" Debido a que se ha tenido un retraso por parte del Proveedor Ferretodo para poder cumplir con las fechas establecidas en el cronograma presentado a la Interventoría, lo cual se realizó reunión con los dos proveedores dejando definidos que entre el 10 y 11 de febrero se hizo entrega del material faltante, quedando una fecha tentativa de entrega final del proyecto para el 20 de febrero 2022.

10-02-2022: Entrega Final del Proyecto Productivo Porcicola "Programa de Formación Socio empresarial en Producción Porcicola Vereda Sabana de Marañón con el Proveedor de AGROATE. Se realizó acto de ceremonia de las mujeres beneficiadas del proyecto (21 mujeres) y se hace entrega del certificado de formación. El evento contó con la participación de Supervisión social de ENTerritorio, Interventoría Social, Coordinador de la UMATA del Municipio de Guamal y representantes de AGROATE.

10-02-2022: Entrega Parcial del Proyecto Productivo Avícola "Programa de formación Socio empresarial en Producción Avícola de la Vereda San Juan de Dios con el Proveedor AGROATE. Se realizó acto de ceremonia de las mujeres beneficiadas del proyecto (30 mujeres) y se hace entrega del certificado de formación. El evento contó con la participación de Supervisión social de ENTerritorio, Interventoría Social, Coordinador de la UMATA del Municipio de Guamal y representantes de AGROATE.

11-02-2022: Se realizó la apertura de la Capacitación de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal con temas relacionados a la nueva Normatividad Vigente en el marco del proyecto de Inversión Social destinado para las JAC del área de influencia directa e indirecta del proyecto; la cual estuvo a cargo de "FUNADINCA "Fundación Autogestionaria para el Desarrollo Integral de las Comunidades Afrodescendientes. Contando con una participación de 14 miembros representantes de las JAC vigentes y de nuevas de las 4 AID de la siguiente manera:
Vereda San Juan de Dios asistió 1 persona,
Corregimiento San José de Paraco, conto con 4 personas
Corregimiento de los Andes asistieron 4 personas
Vereda Sabanas de Marañón asistieron 5 persona.
Además, hizo presencia Supervisión Social de ENTerritorio, Interventoría Social, Equipo Social de la UT Sercomadi.

11-02-2022: Se realizó seguimiento al proyecto de inversión social priorizado por la comunidad de la Vereda San Juan de Dios "MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMEINTO DE AGUA CON KITS (PLANTA ELECTRICA, MOTOBOMBA. SUMINISTRO DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, TUBERIA) " directamente ante el proveedor CORPORACIÓN NBA para definir la entrega de los tanques de almacenamiento.

12-02-2022: Se realizó seguimiento al segundo día de Capacitación de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal con temas relacionados al liderazgo en el marco del proyecto de Inversión Social destinado para las JAC del área de influencia directa e indirecta del proyecto; la cual estuvo a cargo de "FUNADINCA "Fundación Autogestionaria para el Desarrollo Integral de las Comunidades Afrodescendientes.

12-02-2022: Entrega Final del Proyecto de Inversión Social con la Alcaldía de Guamal "Fortalecimiento a las áreas de Educación, Cultura y Saneamiento básico" del municipio priorizado por la Alcaldía. El evento contó con la participación: ALCALDIA Y SU DESPACHO (alcalde, secretario de Planeación, Gestora Social, secretario de Educación, Coordinador Casa de la Cultura), PROVEEDOR TOMLUC INVERSIONES & COMERCIO SAS, UT SERCOMADI, INTERVENTORIA, Rectores, cuerpo docente de algunas instituciones educativas del municipio.
Se les informa a las partes, intervinientes que los elementos entregados por ENTerritorio, son aporte de beneficio colectivo y no individual, ninguno de los elementos relacionados debe ser vendido ni permutado. Los elementos entregados fueron los siguientes:

1 acordeón Honner Corona
2 trompetas Bb JBTR- 41OL
2 tumbadora Graso Tycon Master Clásica Series Natural 2 MTC
2 saxofón Alto Eb JBAS 27OL TOM GRASO
1 Trombón Bajo JBSL-83OL TOM GRASO
1 Tuba ¾ TOM GRASO Bb4 Pistones Frontal JBBB-1 52OL
400 sillas Escolares Polipropileno con brazo
5 tanques para agua Polietileno Capacidad 5000LTS Eternit.

Al final de la actividad Rectores, cuerpo de docente expresaron agradecimiento a las empresas ENTerritorio, ANH y UT Sercomadi por el aporte voluntario a la comunidad educativa, cultura de Guamal.

12-02-2022: Reunión de seguimiento de Inversión Social con Interventor financiero, Interventor Social y UT Sercomadi.

13-02-2022: Se realizó el cierre de la Capacitación en Liderazgo, emprendimiento y marco normativo de las Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón y Corregimientos de los Andes y San José de Paraco, en el marco del Plan de inversión Social "Fortalecimiento y Capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal vigente y nuevas a través de la Fundación Autogestionaria para el Desarrollo Integral de las Comunidades AFRODESCENDIENTES – FUNADINCA. Se capacitaron 15 representantes de JAC, lo cual recibieron un certificado de cumplimiento a la formación:
5 representantes de la vereda Sabana de Marañón
2 representantes de la vereda San Juan de Dios
4 representantes del Corregimiento de los Andes
4 representantes del Corregimiento de San José de Paraco

13-02-2022: Se realizó entrega de KITS a la Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón y Corregimientos de los Andes y San José de Paraco.
Se les informa a las partes, intervinientes lo siguiente:
1. Los elementos entregados por ENterritorio, son un aporte de beneficio colectivo y no individual
2. Ninguno de los elementos relacionados debe ser vendido ni permutado
3. Las Juntas de Acción Comunal serán quienes administren los recursos y quien vele porque los elementos entregados cumplan su propósito social.

A continuación, se hace relación de los siguientes elementos entregados a representantes de cada Junta de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón y Corregimientos de los Andes y San José de Paraco.
1 portátil HP de 15.6 pul.15 dw Intel Core i5-12 GB 4 RAM Disco Estado Sólido 512GB

1 impresora EPSON multifuncional Eko Tank
1 escritorio 74x120x53cm
1 silla Escritorio Gerencial con Brazos
1 archivador Metálico – 4 Gavetas
1 Mesa Plegable en polietileno 180x 76 cm
50 sillas Plástica con brazos
Las actividades contaron con la participación del Proveedor TOMLUC INVERSIONES & COMERCIO SAS, Interventoría Social y UT Sercomadi (director del proyecto, equipo social y Administradora PIS)

14-02-2022: Se realizó entrega final del proyecto productivo de mujeres, programa de formación Modistería Básica, con el fin de impulsar el emprendimiento en las mujeres del corregimiento de los Andes.
La actividad contó con la participación de representantes de la JAC (presidente, secretaria, Fiscal), grupo de mujeres beneficiadas del proyecto productivo de emprendimiento modistería básica, instructora YALEXY BANDERA, UT Sercomadi e Interventoría Social.
Se participó en la ceremonia de graduación de 22 mujeres pertenecientes al Corregimiento de los Andes, quienes recibieron certificación en Modistería Básica.
Se les informa a los participantes que:
1. El proyecto entregado es un aporte de beneficio colectivo y no individual
2. El objetivo de la capacitación fue impulsar el emprendimiento en las mujeres del Corregimiento de los Andes para la creación de proyectos autosostenibles que les permita generar producción económica.
3. El grupo de mujeres beneficiadas del proyecto será quien administre el recurso y quien vele porque las herramientas entregadas cumplan su propósito social.

15-02-2022: Se realizó entrega final del proyecto productivo de emprendimiento de mujeres en la comunidad de la Vereda San juan de Dios (Proyecto Avícola).
Se entregaron los siguientes animales y suministro de alimentos:

- 1400 POLLOS SAN MARINO O PINPOLLO
- 70 ALIMENTO SP ENGORDE
- 58 ALIMENTO SP INICIO
- 60 BEBEDERO POLLO
- 60 COMEDERO POLLO
- 28 VACUNA NEWW CASTLE
- 6 VITAMINA CAMPLEMIL
- 10 CLORA VIT
- 3 QUINOCAF
- 4 AVIYODOX

16-02-2022: Seguimiento al Proyecto de Inversión Social con el presidente de JAC de la vereda San Juan de Dios (Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y suministro de agua) con el fin de coordinar las fechas de entregas de: Tanques, planta eléctrica y la electrobomba sumergible 10 HP, debido a que la entrega del 19 de enero 2022 no fue posible dejar instalada la motobomba , ya que al momento de realizar la instalación el Proveedor se dio cuenta que la bomba existente era de 10 HP y la que iba ser instalada por solicitud de la comunidad era de 7HP,por lo tanto fue necesario con el proveedor gestionar el cambio de la misma.
Las fechas estimadas de entrega se programó para los días 18, 19 y 20 de febrero 2022.

16-02-2022: Seguimiento con el Proveedor de FERRETODO, en tema relacionado con la entrega de materiales, herramientas y máquinas para la culminación del Proyecto (Mejoramiento del Parque y otros escenarios deportivos) en el Corregimiento de los Andes.

17-02-2022: Atendiendo las indicaciones y sugerencia de la Supervisora de ENTerritorio e Interventoría Social, referente con algunas anomalidades identificadas en la madera del mesón de corte de confecciones que hace parte de la unidad productiva entregada el 27/02/2022 en el marco del proyecto productivo de emprendimiento de Modistería Básica en el Corregimiento de los Andes, el día de hoy 17/02/2022 se realizó visita con un delegado del proveedor contratado Almacén El Pueblo, la cual fue atendida por algunas mujeres beneficiadas del proyecto; con el fin verificar el estado de la mesa de corte y tomar acciones al respecto. Concluyendo que la mesa será cambiada y entregada en la presente semana.

18-02-2022: A partir de las 9:00am se realizó reunión con la comunidad de San Juan de Dios con el fin de realizar la entrega final del proyecto de Inversión Social "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y suministro de agua", específicamente en la Instalación de la Electrobomba sumergible 10 HP tipo lapicero, lo cual fue necesario cambiar porque en la entrega programada del 19/01/22 no fue posible culminar, ya que la información suministrada por la comunidad en cabeza de la JAC informaron que la electrobomba existente era de 7Hp.
Por lo anterior, el 18/02/22, se programó la entrega en mención comenzando por la instalación y montaje de la Electrobomba de 10 HP, contando con el andamio ya listo, personal técnico suministrado por el proveedor (NBA), pero al momento de iniciar con la revisión de los accesorios, tablero eléctrico, cableado, la comunidad en general manifestaron abiertamente que no estaban de acuerdo con que se realizará la desinstalación de la electrobomba existente porque se encuentran funcionando en óptimas condiciones.
La Electrobomba es recibida por la JAC vigente en cabeza del presidente Señor Nelcido Cortes el Fiscal Manuel Ospino y la secretaria Wendy Vega en presencia de toda la comunidad.
En Cuanto a la entrega de los Tanques, fue necesario que los representantes de la JAC vigente y nueva actualizarán el listado de las viviendas beneficiadas, por lo cual fueron favorecidas 112 viviendas, esto no modifico el monto estipulado de la Inversión social en la comunidad de la vereda San Juan de Dios.
A continuación, se relacionan los elementos entregados a la comunidad de la vereda San Juan de Dios, en el Marco del Proyecto de Inversión Social:

- 102 Tanques 2000LTS acuaviva tricapa
- 10 tanques 1000 LTS acuaviva tricapa
- 1 planta Eléctrica Diesel de 27 KV sin transferencia y acondicionamiento.
- 1 electrobomba Sumergible Tipo Lapicero de 10 Hp, 220 Tablero Eléctrico Y Acondicionamiento (Accesorios).

19-02-2022: Visita de Seguimiento al Proyecto de Inversión Social entregado al corregimiento de San José de Paraco "Mejoramiento del Abastecimiento de Agua con KITS". Evidenciando que se encuentra funcionando sin ninguna novedad.

19-02-2022: Consecución de Paz y Salvos de Proveedores de Inversión Social

20-02-2022: Seguimiento al PIS Mejoramiento del parque Central y Otros Escenarios Deportivos del Corregimiento Los Andes, en contacto con el Ingeniero de la obra, David Surmay manifestó que el avance del proyecto se encuentra en un 90%, quedando pendiente detalles como: Instalación de Lámparas y de Maquinas Biosaludables.

21-02-2022: Se realizó la prueba de la Planta Eléctrica Diesel de 27 KV sin transferencia y acondicionamiento en la vereda San Juan de Dios por parte del contratista Corporación NBA con el acompañamiento del vice presiente de la JAC y miembros de la comunidad. La Planta funcionó correctamente.

26-02-2022: Seguimiento a los Proyectos de Inversión Social y de Emprendimiento en el Corregimiento de San José de Paraco y la Vereda de Sabana de Marañón, los cuales se encuentran en muy buenas condiciones. En Sabanas de Marañón se resalta el cambio de ubicación de las especies, la construcción de una porqueriza con las especificaciones adecuadas y el compromiso del grupo de mujeres beneficiaras, siempre al cuidado de su proyecto. Por su parte en San José de Paraco, se evidenció la construcción del tanque de agua y los bebederos para los cerdos.
-Seguimiento al Proyecto de Inversión Social Mejoramiento del Parque y Otros Escenarios Deportivos en el Corregimiento de los Andes, lo cual se encuentra en un 95% de ejecución, se encuentra pendiente la instalación de las máquinas biosaludables. Se hicieron algunas recomendaciones para mejorar acabados, paisaje, limpieza general y tableros de baloncesto.

BIENES Y SERVICIOS

En el mes de febrero se realizaron los siguientes pagos a proveedores de la zona de interés.

NIT DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA	TIPO DE SERVICIO	NÚMERO DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	VALOR TOTAL DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FECHA DE RADICACIÓN O RECIBO DE LA FACTURA
36642354	ALFARO VILLAREAL MARLA JUDITH	85 PACAS DE AGUA, 37 BOTELLON	2105	$ 828.162	29/01/2022
36642354	ALFARO VILLAREAL MARLA JUDITH	85 PACAS DE AGUA, 30 BOTELLONES, 3 PACK	2104	$ 766.099	29/01/2022
85165030	ARRIETA GUERRA BENITO	SERV DE PEROFONEO DEL 03/01 AL 25/01	2103	$ 497.550	3/01/2022
9274593	CADENA MORON JORGE LUIS	TPTE DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	30-22	$ 33.979.387	8/02/2022
9274593	CADENA MORON JORGE LUIS	TPTE CORTES DE PERFORACION	031-22	$ 5.297.400	22/02/2022
33221395	CANTILLO TORRES DUBYS	SEV HOSPEDAJE DEL 04 AL 25 ENERO	2113	$ 840.400	1/02/2022
91425290	CASTILLO GOMEZ LUIS ANTONIO	TPTE CASETA DESDE GUAMAL A TOCANCIPA	2099	$ 19.800	31/01/2022
51742668	CORTES BELTRAN MARIA	ARRIENDO APARTAMENTO	DE02162	$ 500.000	1/02/2022
901469047	GUAMAL EXPRESS	SERV TPTRE EN CAMIONETA	0015-22	$ 27.398.960	15/02/2022
901469047	GUAMAL EXPRESS	TPTE DE AGUA INDUSTRIAL	0017-22	$ 9.613.800	22/02/2022
901469047	GUAMAL EXPRESS	EXCEDENTE TPETE DE AGUA	18-22	$ 981.000	22/02/2022
901545991	GUAMAL SERVICES	SERV RESTAURANTE DEL 26 AL 8 FEB	023-22	$ 7.651.460	15/02/2022
901545991	GUAMAL SERVICES SAS	SERV DE ALIMENTACION EL 8 AL 17 ENERO	21-22	$ 4.972.685	1/02/2022
901545991	GUAMAL SERVICES SAS	SEV ALIMENTACION HASTA EL 7 ENER	20-22	$ 4.440.750	1/02/2022
901545991	GUAMAL SERVICES SAS	SEV DE ALIMENTACION 18 AL 24 ENERO	22-22	$ 3.370.195	2/02/2022
53068627	HEREDIA GARCIA MONICA	ARRENDAMIENTO LOCAL ENERO	DE02139	$ 500.000	4/02/2022

10851737414	RINALDY BANDERA ALEJANDRA	ALIMENTACION PERSONAL 1 AL 15 FEB	DE02193	$ 4.402.550	16/02/2022
1085173744	RINALDY BANDERA ALEJANDRA ISAB	ALIMENTACION PERSONAL DEL 14 A 31 ENERO	2107	$ 4.421.650	31/01/2022
5039151	TOLOZA CARDENAS GABRIEEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	409-22	$ 4.708.800	4/02/2022
5039151	TOLOZA CARDENAS GABRIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE	0422-22	$ 4.708.800	14/02/2022
5039151	TOLOZA CARDENAS GABRIEL	SERV DE TRANSPORTE	426-22	$ 4.708.800	22/02/2022
1004505975	TRESPALACIO TRUJUILLO VANESSA	SERV LAVANDERIA DEL 01 AL 31 ENERO	DE02153	$ 2.904.390	7/02/2022
100450575	TRESPALACIOS TRUJILLO VANESSA	SERV DE LAVANDERIA	DE02132	$ 2.296.635	1/02/2022
901518854	UNION TEMPORAL TRANSPORTES	EXCEDENTE TPETE DE AGUA	0031-22	$ 3.139.200	22/02/2022
901518854	UNION TEMPORAL TRANSPORTES	TPTE DE LOS CORTES	030-22	$ 9.064.440	22/02/2022
1085172545	VILLARREAL MOYA JOHAN HUMBERTO	COMPRA DE INSUMOS PARA ARREGLO ELECTRODO	2100	$ 341.895	24/01/2022
1118839372	YEPES RUIDIAZ ADRIAN JESUS	ALQUILER DE CAMIONETA EL 16 ENERO	2102	$ 237.500	27/01/2022
22404550	ZAMBANO OVIEDO ERIMELBA	SEV DE LAVANDERIA DEL 01 AL 15 ENE	52-22	$ 432.450	8/02/2022
22404550	ZAMBANO OVIEDO ERIMELBA	SEV DE HOSPEDAJE DEL 16 AL 31 ENE	54-22	$ 2.354.075	8/02/2022
22404550	ZAMBANO OVIEDO ERIMELBA	SEV DE LAVANDERIA DEL 16 AL 31 ENE	51-22	$ 369.675	8/02/2022
22404550	ZAMBANO OVIEDO ERIMELBA	SEV DE LAVANDERIA	53-22	$ 26.000	8/02/2022
22404550	ZAMBRANO OVIEDO ERIMELBA	SEV HOSPEDAJE	49-22	$ 100.000	1/02/2022
22404550	ZAMBRANO OVIEDO ERIMELBA	SEV HOSPEDAJE DEL 01 AL 15 ENERO	50-22	$ 2.201.275	1/02/2022
22404550	ZAMBRANO OVIEDO ERIMELBA	SERV DE LAVANDERIA 01 AL 15 FEB	56-22	$ 333.870	22/02/2022
22404550	ZAMBRANO OVIEDO ERIMELBA	SERV HOSPEDAJE DEL 01 AL 15 FEB	55-22	$ 1.723.775	22/02/2022
			Total febrero	**150.133.428**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA GESTIÓN SOCIAL


 			
Foto No. 1	Fecha: 01/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: -Atención a la comunidad, queja de proveedor- información rotación de personal.	Foto No. 2	Fecha: 01/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi. Actividad: Reunión con representante del Corregimiento San José de Paraco, Proyecto productivo Porcícola, se revisó avance de las adecuaciones de las porquerizas.
 		 	
Foto No. 3	Fecha: 02/02/2022 Lugar: San José de Paraco. Actividad: Seguimiento proyecto de Mejoramiento Del Abastecimiento De Agua Con Kits (Paneles Solares, Motobomba. Suministro De Tanques Para Almacenamiento De Agua, Tubería, Prueba Abatimiento. San Jose de Paraco.	Foto No. 4	Fecha: 02/02/2022 Lugar: San José de Paraco. Actividad: Seguimiento Proyecto productivo Porcícola del corregimiento San José de Paraco.

		 	
Foto No. 5	Fecha: 02/02/2022 Lugar: Oficina UT SERCOMADI. Actividad: Atención al presidente de Junta de acción comunal San Juan de Dios acerca tema de inversión social.	Foto No. 6	Fecha: 03/02/2022 Lugar: San José de Paraco. Actividad: Entrega final proyecto de Mejoramiento Del Abastecimiento De Agua Con Kits (Paneles Solares, Electrobomba sumergible. Suministro De Tanques Para Almacenamiento De Agua, Corregimiento San Jose de Paraco.

 			
Foto No. 7	Fecha: 04/02/2022 Lugar: Corregimiento los Andes. Actividad: Seguimiento Proyecto de Inversión Social en el Corregimiento de los Andes “Mejoramiento del Parque Central y Otros Escenarios Deportivos”	Foto No. 8	Fecha: 04/02/2022 Lugar: Ferretodo. Actividad: Seguimiento de cumplimiento al proveedor de entrega de materiales Proyecto de Inversión Social en el Corregimiento de los Andes “Mejoramiento del Parque Central y Otros Escenarios Deportivos”

			
Foto No. 9	Fecha: 06/02/2022 Lugar: San Juan de Dios Actividad: Seguimiento Proyecto productivo Avícola de la vereda San Jua de Dios. Terminación de 2 galpones 100%	Foto N. 10	Fecha: 06/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Atención a la comunidad del AID-AII, se resolvieron inquietudes derivadas de la vinculación laboral y expectativas de enganche.

			
Foto No. 11	Fecha: 07/02/2022 Lugar: Vereda Sabana de Marañón Actividad: Seguimiento Proyecto productivo Porcicola, Sabanas de Marañón.	Foto N. 12	Fecha: 07/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Seguimiento Proyecto productivo Avícola, San Juan de Dios.

			
Foto No. 13	Fecha: 07/02/2022 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Seguimiento Proyectos productivos en el Corregimiento de los Andes. programa de formación de modistería básica y programa de confección.	Foto No. 14	Fecha: 07/02/2022 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Seguimiento Proyectos productivos en el Corregimiento de los Andes. programa de formación de modistería básica y programa de confección.

			
Foto No. 15	Fecha: 07/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Seguimiento Proyecto de inversión social con el PJAC.	Foto No. 16	Fecha: 07/02/2022 Lugar: Vía Guamal- Astrea Actividad: Seguimiento al riego de la vía.

  		 	
Foto No. 17	Fecha: 08/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Seguimiento proyecto productivo San Juan de Dios- entrega de 300 pollitos.	Foto No. 18	Fecha: 08/02/2022 Lugar: Corregimiento de los Andes y San José de Paraco Actividad: Seguimiento Proyecto de inversión social Los Andes. Revisión de avances. Seguimiento Proyecto de inversión San José de Paraco.

 			
Foto No. 19	Fecha: 08/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Atención a la comunidad del AID-AII, se resolvieron inquietudes derivadas de la vinculación laboral y expectativas de enganche.	Foto No. 20	Fecha: 08/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Revisión actas de entrega del PIS para aprobación y firma respectiva.

 			
Foto No. 21	Fecha: 09/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi-Vereda Sabana de Marañón Actividad: Divulgación de la vacante de Casino al presidente	Foto No. 22	Fecha: 09/02/2022 Lugar: Corregimiento San José de Paraco Actividad: Se radica convocatoria a presidentes de JAC del Corregimiento de San José- capacitación a las Juntas de Acción

			
Foto No. 23	Fecha: 10/02/2022 Lugar: UT Sercomadi Actividad: Reunión con proveedor ferretodo y Contratista ing. David Surmay Camargo, a fin de aclarar la entrega de materiales para la terminación de la obra corregimiento de los Andes	Foto No. 24	Fecha: 10/02/2022 Lugar: UT Sercomadi Actividad: Apoyo a la postulación de las vacantes ofertadas en CAJAMAG para el casino: Mesera y Camarera

			
Foto No. 25	Fecha: 11/02/2022 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Aseguramiento de participación a la capacitación de Juntas de Acción Comunal en Liderazgo, Emprendimiento y Marco Normativo.	Foto No. 26	Fecha: 11/02/2022 Lugar: Actividad: Ceremonias de los proyectos de emprendimiento de Mujeres de la vereda San Juan de Dios: Proyecto Avícola y de la vereda Sabana de Marañón: Proyecto Porcicola.

			
Foto No. 27	Fecha: 12/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Se continúa brindando atención al personal que asiste a la oficina de la UT SERCOMADI para la postulación de las vacantes ofertadas en CAJAMAG para el casino: Mesera y Camarera	Foto No. 28	Fecha: 12/02/2022 Lugar: Restaurante Canela Actividad: _ Seguimiento al segundo día de Capacitación de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal con temas relacionados al liderazgo en el marco del proyecto de Inversión Social destinado para las JAC.

		 	
Foto No. 29	Fecha: 12/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Se continúa brindando atención al personal que asiste a la oficina de la UT SERCOMADI para la postulación de las vacantes ofertadas en CAJAMAG para el casino: Mesera y Camarera	Foto No. 30	Fecha: 12/02/2022 Lugar: Colegio Nacional Bienvenido Rodríguez. Actividad: Entrega Final del Proyecto de Inversión Social con la Alcaldía de Guamal “Fortalecimiento a las áreas de Educación, Cultura y Saneamiento básico”

			
Foto No. 31	Fecha: 13/02/2022 Lugar: Colegio Nacional Bienvenido Rodríguez Actividad: Entrega final del PIS " Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón, Corregimientos de los Andes y San José de Paraco, a través de capacitación y entrega de Kits.	Foto No. 32	Fecha: 13/02/2022 Lugar: Colegio Nacional Bienvenido Rodríguez Actividad: Entrega final del PIS " Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón, Corregimientos de los Andes y San José de Paraco, a través de capacitación y entrega de Kits.

			
Foto No. 33	Fecha: 13/02/2022 Lugar: Colegio Nacional Bienvenido Rodríguez Actividad: Entrega final del PIS " Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón, Corregimientos de los Andes y San José de Paraco, a través de capacitación y entrega de Kits.	Foto No. 34	Fecha: 13/02/2022 Lugar: Colegio Nacional Bienvenido Rodríguez Actividad: Entrega final del PIS " Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón, Corregimientos de los Andes y San José de Paraco, a través de capacitación y entrega de Kits.

			
Foto No. 35	Fecha: 14/02/2022 Lugar: Casa de la Cultura Actividad: Se participó de la reunión de apertura de Auditoria del Proyecto Perforación Pozo Estratigráfico ANH-Pailitas -1-X	Foto No. 36	Fecha: 14/02/2022 Lugar: Salón Comunal - Los Andes Actividad: Se realizó entrega final del proyecto productivo de mujeres, programa de formación Modistería Básica, con el fin de impulsar el emprendimiento en las mujeres del corregimiento de los Andes.

			
Foto No. 37	Fecha: 14/02/2022 Lugar: Salón Comunal - Los Andes Actividad: Se realizó entrega final del proyecto productivo de mujeres, programa de formación Modistería Básica, con el fin de impulsar el emprendimiento en las mujeres del corregimiento de los Andes.	Foto No. 38	Fecha: 14/02/2022 Lugar: Salón Comunal - Los Andes Actividad: Se realizó entrega final del proyecto productivo de mujeres, programa de formación Modistería Básica, con el fin de impulsar el emprendimiento en las mujeres del corregimiento de los Andes.

			
Foto N. 39	Fecha: 15/02/2022 Lugar: Corregimiento San José de Paraco Actividad: Visita del Auditor en compañía de la Gerencia de ENTerritorio verificando la ejecución del proyecto de emprendimiento de Mujeres (Porcicola).	Foto N. 40	Fecha: 15/02/2022 Lugar: San José de Paraco Actividad: Visita del Auditor en compañía de la Gerencia de ENTerritorio verificando la ejecución del Proyecto de Inversión Social (Mejoramiento Del Abastecimiento De Agua Con Kits

			
Foto No. 41	Fecha: 16/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Seguimiento al Proyecto de Inversión Social con el presidente de JAC de la vereda San Juan de Dios (Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y suministro de agua).	Foto No. 42	Fecha: 16/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Seguimiento con el Proveedor de FERRETODO, en tema relacionado con la entrega de materiales, herramientas y máquinas para la culminación del Proyecto (Mejoramiento del Parque y otros escenarios deportivos) en el Corregimiento de los Andes.

			
Foto No. 43	Fecha: 16/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Participación en el cierre de la Auditoria	Foto No. 44	Fecha: 17/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Seguimiento a la donación de materiales, escuela María Auxiliadora.

			
Foto No. 45	Fecha: 17/02/2022 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Se realizó visita con un delegado del proveedor contratado Almacén El Pueblo, con el fin verificar el estado de la mesa de corte y tomar acciones al respecto.	Foto No. 46	Fecha: 18/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Entrega final del PIS "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y suministro de agua": Entrega de Tanques, Electrobomba sumergible 10 HP con sus accesorios y planta Eléctrica Diesel de 27 KV sin transferencia y acondicionamiento.
			
Foto No. 47	Fecha: 18/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios. Actividad: Entrega final del PIS "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y suministro de agua": Entrega de Tanques, Electrobomba sumergible 10 HP con sus accesorios y planta Eléctrica Diesel de 27 KV sin transferencia y acondicionamiento.	Foto No. 48	Fecha: 18/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios Actividad: Entrega final del PIS "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento y suministro de agua": Entrega de Tanques, Electrobomba sumergible 10 HP con sus accesorios y planta Eléctrica Diesel de 27 KV sin transferencia y acondicionamiento.

			
Foto No. 49	Fecha: 20/02/2022 Lugar: oficina UT Sercomadi Actividad: Entrega final del PIS " Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan de Dios, Sabana de Marañón, Corregimientos de los Andes y San José de Paraco, a través de capacitación y entrega de Kits.	Foto N. 50	Fecha: 21/02/2022 Lugar: oficina UT Sercomadi Actividad: Reunión con representantes de la Asociación ASOTECG (Gustavo Guerra y Luis Ribon), con el fin de atender y revisar la solicitud radicada el 18/02/22. (ISQR No. 49).

 			
Foto No. 51	Fecha: 21/02/2022 Lugar: Vereda San Juan de Dios-KM14. Actividad: Se realizó la prueba de la Planta Eléctrica Diesel de 27 KV sin transferencia y acondicionamiento en la vereda San Juan de Dios por parte del contratista Corporación NBA con el acompañamiento del vice presiente de la JAC y miembros de la comunidad. La Planta funcionó correctamente.	Foto N. 52	Fecha: 21/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Atención a comunidad en Oficina de UT Sercomadi, en temas relacionados a nuevas convocatorias para la etapa de obra civil, ambiental, desmovilización y desarme.

 			
Foto No. 53	Fecha: 22/02/2022 Actividad: Divulgación de las vacantes para actividades de Obras Civiles – Ambientales y Desmantelamiento en el Proyecto Pozo ANH- Pailitas- 1-X a través del prestador de CAJAMAG con las JAC de áreas de influencia directa e indirecta.	Foto N. 54	Fecha: 22/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Apoyo a la comunidad de la vereda San Juan de Dios en la postulación de las vacantes para actividades de Obras Civiles – Ambientales y Desmantelamiento, a través del Prestador de CAJAMAG.

		  	
Foto N. 55	Fecha: 22/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Se realiza cierre ISQR No. 49 por parte del representante de ASOTECG. (Gustavo Guerra).	Foto N. 56	Fecha: 23/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Se realizó apoyo a la comunidad de la vereda San Juan de Dios en la postulación de las vacantes para actividades de Obras Civiles – Ambientales y Desmantelamiento, a través del Prestador de CAJAMAG: Ayudantes de Obra y Controladoras Viales.

 		 	
Foto N. 59	Fecha: 24/02/2022 Lugar: oficina UT Sercomadi Actividad: Se realizó apoyo a la comunidad de la vereda San Juan de Dios en la postulación de las vacantes para actividades de Obras Civiles – Ambientales y Desmantelamiento, a través del Prestador de CAJAMAG: Ayudantes de Obra y Controladoras Viales.	Foto N. 60	Fecha: 24/02/2022 Lugar: Locación. Actividad: Se realizó Charla de Inducción sobre la capacitación en DDHH a Personal de la tercera rotación que se encontraba pendiente.

 			
Foto No. 57	Fecha: 24/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Atendiendo la solicitud por parte de la comunidad del Corregimiento de San José de Paraco, se reporta el aporte voluntario por parte de la UT SERCOMADI en el Mantenimiento a puntos críticos de la vía de acceso que conduce hacia el Corregimiento con el apoyo de maquinaria y personal.	Foto No. 58	Fecha: 25/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Atención a la comunidad en temas relacionados con el enganche de personal para las actividades de Obras Civiles y Desmantelamiento.


		 	
Foto No. 61	Fecha: 25/02/2022 Lugar: Oficina UT Sercomadi Actividad: Atención a la comunidad en temas relacionados con el enganche de personal para las actividades de Obras Civiles y Desmantelamiento.	Foto No. 62	Fecha: 26/02/2022 Lugar: Sabanas de Marañón Actividad: Seguimiento al proyecto de emprendimiento productivo de género. Cría de Cerdos.

 			
Foto N. 63	Fecha: 26/02/2022 Lugar: Corregimiento de los Andes Actividad: Seguimiento al proyecto mejoramiento de parques y otros escenarios deportivos.	Foto No. 64	Fecha: 26/02/2022 Lugar: San José de Paraco Actividad: Seguimiento al proyecto de emprendimiento productivo de género. Cría de Cerdos.

REPORTE DE AVANCE DE ANALISIS DE NUCLEOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Se entregó a la interventoría el primer set de datos correspondiente a los cores 1 al 15 (708,90 pies) para su revisión.

Se terminó el procesamiento inicial de tomografía para todo el núcleo y en versión final para 708.90 pies. Se realizó corte longitudinal hasta el core 29 (1391,25 pies) En fotografía se han adquirido imágenes hasta el core 24 (1155,25 pies) de los cuales 1074,85 pies (core 22) han sido editados.

Avance de análisis por actividades

4 DE MARZO	Total Estimado	Ejectutado	Pendiente	Avance
Recepción de Núcleos en Laboratorio	1777,95	1777,95	0	100,0%
Registro Core Gamma	1777,95	1777,95	0	100,0%
Tomografía Escaneo	1777,95	1777,95	0	100,0%
Tomografía Procesamiento Inicial	1777,95	1777,95	0	100,0%
Tomografía Procesamiento Final	1777,95	708,9	1069,05	39,9%
Corte Longitudinal	1777,95	1391,25	386,7	78,3%
Fotografía Digital	1777,95	1155,25	622,7	65,0%
Edición y Montaje Fotografía Digital	1777,95	1074,85	703,1	60,5%
Preservación de Muestras	1777,95	0	1777,95	0,0%
Envío a Litoteca	1777,95	0	1777,95	0,0%

Gráfica de avance general del proyecto



ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRÓXIMO CORTE A MARZO

Continuar con las actividades de fotografía y edición de núcleos sobre el núcleo que ha sido cortado. Se espera la espera la revisión de los cores undergage por parte de la interventoría. En espera de revisión de fotografía digital para iniciar proceso de preservación.