ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO DE OBRA No 086 DEL 17 DE JULIO DE 2019

CONTRATANTE:	CORPORACION NASA KIWE
CONTRATISTA.	INGENIERIA JEISAT SAS
OBJETO:	CONSTRUCCION OBRAS DE EXPLANACION VIA LADERAS-LA INDEPENDENCIA 37HL03 DEL K2+900 al K5+000 , MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
PLAZO.	CUATRO (04) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
ADICIONAL EN PLAZO:	
VALOR CONTRATADO:	($ 200.000.000.oo)
ADICIONAL EN VALOR :	
VALOR TOTAL EJECUTADO:	($ 200.000.000.oo)
FECHA DE PERFECIONAMIENTO:	(17) DE JULIO DE 2019
FECHA DE INICIACION:	(28) DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE SUSPENSION No 01:	(20) DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIACION No 01 :	(09) DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION :	(11) DE MARZO DE 2020

En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron: El Doctor JOHN DIEGO PARRA TOBAR, como Director General de la Corporación Nasa Kiwe, la señora OLGA VICTORIA FAJARDO ANDRADE , actuando como representante legal de INGENIERIA JEISAT SAS , Contratista , el Ingeniero ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ , como Asesor del Área de Vias (E) y el Ingeniero GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO, como Ingeniero de apoyo a la Supervisión con el propósito de realizar la Liquidación del Contrato de Obra No. 086 del (17) de Julio de 2019, de conformidad con las partes.

1. Que el contrato arriba descrito, se ejecuto y desarrollo de acuerdo con lo establecido en el texto del mismo, habiéndose presentado en el transcurso del mismo, pagos por concepto de recibo de obra ejecutada así:

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial:	$ 200.000.000,00	
Valor Ejecutado Acta de Obra No 01:		$ 85.733.805,00
Valor Adicional	$ 0,00	
Valor Ejecutado Acta de Obra No 02 :		$ 84.248.221,00
Valor Ejecutado Acta de Obra No 03 y Final :		$ 30.017.974,00
Saldo no Ejecutado a favor de la CNK:		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00

BALANCE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial:	$ 200.000.000,00	
Valor entregado como anticipo:		$ 100.000.000,00
Valor Pagado Acta de obra No.01:		$ 42.866.902,00
Valor Adicional	$ 0,00	
Valor Pagado Acta de Obra No 02 :		$ 42.124.110,00
Valor Pagado Acta de Obra No 03 y Final :		$ 15.008.988,00
Saldo no ejecutado a Favor de la CNK:		
SUMAS IGUALES	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

Valor entregado como anticipo:	$ 100.000.000,00	
Amortización anticipo acta de obra No.01		$ 42.866.903,00
Amortización anticipo acta de obra No.02:		$ 42.124.111,00
Amortización anticipo acta de obra No.03 y Final:		$ 15.008.986,00
Saldo por amortizar:		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00

... continuación acta de liquidación final contrato de obra No.086 de 2019

2.EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad LA CORPORACIÓN como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto no reclamará judicialmente indemnización alguna.

3. El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto frente al CONTRATO DE OBRA No. 086 DEL (17) DE JULIO DE 2019 con él suscrito.

4. Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad.

5. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato

6. El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente liquidación se ejecutó a entera satisfacción

7. Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del CONTRATO y se declaran a paz y salvo por todo concepto

8 Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el CONTRATO DE OBRA No. 086 DEL (17) DE JULIO DE 2019

Para constancia firman las partes que intervienen

JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General CNK

OLGA VICTORIA FAJARDO ANDRADE
Representante legal Contratista

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Supervisor

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Contratista de apoyo a la Supervisión

Elaboro: GONZALO ANDRES RIVERA C
Revisó: Sandra Monica Gavina
Antonio Jose Lehmann Paz