ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: (11) de (Enero) de (2019)	**Área de Origen:** DESPACHO ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLBU-CPS-109-2018	**Fecha de Suscripción**: 03 de septiembre de 2018	**Tipo de Contrato: Contrato De Prestación de Servicios profesionales**
Plazo Inicial: Cuatro (04) meses y tres (3) días, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018	Fecha de Inicio: 04 de septiembre de 2018	Fecha de. Terminación: 31 de diciembre de 2018
Contratista: LINA MARIA ORTIZ CORTAZAR		
Interventor/ Supervisor: DIEGO ALEJANDRO RÍOS BARRERO	Valor Inicial: Hasta por DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($18.450.000)	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. ___2____**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$2.100.000	**Tiempo**: Catorce (14) días	
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: (25) de (01) de (2019)	
CDP Valor: $2.100.000		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: 1.650.000	Tiempo: Once (11) días	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final: (11) de (01) de (2019)	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL

Valor total ejecutado a la última factura: $4.500.000

Plazo de ejecución actual: Cuatro (04) meses y tres (3) días

Fecha de vencimiento: (31) de (12) de (2018)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$18.450.000
Valor ejecutado a 11 de 01 de 2019:	
Valor Adicional:	$1.650.000

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Subsiste la necesidad que llevó a la contratación a través de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. Se requiere de la modificación del contrato con el fin de garantizar la prestación del servicio, durante el tiempo que conlleve la nueva contratación de la vigencia 2019.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 23,62
Valor Máximo para Adición en SMLV: 11,80
Valor Adición Solicitada en SMLV: 4,80

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión FDLBU-CPS-109-2018

Supervisor(a)
DIEGO ALEJANDRO RÍOS BARRERO
ALCALDE LOCAL (E)

Proyectó: Mauricio Barragán – Abogado contratista FDLBU