	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA **NIT 816000558** **CONTROL DE LEGALIDAD** **FORMATO DE SEGUIMIENTO**
Versión: 0	**Vigencia: 07-2018**

ACTA DE SEGUIMIENTO No 1

FECHA DE SEGUIMIENTO:	09 DE MARZO DEL 2022
PERÍODO DE SEGUIMIENTO:	DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	IDATACUBO S.A.S
NÚMERO DE CONTRATO:	64-2022
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 145,875.000.oo
SUPERVISOR:	DANY ALEXANDER ORREGO CRUZ
FECHA INICIACIÓN DE CONTRATO:	26-01-2022
DURACIÓN CONTRATO:	NUEVE (09) MESES, SIN SUPERAR EL 31/12/2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	25-10-2022
ADICION EN VALOR	
ADICION EN TIEMPO	

OBJETO DEL CONTRATO
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Ver obligaciones del contratista)
ADQUISICION, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO, MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL IMP .
SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE CONTRATO (Ver estudios previos y especificaciones tecnicas)
El contratista cumplió a cabalidad con la actualizacion mantenimiento y soporte del sistema iturnos, actualizacion, mantenimiento y soporte de todo los modulos suministrados a beneficio del IMP.
EVIDENCIA ANEXA
Se anexa factura de venta No. FEV64

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL	$ 145.875.000
VALOR EJECUTADO	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 16.208.334
VALOR POR EJECUTAR	$ 129.666.666

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR

Número de Anexos:

FIRMA DEL CONTRATISTA

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA **NIT 816000558-8** **CONTROL DE LEGALIDAD** **ACTA DE INICIO**
Versión: 1	Vigencia: 01-2020

Nro. y fecha del contrato	IMP-CO-64-2022 del 26 de enero de 2022
Clase de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Entidad Contratante:	Instituto de Movilidad de Pereira
Dependencia Responsable:	SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TELEMATICA
Contratista:	iDATACUBO S.A.S.
Supervisor(a)	DANY ALEXANDER ORREGO CRUZ
Objeto del Contrato:	ADQUISICION, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO, MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL IMP.
Valor del Contrato	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($145.875.000,00) IVA INCLUIDO .
Duración:	NUEVE (09) MESES, SIN SUPERAR EL 31/12/2022
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES, SIN SUPERAR EL 31/12/2022
Fecha De Inicio:	26/01/2022
Fecha Terminación:	25/10/2022

A los veintiseis (26) días del mes de enero de 2022 acordaron LUIS HUMBERTO OSORIO QUICENO en calidad de contratista y representante legal de la firma iDATACUBO S.A.S., y DANY ALEXANDER ORREGO CRUZ en calidad de supervisor(a), con el fin de iniciar la ejecución del contrato citado.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

Supervisor
(DANY ALEXANDER ORREGO CRUZ)

Contratista
(LUIS HUMBERTO OSORIO QUICENO)

iDataCUBO
NIT 900272190-2
Calle 24 # 15A-46 Centenario, Pereira, Risaralda, C.P. 660001
Tel: +57 321 6671432
www.idatacubo.com
info@idatacubo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV64
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cra 14 # 17-60, Colombia, Pereira, Risaralda, 660001			10/03/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3294920	**NIT**	816000558-8	10/03/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	01(ADQUISICION, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMADE INFORMACION INTEGRADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO, MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL IMP(1))	Servicio	$16,208,334	1		$16,208,334

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-03-10T09:08:45
Fecha y hora de expedición: 2022-03-10T09:07:46
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 7b47e4f480dc331ec07315d0de25045c0b9048af81b346e9910a346ac94be633bbe07a0f9925b0a742ac811a4bb46c2e

Firma digital: 3QHXqAdMg6Q7A2zBw0noRKQf6+7Yjh8NNauQy9ySszkqZGAo4E7J5zviuMhvg9+USAAhoXtwCQ6XTm+rNf/WUBOBb/zVE4F3aZ8ipeAsQ+f0LW0T
3u4kraQchkmUqZLe+/995XiUXKDKLQP8iMWlo4ggmsWlQA1OzxKbmjriWcjqF+If1nwINUXLwGFaSVtrslGVrcFLBTrFx/StkiNDodCQa4uCUy8+e062gAKt63Zc
pTbS9J4/nMyTupwh3swYtzwLchjsAJ6eKalazWPbnQeONBCKNfsg2k8eW7armVgoNNarB+rdrrYTnVXmzi3bSgO+iltXTVeoKZ8gDZCa7g==

Dieciseis millones doscientos ocho mil trescientos treinta y cuatro pesos

Favor consignar a la cuenta de ahorros 852-591164-10 Bancolombia a nombre de Idatacubo S.A.S. (Páguese dentro de los cinco días después de recibida la factura). Somos autorretenedores de ICA en la ciudad de Pereira según acuerdo 041/2012

Subtotal	$16,208,334
Total	$16,208,334

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Luis Osorio Q

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización Factura Electrónica Resolución No. 18764016870745 del 24 de agosto de 2021 desde FEV 42 hasta FEV 2000 vigencia 12 meses

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2


Pereira, 10 de marzo de 2022

Señores
Instituto de Movilidad de Pereira
Pereira

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito Luis Humberto Osorio Quiceno, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.528.383 expedida en Cali, manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que actualmente la empresa IDATACUBO S.A.S. ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación este documento. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



LUIS HUMBERTO OSORIO QUICENO
C.C. 94.528.383 de Cali
IDATACUBO S.A.S.

INFORME TECNICO DE ADQUISICION, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO, MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL IMP.

03/10/2022

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Atn. Dany Orrego Cruz

Tabla de contenido

1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA 3
1.1 Actualización iTurnos Atención al Ciudadano 3
1.2 iBici (Sistema Público de Bicicletas) 4
1.3 Intranet 5
1.4 Modulo Web GEL (Sitio Web www.movilidadpereira.gov.co) 5
1.5 Módulo Pico y Placa 7
1.6 Módulo de Permiso de Parrillero Moto 8
1.7 Módulo de Permisos Nocturnos 8
1.8 Módulo iVisualizador 9
1.9 Módulo de Programación de Agentes 10
1.10 Módulo de Audiencias Web (Contravenciones) 10
1.11 Módulo de Almacenamiento de Evidencias de Accidentes de Transito 11
1.12 Módulo RUDES (Registro Único de Embargos y Secuestros) 12
1.13 Módulo iRUNT (Agendamiento) 12
1.14 Módulo iJuridica 13
1.15 Servidor Nube 14
1.16 Soporte a la Subdirección de Sistemas de Información 14
1.17 Elementos Tecnológicos Adicionales 15
2 Algunos de Nuestros Clientes 16

1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA

iDataCUBO es una empresa líder en el mercado colombiano especializada en servicios de outsourcing tecnológico, capacitaciones, ingeniería de software, consultorías empresariales, desarrollo de sistemas de información, TICs, digitalización y gestión documental, investigación y difusión de productos y mercados.

Somos una empresa consolidada en el mundo de la información y tecnología, con una amplia y variada oferta de servicios digitales, informáticos, publicitarios y gerenciales, logrando su mayor grado de diferenciación con otras entidades, al trabajar con personal altamente calificado e incluir en sus productos y servicios el valor agregado tecnológico como herramienta efectiva para las gerencias de vanguardia.

Nuestros productos y servicios son desarrollados con calidad, únicos para cada cliente con identidad propia, enfocados hacia el cumplimiento de los objetivos empresariales. Nuestros diseños son funcionales estéticos y atractivos a los sentidos, enfocados a suplir las necesidades del mercado y la generación de resultados.

A continuación, se describen algunas actividades realizadas durante el periodo comprendido en enero a febrero del 2022 (Se aclara que el soporte es prestado por diferentes canales y se presta durante los horarios de trabajo del IMP, así mismo; se tiene un recurso disponible para urgencias los fines de semana).

1.1 Actualización iTurnos Atención al Ciudadano

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3547	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de

			la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.2 iBici (Sistema Público de Bicicletas)

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3548	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.3 Intranet

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3549	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.4 Modulo Web GEL (Sitio Web www.movilidadpereira.gov.co)

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3550	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3551	Realización de publicaciones en todo el sitio web y mandamientos de pago.	Realizado	Se realizaron las actividades publicaciones en los diferentes enlaces del sitio web según requerimientos enviados por la subdirección de sistemas de información.

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3552	Realización de publicaciones y reorganización de enlaces y documentos.	Realizado	Se realizaron las actividades publicaciones y reorganización de enlaces y documentos por

			solicitud del área control interno, jurídica, la Dirección General del IMP, Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Sistemas de Información.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.5 Módulo Pico y Placa

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3553	Realización de publicaciones y reorganización de enlaces y documentos.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.6 Módulo de Permiso de Parrillero Moto

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3554	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.7 Módulo de Permisos Nocturnos

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3555	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con

			acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.8 Módulo iVisualizador

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3556	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.9 Módulo de Programación de Agentes

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3557	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.10 Módulo de Audiencias Web (Contravenciones)

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3558	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e

			implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.11 Módulo de Almacenamiento de Evidencias de Accidentes de Transito

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3559	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.12 Módulo RUDES (Registro Único de Embargos y Secuestros)

En el presente periodo se han realizado las siguientes actividades:

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3560	Soporte y Mantenimiento y actualización y actualización de la base de datos en el aplicativo.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.13 Módulo iRUNT (Agendamiento)

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3561	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de

			la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.


1.14 Módulo iJuridica

REQ	Titulo	Estado	Descripción
R3562	Soporte y Mantenimiento y actualización.	Realizado	Se realizaron las actividades de soporte, mantenimiento y actualización del módulo. Se realizaron los cambios de estructuras e implementación con acompañamiento de la Subdirección de Sistemas de Información. Así mismo, se realizó cambio de servidor e instalación del módulo.

Todos los cambios fueron realizados en la instancia de pruebas y cuando la Subdirección de Sistemas de Información da el Visto Bueno de las pruebas realizadas se pasa a la instancia de Producción.

1.15 Servidor Nube

El proceso de virtualización y almacenamiento en la nube, así como la prestación de los servicios bajo la modalidad Cloud Computing con esquema de disponibilidad de 99.9% se garantizan mediante la plataforma Google Cloud Platform.



Se realizaron pruebas de apagado y encendido, detención del servicio y reactivación de los servidores en la nube.

1.16 Soporte a la Subdirección de Sistemas de Información

Se realizó capacitación al personal técnico de Sistemas del IMP en el manejo de todas las funcionalidades implementadas. Así mismo, se realizaron todas las labores relacionadas con actividades de configuración, instalación, actualización, ejecución de scripts en bases de datos, instalación de frameworks, instalación de servidores, re direccionamientos y actividades técnicas especializadas por parte de iDataCUBO.

1.17 Elementos Tecnológicos Adicionales

Nuestra empresa ha aportado y seguirá aportando al IMP el código fuente de todos los módulos instalados, los respectivos manuales, las capacitaciones de actualización tecnológica necesarios para realizar la gestión sobre los aplicativos y así se tenga un total control de los Sistemas que actualmente opera el IMP para garantizar la seguridad de las inversiones y cumplir con los planes de contingencia de seguridad de la información para una entidad estatal con servicios vitales para la ciudadanía.

Atentamente,



Elaboró documento: **Luis Humberto Osorio Quiceno**
Cargo: **Gerente**
e-mail: gerencia@**idatacubo.com**
Teléfono: 321 667 1432
Sitio Web: www.**idatacubo**.com

2 Algunos de Nuestros Clientes

