| Gobernación de CUNDINAMARCA | GESTIÓN CONTRACTUAL | Código A-GC-FR-017 |
|---|---|---|
| | | Versión : 3 |
| | Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA | Fecha de Aprobación: 01/09/2021 |

## INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SS-CPS-097-2022

| | |
|---|---|
| Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1 | Informe Final _____ |
| Periodo del Informe: Del 28.01.2022 hasta el 28.02.2022 | |
| Fecha en la que se rinde en informe : | 04.03.2022 |

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Contratista: | CARLOS AUGUSTO SOLORZANO RAMOS |
| NIT / C.C.: | 10244721968 |
| Supervisor: | Elizabeth Coy Jimenez |
| Cargo: | subdirectora de vigilancia en salud publica |
| Objeto del Contrato o Convenio: | "Prestar servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de acciones en salud pública, atención para la promoción y mantenimiento de la salud en la población del departamento de Cundinamarca, desde la dirección de salud pública mediante la vigilancia de la enfermedades producidas por agentes infecciosos que repercutan la salud pública, así como en el monitoreo y seguimiento de las acciones en los municipios asignados acorde con los lineamientos nacionales." |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio: | 21.01.2022 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 28.01.2022 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 7100020290 |
| Registro Presupuestal | 4600009356 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $57,505,704 |
| Adición | $0 |
| Valor Total del Contrato | $57,505,704 |
| Plazo de Ejecución Inicial | OCHO MESES |
| Prorroga No. | 0 |
| Plazo de Ejecución Final | OCHO MESES |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | 27.09.2022 |
| Suspensión ( según aplique) | NO |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | |
| Cesión / Terminación Anticipada | NO |
| Aseguradora | NO APLICA |
| Garantía de Cumplimiento | NO APLICA |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | NO APLICA |

## 2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar plan de trabajo
Plan de Trabajo

Cronograma del 01 al 28 de Febrero y el proyectado del mes de Marzo
Cronograma

Entregar informe de actas de acompañamiento de unidades de análisis de EAPV.
Informes, indicadores, seguimientos

Entregar cronograma de actividades relaconadas con IAAS y herramientas de programa PCI, higiene de manos y proa.
Producto 5
Cronograma de actividades

En el momento sin brotes notificados y aun sin indicadores para analizar
Se asistió a cove
Acta COVE

Se realizó informe con actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2022.

Informe de actividades y productos ejecutados mes

## 3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| DOCUMENTO DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|

## 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

## 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

## 6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

## 7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON NORMALIDAD

Elizabeth Coy Jimenez
subdirectora de vigilancia en salud publica